

Wałbrzych, dnia 27.01.2014 r.

BO.271-4/14

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wysockiego 11a w Wałbrzychu**”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania:

**Pytanie nr 1:** W związku z brakiem archiwalnej dokumentacji obiektu i inwentaryzacji czy Inwestor uwzględni przesunięcie terminu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do dnia 31.03.2014 r. Pozostałe terminy realizacji zamówienia bez zmian?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający zmienia termin wykonania Etapu I zamówienia do dnia 31.03.2014 r., termin wykonania Etapu II do dnia 04.06.2014 r. (65 dni od dnia złożenia wniosku na pozwolenie na budowę) i termin wykonania Etapu III do dnia 30.04.2014 r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska