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Wstep

Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena aktualnosci i stopnia realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025 (GPR), wymagana do opracowania przez art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z 2019 r. poz.
730.).

Podstawgq oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR sq wyniki procesu monitorowania postepu jego
wdrazania, na zasadach okreslonych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata
2016-2025 w rozdz. 9.3. Monitoring i ocena wdrazania GPR.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o rewitalizacji za monitorowanie i ocene wdrazania Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025 odpowiedzialny jest Prezydent Miasta.
Zgodnie z zatozeniami GPR, co 2 lata Radzie Miejskiej Watbrzycha nalezy przedstawic¢ sprawozdanie
z wdrazania GPR. Komodrkq odpowiedzialng za koordynacje tych dziatan jest Biuro Rewitalizacji
i Planowania Przestrzennego, funkcjonujgce w strukturach Urzedu Miejskiego w Watbrzychu.

System ewaluacji procesu rewitalizacji to zbior danych i analiz oceniajgcy powodzenie osiggniecia
wszystkich zatoZzonych celow GPR. Analizy wymagajq siegniecia do diagnozy, jako ewaluacji ex ante,
z ktérg poréwnac nalezy uzyskiwany postep w drodze do osiggania celow.

Celem monitorowania jest okreslenie skutecznosci podejmowanych dziatari oraz realizowanych
przedsiewziec. Kierujgc sie efektywnosciq wykorzystania dostepnych srodkow finansowych oraz innych
zasobdw, niezbednym jest prowadzenie analizy oddziatywania realizowanych przedsiewzie¢ na
rozwigzywanie konkretnych problemdw obszaru rewitalizacji w sferze spotecznej, gospodarczej,
funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i sSrodowiskowej.

Niniejszy raport przedstawia wyniki monitorowania postepu w osigganiu celow GPR, jak rowniez efekty
oceny aktualnosci zapisow programu rewitalizacji. Po zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji,
bedzie podstawq podjecia decyzji o ewentualnej aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.



1. Metodyka oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR

Proces rewitalizacji jest wieloptaszczyznowy i niejednorodny. Na etapie wdrozenia interwencji
rewitalizacyjnej gtéwnym obowigzkiem spoczywajgcym na JST jest monitorowanie efektow
przedsiewziec rewitalizacyjnych, jak rowniez okresowa ocena aktualnosci programu rewitalizacji.
Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji reguluje, ze zmiany w gminnym programie
rewitalizacji powinny by¢ poprzedzone analizg sytuacji w obszarze rewitalizacji wykonywang
przynajmniej raz na 3 lata. Nie ma réwniez przeciwwskazan, aby ocene aktualnosci przeprowadzac
czesciej, jezeli taka potrzeba po stronie JST zaistnieje.

Zapisy rozdz. 9.3 GPR wskazujg, iz w Gminie Watbrzych raport z monitorowania postepu w realizacji
procesu rewitalizacji bedzie opracowywany co 2 lata i przedstawiany Radzie Miejskiej Watbrzycha.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025 zostat uchwalony Uchwatg
Nr XX1X/385/2016 Rady Miejskiej Watbrzycha w dniu 18 pazdziernika 2016 r., co oznacza, iz pierwszy
proces monitorowania obejmuje dwa petne lata jego funkcjonowania, tj. 2017-2018, jak réwniez
niepetne 3 miesigce 2016 r.

W celu dokonania oceny aktualnosci GPR, zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, nalezy
przeprowadzi¢ analizy, w ktérych wykorzystane zostang obiektywne i weryfikowalne mierniki
oraz metody badawcze, uzyte w zapisach GPR.

Ustawa z dnia 9 paZdziernika 2015 r. o rewitalizacji
Art. 22.:
1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualnosci i stopnia realizacji, dokonywanej przez
wdjta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem
monitorowania i oceny okreslonym w tym programie.
2. Ocena sporzqgdzona przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez
Komitet Rewitalizacji oraz ogtoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej.
3. W przypadku stwierdzenia, ze gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wajt, burmistrz albo
prezydent miasta wystepuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmiane. Do wniosku zatgcza sie opinie,
o ktérej mowa w ust. 2.
4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego
programu rewitalizacji, osiggniecia celdw rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla uchwafe
w sprawie gminnego programu rewitalizacji w cafosci albo w czesci, z wtasnej inicjatywy albo na
wniosek wdjta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Art. 23.:
1. Zmiana gminnego programu rewitalizacji nastepuje w trybie, w jakim jest on uchwalany.
2. Zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga uzyskania opinii, o ktérych mowa w art. 17
ust. 2 pkt 4, ani przeprowadzenia konsultacji spotecznych, jezeli:
1) nie dotyczy przedsiewziec rewitalizacyjnych, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a;
2) nie wymaga zmiany uchwaty, o ktérej mowa w art. 25.

Uproszczong procedure konsultacji projektu gminnego programu rewitalizacji (pominiecie etapu
pozyskiwania opinii organdw oraz konsultacji spotecznych) ustawa przewiduje w dwdch
przypadkach:
o kiedy zmiana nie dotyczy przedsiewzie¢ zawartych w GPR, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 pkt
5 lit. a ustawy oraz
e kiedy zmiana nie wymaga zmiany uchwaly w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy
Rewitalizacji, czyli nie dotyczy zmiany obszaru rewitalizacji.



W sytuacji aktualizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych umieszczonych na liscie podstawowej GPR
wprowadzone zmiany wymagajg przeprowadzenia petnej procedury konsultowania GPR, okreslonej
w art. 6 ustawy o rewitalizacji. W zwigzku z koniecznoscig weryfikacji listy przedsiewzieé
podstawowych wynikajgcej z GPR, powyzsze zasady wyznaczajg przewidywany kierunek aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025.

Ponizej w tabeli przedstawiono gtdwne etapy w procesie aktualizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025, wynikajgce z wymogow ustawy o rewitalizacji
oraz zapisow GPR.

1. Sporzadzenie oceny aktualnosci i stopnia realizacji GPR w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy
o rewitalizacji i rozdziat 9.3. programu

2. Zaopiniowanie raportu z oceny aktualnosci i stopnia realizacji przez Komitet Rewitalizacji
- w drodze uchwaty KR

3. Publikacja opinii Komitetu Rewitalizacji w Biuletynie Informacji Publicznej

4. Ztozenie wniosku o przystgpienie do zmiany GPR i przyjecie uchwaty przez Rade Miejska

5. Poinformowanie spotecznosci o przyjeciu ww. uchwaty

6. Przystgpienie do opracowania aktualizacji dokumentu GPR, w tym ogtoszenie otwartego
naboru na przedsiewziecia uzupetniajgce program

7. Przeprowadzenie konsultacji spotecznych projektu skorygowanego GPR

8. Opiniowanie skorygowanego dokumentu przez instytucje wymienione w art. 17 ustawy

o rewitalizacji

9. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko projektu
skorygowanego GPR

10. Wystgpienie do rady gminy z wnioskiem o przyjecie projektu skorygowanego GPR

11. Przyjecie uchwaty zmieniajgcej istniejgcg Uchwate Nr XXI1X/385/2016 Rady Miejskiej
Watbrzycha z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

Zbiér danych i analiz zawartych w niniejszym raporcie stanowi pierwszy, od uchwalenia Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha, dokument monitorujacy i oceniajgcy stopien realizacji GPR.
Dokument obejmuje analize danych pozyskanych wg stanu na koniec roku 2018 r., przedstawiajgc
postepy realizacji projektédw rewitalizacyjnych i efektywnos¢ wdrazania programu od momentu jego
uchwalenia, czyli za okres 2016-2018. Zgodnie z GPR niniejszy raport powinien by¢ przedstawiany co
2 lata, jednakze z uwagi na niepetny rok obowigzywania GPR w 2016 r., przyjeto, iz ze wzgledu na rodzaj
wykonywanych prac, w szczegélnosci analiz danych statystycznych i finansowych, korzystniej jest
przesung¢ okres analiz. W zwigzku z tym pierwszy raport oparty zostat na danych z okresu od
18 pazdziernika 2016 r. do 31.12.2018 r.

Zaprogramowane w rozdziale 9.3 GPR monitorowanie stuzy do kontrolowania realizacji celéw oraz
analizy wykorzystywania $rodkéw publicznych przeznaczonych na finansowanie procesu odnowy
podobszaréw rewitalizacji. Do pomiaru postepu realizacji celdow stuzg wskazniki, wczesniej
zaplanowane w GPR. Zakres prac objetych sprawozdaniem podzielono na trzy gtdwne etapy:

— ocena stopnia realizacji przedsiewzie¢ ujetych w GPR (tzw. monitoring przedsiewziec),

— ocena stopnia realizacji celéw GPR w odniesieniu do stanu zjawisk kryzysowych wskazanych
w GPR (tzw. monitoring stanu obszaru rewitalizacji),

— ocena aktualnosci dokumentu GPR.



2. Ocena stopnia realizacji przedsiewzie¢ GPR (monitoring
przedsiewziec)

System zarzadzania, monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na
lata 2016-2025 opisany zostat w 9. rozdziale programu rewitalizacji. Zgodnie z zapisami GPR
przystgpiono do oceny aktualnos$ci stopnia realizacji programu w odniesieniu do postepow
w realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych. Obejmuje ona swoim zakresem czas od momentu
podjecia Uchwaty nr XXIX/385/2016 przez Rade Miejska Watbrzycha w sprawie przyjecia Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016 — 2025 - do korca roku 2018; rok 2019 jest
rokiem wykonania pierwszego raportu monitorujgcego.

Nabdr propozycji projektéw rewitalizacyjnych do GPR prowadzony byt w formie otwartej rekrutacji,
szeroko promowanej wsrod mieszkafncow, organizacji pozarzagdowych, instytucji i innych podmiotéw
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji miasta lub prowadzacych swojg dziatalnos¢ na tym obszarze.
W GPR ujeto tagcznie 301 przedsiewzieé, z czego:

e 279 to zadania infrastrukturalne,
e 22 dziatania nieinfrastrukturalne (spoteczne).

Przedsiewziecia rewitalizacyjne realizowane sg przez szereg roznych podmiotéw, zaréwno publicznych,
jak i prywatnych:

e 183 projekty zgtoszone zostaty przez wspdlnoty mieszkaniowe, czes¢ z nich realizowana jest
w partnerstwie. Dotyczg one remontdéw i termomodernizacji czesci wspdlnych budynkdw.
e 118 projektéw zgtoszonych zostato przez pozostate instytucje i podmioty, z czego:
o 63 to dziatania przewidziane do realizacji przez Gmine Watbrzych, w tym samorzadowe
instytucje kultury, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej i szkoty oraz PUP,
o 55 to dziatania zgtoszone m.in. przez uczelnie wyzsze, organizacje pozarzagdowe, koscioty
oraz przedsiebiorstwa dziatajgce na terenie obszaru rewitalizacji Watbrzycha.

Przedsiewziecia przenikajg sie wzajemnie w odniesieniu do sfer problemowych i celédw programu
rewitalizacji. Rownoczesna realizacja dziatan w sferze spotecznej, gospodarczej i przestrzennej,
obejmujgca zaréwno przedsiewziecia (projekty) inwestycyjne (w tym infrastrukturalne), jak réwniez
dziatania miekkie, stworzyta szanse na uruchomienie procesu rewitalizacji majgcego cechy
zrbwnowazonego rozwoju zdegradowanych dzielnic miasta.

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025 okreslono trzy cele
strategiczne:

— Cel 1—Wozrost aktywnosci, zaradnosci i poczucia wspétodpowiedzialnosci wsréd mieszkancow
— Cel 2 —Wysoka jakosc¢ przestrzeni publicznej i poprawa warunkéw zamieszkania
— Cel 3 —Stymulowanie rozwoju osobistego i gospodarczego

Kazdy projekt wpisany do GPR realizuje co najmniej jeden cel strategiczny, ktéry jest odpowiedzig na
zidentyfikowane podczas delimitacji oraz pogtebionej diagnozy sytuacji spoteczno-gospodarczej
podobszaréw rewitalizacji problemy. Cel nadrzedny (misja) rewitalizacji oraz trzy cele strategiczne
wynikajg z przyjetej wizji stanu obszaru rewitalizacji po zakonczeniu dziatan rewitalizacyjnych, a takze
sg zgodne z celami Strategii ZIT Aglomeracji Watbrzyskiej.

Lista przedsiewzie¢ podstawowych w GPR zostata podzielona zgodnie z wymogiem Instytucji
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdédztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020
na dwie kategorie:

e TYP A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposazenie istniejgcych
zdegradowanych budynkéw, obiektéw, zagospodarowanie terenéw i przestrzeni
(np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osdb niepetnosprawnych)



w celu przywrdcenia lub nadania im nowych funkcji spotecznych, kulturalnych, gospodarczych,
edukacyjnych lub rekreacyjnych (zatgcznik 2A do GPR),

e TYP B Remont, odnowa czesci wspdlnych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych
(szacowana warto$¢ projektow zgtoszonych przez wspodlnoty mieszkaniowe do GPR:
45 160 022,48) — zatgcznik 2B do GPR.

Ocena stanu realizacji projektdw zostata wykonana przez Biuro Rewitalizacji i Planowania
Przestrzennego na podstawie sprawozdan czgstkowych przekazanych przez podmioty odpowiedzialne
za realizacje poszczegélnych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych zapisanych w GPR. Informacje od
podmiotéw, ktére nie przekazaty danych, zostaty pozyskane ze strony internetowej Instytucji
Posredniczgcej Aglomeracji Watbrzyskiej oraz z oficjalnych stron tych podmiotéw. Wszystkie projekty

ujete w zatgczniku 2A i 2B GPR przeanalizowano pod wzgledem:
— rzeczywistej wartosci projektu i dofinansowania zgodnie ze ztozonym wnioskiem (w zt),

— Zrodta dofinansowania,
— stanu realizacji projektu.

Ocena stopnia realizacji projektow
Stan realizacji projektow Liczba projektow Od.sete’k
projektow
Realizacjacelunr1i2
Projekt zrealizowany 1 0,33 %
Projekt w trakcie realizacji 84 27,91 %
Projekt niezrealizowany — realizacja w innym terminie 0 0,00 %
Projekt niezrealizowany — rezygnacja z dziatania 0 0,00 %
Projekt niezrealizowany — brak informacji o projekcie 100 33,22 %
taczna liczba projektow 185 61,46 %
Realizacjacelunr1i3
Projekt zrealizowany 5 1,66 %
Projekt w trakcie realizacji 8 2,66 %
Projekt niezrealizowany — realizacja w innym terminie 0 0,00 %
Projekt niezrealizowany — rezygnacja z dziatania 0 0,00 %
Projekt niezrealizowany — brak informacji o projekcie 7 2,33 %
taczna liczba projektow 20 6,64 %
Realizacjacelunr2i3
Projekt zrealizowany 3 1,00 %
Projekt w trakcie realizacji 16 532%
Projekt niezrealizowany — realizacja w innym terminie 0 0,00 %
Projekt niezrealizowany — rezygnacja z dziatania 0 0,00 %
Projekt niezrealizowany — brak informacji o projekcie 37 12,29 %
taczna liczba projektow 56 18,60 %
Realizacjacelunr1,2i3
Projekt zrealizowany 7 2,33%
Projekt w trakcie realizacji 10 3,32%
Projekt niezrealizowany — realizacja w innym terminie 4 1,33%
Projekt niezrealizowany — rezygnacja z dziatania 2 0,66 %
Projekt niezrealizowany — brak informacji o projekcie 17 5,65 %
taczna liczba projektow 40 13,29 %

Zrédto: opracowanie wiasne




Ocena stopnia realizacji projektdw pozwala oceni¢ postep we wdrazaniu procesu rewitalizacji
w odniesieniu do poszczegdlnych celéw zapisanych w GPR.

W przypadku Watbrzycha brak jest mozliwosci oceny postepu w realizacji kazdego celu indywidualnie,
z uwagi na zapisy w GPR wskazujgce na realizacje przez kazdy projekt co najmniej dwdch celdéw
strategicznych.

Aby dokonaé prawidtowej oceny postepu realizacji GPR w odniesieniu do przedsiewzieé, nalezy
dokona¢ weryfikacji zapisdw listy podstawowej projektéw w ten sposéb, zeby wykazac¢ spdjnosc
kazdego przedsiewziecia tylko z jednym celem strategicznym.

Na etapie zbierania danych do oceny postepu w realizacji projektéw nie uzyskano informacji na temat
przedsiewzie¢ od 161 wnioskodawcéw — pomimo wezwan do ztozenia informacji.

Na 301 projektow objetych GPR:

e 16 projektéw zostato zrealizowanych (5%),

e 118 jest w trakcie realizacji (39%),

e 4 wnioskodawcdw zrealizuje projekt w innym terminie (1%),
e 2 wnioskodawcéw zrezygnowato z realizacji dziatania (0,6%),
e 161 projektéow — brak informacji o stopniu realizacji (53%).

W trakcie analizowania zebranych danych o projektach stwierdzono, ze beneficjenci na etapie
sktadania wnioskéw o dofinansowanie zmienili dane pierwotnie ujete w sktadanych do GPR fiszkach
projektowych. Gtédwnie dotyczyto to zmiany nazwy projektu, zakresu, zrédta finansowania, wartosci
projektu i okresu realizacji projektu.

Kompletna lista przedsiewzie¢ ujetych w GPR, zawierajgca aktualne dane nt. stanu ich zaawansowania,
stanowi zatgcznik do niniejszego raportu.

Niski stopien realizacji przedsiewzieé¢ po dwdch latach obowigzywania programu (5% zakonczonych
projektow oraz 39% w trakcie realizacji, facznie 44% projektéw, w odniesieniu do ktérych podjeto
decyzje o ich wdrozeniu), wskazuje na konieczno$¢ weryfikacji zadan zawartych na liscie podstawowej
w GPR. Weryfikacji nalezy poddac istniejgce przedsiewziecia pod katem ich wykonalnosci oraz
uzupetni¢c o projekty charakteryzujgce sie wyzszym stopniem wykonalnosci (np. posiadajace
zapewnione finansowanie?).

W tym celu nalezy przeprowadzi¢ nowy nabodr przedsiewzie¢ do objecia zapisami GPR.

1 Gmina Watbrzych zapewnita finansowanie dla szeregu przedsiewzie¢ nie objetych GPR,

a planowanych do realizacji na terenie obszaru rewitalizacji, w formie pozyczki zaciggnietej
w Europejskim Banku Inwestycyjnym.



3. Ocena stopnia realizacji celéw GPR w odniesieniu do stanu zjawisk
kryzysowych (monitoring stanu obszaru rewitalizacji).

Rozdziat 9.3 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025 zawiera macierz
monitorowania celéw GPR z wykorzystaniem wskaznikow:

e stuzacych do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (np. liczba rodzin
korzystajgcych z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1000 mieszkancéw),
e stanowigcych rezultaty generowane przez poszczegdlne przedsiewziecia (np. liczba oséb
objeta programami podnoszenia kompetencji rocznie, liczba mieszkarnicow zaangazowanych

w inicjatywy spoteczne organizowane na obszarze rewitalizacji).

Ponizsza tabela przedstawia

rewitalizacji Watbrzycha:

Tabela 1. System monitorowania i oceny GPR

Wskaznik

zestawienie

wskaznikow

rozwoju

spoteczno-gospodarczego
i przestrzennego, ktdre stuzg do monitorowania wdrazania GPR w odniesieniu do celdw strategicznych

Rok
bazo-

Czestotliwosé

wy

Cel 1 - Wzrost aktywnosci i zaradnosci mieszkancow

Liczba rodzin korzystajgcych z pomocy MOPS w
przeliczeniu na 1000 mieszkancow

Liczba rodzin korzystajgcych z pomocy MOPS z
tytutu ubéstwa w przeliczeniu na 1000
mieszkancow

Liczba oséb bezrobotnych w przeliczeniu na 1000
mieszkancow

Liczba os6b bezrobotnych w wieku do 25 roku
zycia w przeliczeniu na 1000 mieszkancow

Liczba oséb objeta programami podnoszenia
kompetencji rocznie

Procentowy udziat przestepstw stwierdzonych w
7 kategoriach w danej jednostce do wszystkich
przestepstw stwierdzonych w 7 kategoriach w
miescie

Odsetek czynoéw karnych nieletnich w ogdlnej
liczbie przestepstw stwierdzonych

Saldo migracji na obszarze rewitalizacji

Liczba mieszkancéw zaangazowanych w
inicjatywy spoteczne organizowane na obszarze
rewitalizacji

Wskaznik oddanych gtoséw na wnioski budzetu
partycypacyjnego na obszarze rewitalizacji

MOPS

MOPS

Powiatowy Urzad Pracy

Powiatowy Urzad Pracy

Powiatowy Urzad Pracy

Komenda Miejska
Policji

Komenda Miejska
Policji

Urzad Miejski/ Biuro
Ewidencji Ludnosci
UM Watbrzych/
odpowiednie biura
merytoryczne

UM Watbrzych/ Biuro
Organizacyjne
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co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016
co dwa lata 2016

Ocena
realizacji

maleje

maleje

maleje

maleje

rosnie

maleje

maleje
rosnie

rosnie

rosnie



Liczba inicjatyw lokalnych inicjowanych przez lub
zrealizowanych z udziatem mieszkancow obszaru
rewitalizacji (za pomoca mikrograntéw,
otwartych konkurséw ofert)

UM Watbrzych/
odpowiednie biura
merytoryczne

co dwa lata

Cel 2 - Wysoka jakos¢ przestrzeni publicznej i poprawa warunkéw zamieszkania

Liczba przedsiewzie¢ remontowych (podniesienie
technicznego standardu mieszkan i czesci
wspolnych) w danym roku na obszarze rewitalizacji
Liczba przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
(dziatania termomodernizacyjne i likwidacja niskiej
emisji) w danym roku na obszarze rewitalizacji

Liczba realizacji przestrzeni publicznych (takich jak
place, skwery, trakty piesze, parki, zielone enklawy,
miejsca wypoczynku

i spotkan) na obszarze rewitalizacji

Liczba zmodernizowanej infrastruktury drogowej
(w tym poprawy bezpieczenstwa, infrastruktury
ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu
publicznego) w danym roku na obszarze
rewitalizacji

Liczba obiektéw dostosowanych do petnienia
nowych funkcji publicznych, spotecznych,
kulturalnych, gospodarczych

Liczba mieszkancéw korzystajgcych

ze zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury
(zrewitalizowanej, poddanej termomodernizacji lub
nowowybudowanej)

Liczba oséb korzystajacych ze
zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury
spotecznej, kulturalnej, gospodarczej

UM Watbrzych/
Miejski Zaktad
Budynkow

UM Watbrzych/
Miejski Zaktad
Budynkdéw

Urzad Miejski w
Watbrzychu / Biuro
Inwestycji

Zarzad Drég,
Komunikacji i
Utrzymania Miasta

UM Watbrzych/ Biuro
Inwestycji

UM
Watbrzych/Miejski
Zarzad Budynkow,
wspolnoty
mieszkaniowe

UM Watbrzych,
instytucje kultury,
jednostki podlegte

Cel 3 - Stymulowanie rozwoju gospodarczego i osobistego

Liczba aktywnych dziatalnosci gospodarczych w
przeliczeniu na 1000 mieszkancow

Stosunek wykreslonych dziatalnosci gospodarczych
do liczby aktywnych dziatalnosci gospodarczych w
miescie

Liczba nowopowstatych mikroprzedsiebiorstw na
obszarze rewitalizacji

Liczba przedsiebiorstw korzystajacych

z nowopowstatej infrastruktury (np. inkubatora
przedsiebiorczosci)

Liczba uruchomionych spétdzielni socjalnych na
obszarze rewitalizacji

Liczba pracowni zawodowych/uczniéow
korzystajacych ze zmodernizowanych pracowni
zawodowych

Centralna Ewidencja
i Informacja o
Dziatalnosci Gospod.

Centralna Ewidencja
i Informacja o
Dziatalnosci Gospod.

Centralna Ewidencja
i Informacja o
Dziatalnosci Gospod.
UM Watbrzych

MOPS/ Organizacje
pozarzagdowe
UM Watbrzych/

odpowiednie biura
merytoryczne

11

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

co dwa lata

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

rosnie

rosnie

rosnie

rosnie

rosnie

rosnie

rosnie

rosnie

rosnie

maleje

rosnie

rosnie

rosnie

rosnie



Liczba os6b korzystajacych z centréw ksztatcenia UM Watbrzych/ co dwa lata 2016  rosnie

zawodowego na obszarze rewitalizacji odpowiednie biura
merytoryczne
Liczba dzieci objetych programami zaje¢ UM Watbrzych/ co dwa lata 2016  rosnie
pozalekcyjnych w szkotach podstawowych odpowiednie biura
i gimnazjach na obszarze rewitalizacji merytoryczne

Zrédto: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025, str. 198

Wybdr powyzszych wskaznikéw wybranych do monitorowania sytuacji kryzysowej w podobszarach
rewitalizacji miasta wynikat ze specyfiki Watbrzycha oraz jest odpowiedzig na problemy, przed ktérymi
stato miasto na etapie programowania rewitalizacji.

Kierujac sie zapisami GPR, Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego w | kwartale 2019 roku
przeprowadzito prace w zakresie pozyskania danych liczbowych za lata 2016, 2017 i 2018, bedgacych
podstawg analiz do monitorowania powyzszych wskaznikdw.

Prowadzone analizy wykonane zostaty w odniesieniu do gtéwnych celdw okreslonych w GPR:

l. Wzrost aktywnosci i zaradnosci mieszkancow;
II.  Wysoka jakos$¢ przestrzeni publicznej i poprawa warunkéw zamieszkania;
Il. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i osobistego.

W opracowaniu wykorzystane zostaty informacje oraz dane statystyczne udostepnione przez
watbrzyskie instytucje — m.in. biura Urzedu Miejskiego, Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej,
Powiatowy Urzad Pracy, Komende Miejskg Policji, Centralng Ewidencje i Informacje o Dziatalnosci
Gospodarczej oraz inne jednostki podlegte Gminie Watbrzych, tj. szkoty, biblioteki oraz instytucje
kultury i sztuki. Przeanalizowano 27 wskaznikdéw, obrazujgcych stan obszaru rewitalizacji w sferze
spotecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz srodowiskowej i technicznej od momentu
uchwalenia GPR do konca pierwszego okresu sprawozdawczego, czyli okres 2016, 2017 oraz 2018 r.

3.1. Analiza stopnia realizacji Celu 1. Wzrost aktywnosci i zaradnosci mieszkaricow

Wskazniki z tej grupy analitycznej dotyczg przede wszystkim:

— poziomu bezrobocia na obszarze rewitalizacji,

— poziomu ubdstwa i intensywnosci udzielanej pomocy spotecznej mieszkaricom obszaru
rewitalizacji,

— poziomu przestepczosci,

— aspektu tzw. ,kurczenia sie miasta”,

— stopnia zaangazowania mieszkanncow w lokalne inicjatywy spoteczne i ,zycie” wiasnej
dzielnicy.

WSKAZNIKI POZIOMU UBOSTWA

Liczba rodzin korzystajacych z pomocy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkancow

Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane-stan na 31.12.2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: maleje
1. Podobszar Biaty Kamien 77,28 66,44 maleje
2. Podobszar Stary Zdroéj 145,62 137,89 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 127,92 72,65 maleje
4. Podobszar Sobiecin 85,99 68,48 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 107,36 70,34 maleje
6. Podobszar Podgdrze 88,47 87,01 maleje

Obszar rewitalizacji Miasta .

Wa'brzych’ 103,59 79,34 maleje
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Liczba rodzin korzystajgcych z pomocy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkancow — wskaznik postuzyt do okreslenia sytuacji spotecznej w danym podobszarze rewitalizacji.
Przedstawia liczbe beneficjentéw MOPS, w tym przypadku rodzin, ktére z powodu indywidualnej sytuacji
zyciowej uprawnieni sg do korzystania z réznych form pomocy spotecznej. Koniecznos$¢ korzystania ze wsparcia
spotecznego powoduje wiele czynnikdow, lecz przede wszystkim dotyczy bezrobocia, niepetnosprawnosci,
dtugotrwatej choroby, problemoéw opiekunczo wychowawczych, w rodzinach niepetnych i wielodzietnych,
czy tez np. naduzywania alkoholu.

Poprzez dokonanie poréwnania danych z grudnia 2018 roku z rokiem bazowym 2016 zanotowano spadek liczby
rodzin korzystajacych z pomocy MOPS na obszarze rewitalizacji. Ponad 24 rodzin na 1000 mieszkancéw przestato
korzystac¢ z pomocy socjalnej. Z pomocy spotecznej w Watbrzychu korzysta okoto 3 tys. oséb. Najczestsza forma
pomocy to zasitki. Wsrdd najczestszych przyczyn korzystania z pomocy spotecznej jest bezrobocie. W latach 2017-
2018 Powiatowy Urzad Pracy w W-chu odnotowuje systematyczny spadek liczby bezrobotnych. Ustalono, ze na
obszarze rewitalizacji na koniec roku 2016 byto 99,89 os. bezrobotnych/1000 mieszkaricéw a na koniec 2018
tylko 42,78. Spadek liczby bezrobotnych bezposrednio wptywa na liczbe oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej
wynikajacej z braku pracy. Zastuga tego jest zawigzana wspotpraca pomiedzy watbrzyskimi instytucjami - MOPS i
PUP, dzieki ktérej umacniana jest aktywizacja zawodowa oséb bezrobotnych. Ponadto PUP w latach 2016-2018
realizowat dwa projekty, ukierunkowane na aktywizacje oséb bezrobotnych, ktére ujeto w GPR:

1. Aktywizacja oséb powyzej 30 roku zycia pozostajgcych bez pracy w powiecie watbrzyskim ziemskim
i watbrzyskim grodzkim- (Il) - realizowany w okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., (lll) realizowany w okresie
01.01.2017-31.12.2017r., (IV) realizowany w okresie 01.01.2018 -31.12.2018 r., w ramach RPO WD - tgcznie
wartos¢ projektu w latach 2016-2018 wyniosta 12.770 167,60 PLN,

2. ,Aktywizacja oséb mtodych pozostajgcych bez pracy w powiecie watbrzyskim ziemskim i watbrzyskim
grodzkim” — (Il) realizowany w okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., (lll) realizowany w okresie 01.01.2017 -
31.12.2018 r., w ramach PO WER — tgcznie wartos¢ projektu w latach 2016-2018 wyniosta 14.560 769,28
PLN.

Ww. projekty dotyczyty dziatan, dzieki ktérym osoby bezrobotne, poprzez rézne formy wsparcia np. staze, prace

interwencyjne, szkolenia, dotacje na rozpoczecie dziatalnosci gosp., poradnictwo zawodowe, zwiekszyty lub

zmienity swoje kompetencje zawodowe i powrdcity na rynek pracy.

Liczba rodzin korzystajgcych z pomocy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej z tytutu ubdstwa w przeliczeniu
na 1000 mieszkaricow — wskaznik przedstawia skale problemu ubdstwa w obszarze rewitalizowanym. Ubdstwo
jest zjawiskiem szczegdlnie niepokojgcym, prowadzacym czesto do wykluczenia z zycia spotecznego.

Liczba rodzin korzystajgcych z pomocy Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej z tytutu ubdstwa w
przeliczeniu na 1000 mieszkancow

Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: maleje
1. Podobszar Biaty Kamien 70,34 49,11 maleje
2. Podobszar Stary Zdrdj 155,76 106,40 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 125,58 58,33 maleje
4. Podobszar Sobiecin 86,23 42,14 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 106,31 48,53 maleje
6. Podobszar Podgérze 93,71 61,24 maleje

Obszar rewitalizacji Miasta .
Wa'brzych’ 103,88 57,92 maleje

Dane pozyskiwane sg z zasobow Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Watbrzychu. W 2016 roku
w $wiadczen tej kategorii korzystato srednio 103,88 rodzin/1000 mieszkancéw, zas w 2018 liczba ta wyniosta
57,92 rodzin/1000 mieszkaricow. Na obszarze rewitalizacji odnotowano w tym zakresie spadek prawie o 50%.
Analogicznie do analizy wykonanej dla wskaznika Liczby rodzin korzystajgcych z pomocy Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkancow, efektem spadku liczby rodzin korzystajacych
z pomocy MOPS z tyt. ubdstwa sg dziatania podejmowane przez Urzad Pracy oraz Osrodek Pomocy Spotecznej
polegajace na aktywizowaniu osdb bezrobotnych do powrotu na rynek pracy. Wspdlne dziatania instytucji
w tym zakresie przynoszg pozgdane rezultaty. PUP dziatania te realizuje przede wszystkim dzieki projektom
wyszczegdlnionym przy wskazniku dot. liczby rodzin korzystajgcych z pomocy Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkarcow.
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WSKAZNIKI POZIOMU BEZROBOCIA

Liczba os6b bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkarncow
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: maleje
1. Podobszar Biaty Kamien 83,83 41,56 maleje
2. Podobszar Stary Zdrdj 105,71 80,88 maleje
3.  Podobszar Srédmiescie 130,32 46,00 maleje
4. Podobszar Sobiecin 91,82 32,44 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 101,32 30,53 maleje
6. Podobszar Podgodrze 86,31 41,44 maleje

Obszar rewitalizacji Miasta .

Wa'bnych’ 99,89 42,78 maleje

Liczba 0séb bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkaricow — wybrany wskaznik przedstawia wielkos¢ udziatu
0s6b bezrobotnych w ogdlnej licznie mieszkarncdw badanego podobszaru. Wskaznik pozwala na ocene spotecznej
sytuacji mieszkancéw i umocnienie analiz przeprowadzonych na podstawie danych statystycznych pozyskanych
z Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej, gdyz bezrobocie jest nieodtgcznym zjawiskiem kryzysu zycia
spotecznego. W tej kategorii danych réwniez odnotowano pozytywny wynik — spadek liczby oséb bezrobotnych
z 99,89 na 42,78 osdb bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkancéw. PUP w latach 2016-2018 realizowat
dwa projekty, ukierunkowane na aktywizacje oséb bezrobotnych, ktére ujeto w GPR:

1. Aktywizacja oséb powyzej 30 roku zycia pozostajgcych bez pracy w powiecie watbrzyskim ziemskim
i watbrzyskim grodzkim- (ll) - realizowany w okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., (lll) realizowany
w okresie 01.01.2017 -31.12.2017 r., (IV) realizowany w okresie 01.01.2018 -31.12.2018 r., w ramach RPO
WD - tgcznie wartos¢ projektu w latach 2016-2018 wyniosta 12.770 167,60 PLN,

2. ,Aktywizacja oséb mtodych pozostajgcych bez pracy w powiecie watbrzyskim ziemskim i watbrzyskim
grodzkim” — (Il) realizowany w okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., (lll) realizowany w okresie 01.01.2017 -
31.12.2018 r., w ramach PO WER — tgcznie wartos¢ projektu w latach 2016-2018 wyniosta 14.560 769,28

PLN.
Liczba os6b bezrobotnych w wieku do 25 roku Zycia w przeliczeniu na 1000 mieszkarncow
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: maleje
1. Podobszar Biaty Kamien 10,60 4,67 maleje
2. Podobszar Stary Zdrdj 9,59 8,29 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 14,34 4,77 maleje
4. Podobszar Sobiecin 13,03 4,16 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 11,71 2,86 maleje
6. Podobszar Podgodrze 9,17 4,33 maleje
Obszar rewitalizacji Miasta .
Waibrzvd: 11,45 4,51 maleje

Liczba 0sob bezrobotnych w wieku do 25 roku zycia w przeliczeniu na 1000 mieszkaricow — wskaznik obrazujgcy
wysokos¢ bezrobocia wsréd mtodych oséb, absolwentéw szkét poszukujacych czesto swojej pierwszej pracy,
na tle mieszkancow miasta. Wskaznik istotny dla przeprowadzenia petniejszej analizy spotecznej, gdyz dla
kazdego mtodego cztowieka, przechodzenie od edukacji do zatrudnienia jest jednym z trudniejszych momentéw
zyciowych, szczegdlnie, gdy rynek pracy charakteryzuje zbyt duza liczba sity roboczej w stosunku do miejsc pracy.
W wielu przypadkach barierg w podjeciu pracy jest rowniez niedopasowanie do wymogdow rynku pracy z powodu
niewtasciwego poziomu i typu wyksztatcenia. Brak zatrudnienia wsrod miodego pokolenia jest sprawg
priorytetowg, poniewaz od tego =zalezy ksztattowanie sie sytuacji spotecznej badanego obszaru,
a w szerszym ujeciu rowniez warunkuje rozwdj gospodarczy miasta. Brak pracy jest najczesciej powodem
emigracji zarobkowej mtodego pokolenia watbrzyszan. Po dokonaniu analizy ww. wskaznika, wywnioskowano
spadek negatywnego zjawiska bezrobocia w$réd mtodych oséb z 11,45 oséb/1000 mieszkaricdw w 2016 roku na
4,51 0s6b/1000 mieszkaricéw — daje to ponad 60% spadek. Przedsiewzieciem majgcym wptyw na uzyskanie
poprawy w tym obszarze jest ,Aktywizacja os6b mtodych pozostajgcych bez pracy w powiecie watbrzyskim
ziemskim i watbrzyskim grodzkim” — (ll) realizowany w okresie 01.01.2016 r.-31.12.2016 r., (lll) realizowany
w okresie 01.01.2017 -31.12.2018 r., w ramach PO WER —tgcznie wartos$¢ projektu w latach 2016-2018 wyniosta
14.560 769,28 PLN. Dzieki projektowi, m.in. absolwenci szkét i osoby mtode pozostajgce bez pracy, majgce
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ponizej 30 roku zycia, mogly zdoby¢ pierwsze doswiadczenia zawodowe, uczestniczy¢ w dodatkowych
szkoleniach. Dziatania te pomagajg w podjeciu statego zatrudnienia.

Liczba os6b objeta programami podnoszenia kompetencji rocznie

Obszar rewitalizacji Rok bazowy Dane z roku Dane z roku Ocena realizacji
2016 2017 2018
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 105 87 49 maleje
2. Podobszar Stary Zdréj 67 75 39 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 236 192 107 maleje
4. Podobszar Sobiecin 54 45 29 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 135 146 76 maleje
6. Podobszar Podgdrze 104 99 60 maleje
Obszar rewitalizacji Miasta

Liczba osob objetych programami podnoszenia kompetencji rocznie — wskaznik ten opracowano na bazie danych
pozyskanych z Powiatowego Urzedu Pracy w Watbrzychu dot. oséb bezrobotnych, ktére skorzystaty tzw. form
pomocy subsydiowanej, umozliwiajacej im pozyskanie doswiadczenia zawodowego, podnoszenie kwalifikacji
i wejscie/powrot na rynek pracy. W tej dziedzinie w stosunku do 2016 roku obserwujemy stopniowy spadek liczby
0s6b z obszaru rewitalizacji objetych programami. W 2017 roku bylo to 644 bezrobotnych,
aw 2018 —360. tacznie w tym okresie 1004 osoby uzyskaty wsparcie dot. podnoszenia kompetencji zawodowych.
Tendencja malejgca moze by¢ zwigzana z duzym spadkiem osdb bezrobotnych. Prawdopodobnie mniejsza liczba
0s6b bezrobotnych skutkuje mniejszg liczbg uczestnikdw programdw subsydiowanych, dlatego tez wskaznik przy
jednoczesnym spadku bezrobocia nie zawsze moze odzwierciedla¢ negatywne zjawisko. Bardziej niepokojgce
bytoby, gdyby przy wzroscie liczby bezrobotnych dochodzito do zmniejszenia osdb korzystajacych z form
podnoszenia kompetencji zawodowych. Tak jak w przypadku wczesniejszych wskaznikdw, na wyniki wptywaty
realizowane przez PUP programy, ujete w GPR.

WSKAZNIKI POZIOMU PRZESTEPCZOSCI

Procentowy udziat przestepstw stwierdzonych w 7 kategoriach w danej jednostce do wszystkich
przestepstw stwierdzonych w 7 kategoriach w miescie
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: maleje
1. Podobszar Biaty Kamien 6,04 6,23 rosnie
2. Podobszar Stary Zdréj 3,67 4,29 rosnie
3. Podobszar Srédmiescie 13,18 17,26 roénie
4. Podobszar Sobiecin 7,72 7,66 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 7,77 8,78 rosnie
6. Podobszar Podgdrze 7,66 7,05 maleje
Obszar rewitalizacji Miasta

Procentowy udziat przestepstw stwierdzonych w 7 kategoriach w danej jednostce do wszystkich przestepstw
stwierdzonych w 7 kategoriach w miescie - analiza liczby stwierdzonych przestepstw w wybranych 7 kategoriach
kryminalnych, ma na celu pokazanie obszaréw (w odniesieniu do kazdej ulicy), w ktérych najczesciej dochodzi do
czyndw naruszajacych normy prawa. Kategorie kryminalne wziete pod uwage w analizie, to przestepstwa
przeciwko: zyciu i zdrowiu, porzgdkowi publicznemu, wiarygodnosci dokumentéw oraz mieniu, czyli te zdarzenia,
ktore sg najbardziej dotkliwymi w codziennym zyciu mieszkarncow. Wskaznik ten pomaga zobrazowac poczucie
bezpieczenstwa publicznego, a posrednio takze jakos¢ zycia spotecznego w poszczegdlnych obszarach. Po
dokonanej analizie nie odnotowano jednak poprawy na obszarze rewitalizacji w tym zakresie. Dane z roku 2016
pokazuja, ze 46,04 % z wszystkich przestepstw stwierdzonych w 7 kategoriach dokonano w obszarze rewitalizacji,
a w roku 2018 udziat ten wzrést do 51,28% czyli o 5,24 punkty procentowe. W zwigzku z tym, w zakresie
bezpieczenstwa i jakosci zycia, sytuacja spoteczna na obszarze rewitalizacji ulegta pogorszeniu.

Odsetek czynow karnych nieletnich w ogdinej liczbie przestepstw stwierdzonych - zjawisko przestepczosci wsréd
nieletnich, z uwagi na aspekt spoteczny, ma na celu nie tylko ukazanie skali problemu w poszczegdlnych
obszarach (ulicach) na tle miasta, ale daje wiedze, w jakim zakresie nalezy wprowadzi¢ dziatania zapobiegajace
i zwalczajagce demoralizacje osdb nieletnich. W mysl ustawy za osoby nieletnie w przypadku przestepczosci,
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uwaza sie osoby, ktére po ukonczeniu 13 lat, a przed ukonczeniem 17 roku zycia, dopuscity sie czynu karalnego,
oraz osoby w wieku do 21 roku zycia, wobec ktérych wykonywane sg srodki wychowawcze i poprawcze.
W ujeciu ogdélnym, powyzsze podejscie jest droga do analiz pod katem ,nieletni-nieprzystosowani spotecznie”,
co w przysztosci pozwoli na programowanie dziatan ograniczajgcych zjawisko naruszania zasad wspodtzycia
spotecznego. Ze wzgledu na brak mozliwosci pozyskania danych z Miejskiej Komendy Policji w formie wartosci
liczbowych zagregowanych na ulice obszaru rewitalizacji, nie dokonano analizy czyndw karnych nieletnich
w ogolnej liczbie przestepstw stwierdzonych. Komenda obecnie nie gromadzi ww. danych w podziale na ulice.
Jedyng mozliwoscig Miejskiej Komendy Policji jest przekazanie danych wg kodéw pocztowych miasta bez
informacji o ulicy, jednakze nie pozwala to na dokonanie analizy na poziomie obszaru rewitalizacji. W zwigzku
Z powyzszym zrezygnowano z wykonywania analizy, ze wzgledu na uzyskanie zbyt matej szczegtowosci wyniku.

Rekomendacja — usuniecie z listy wskaznikdw GPR.

WSKAZNIKI DEMOGRAFICZNE

Saldo migracji na obszarze rewitalizacji
Obszar rewitalizacji Liczba ludnosci Liczba Zmiana stanu liczby | Ocena realizacji
w roku bazowym ludnosci ludnosci w latach
2016 w roku 2018 2016-2018
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 5189 4615 -574 maleje
2. Podobszar Stary Zdroj 3255 3017 -238 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 8085 7543 -542 maleje
4. Podobszar Sobiecin 4082 3606 -476 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 7563 7335 -228 maleje
6. Podobszar Podgorze 5094 4850 -244 maleje
Obszar rewitalizacji Miasta 33268 30.966 2302
Watbrzych
Miasto Watbrzych 111.853 103.930 -7923

Saldo migracji na obszarze rewitalizacji - réznica miedzy naptywem a odptywem ludnosci z danego obszaru
w okreélonym czasie. Celem pokazania wynikdw takiej analizy jest zbadanie zmian demograficznych,
wynikajacych przede wszystkim z salda przyrostu naturalnego, starzenia sie spoteczenstwa oraz salda migracji.
Jest to jeden z kilku wskaznikow demograficznych, ktéry pozwala obserwowaé zmiany zwigzane z procesem
kurczenia sie miasta nie tylko w aspekcie demograficznym, ale tez spotecznym i ekonomicznym. Na etapie
pozyskania danych demograficznych w odniesieniu do punktéw adresowych obszaru rewitalizacji natrafiono na
ograniczenia w dostepnie do danych, wynikajgce z ograniczen wykorzystywanego przez Urzad Miejski systemu
informatycznego (brak agregacji danych o saldzie migracji mieszkancéw OR w odniesieniu do punktéw
adresowych). Po analizie mozliwosci technicznych, jakie posiada Biuro Ewidencji Ludnosci, uznano,
Ze w niniejszym opracowaniu mozna zaprezentowaé¢ dane na temat zmiany stanu liczby ludnosci na
poszczegdlnych podobszarach rewitalizacji. Analiza stanu liczby mieszkancéw w latach 2016-2018 wskazuje, ze
liczba ludnosci na obszarze rewitalizacji Watbrzycha na koniec roku 2018 zmniejszyta sie o 2302 os6b
w porownaniu z 2016 r. Dodatkowo przeanalizowano spadek ludnosci na obszarze miasta Watbrzych. Tendencja
spadku zachowana jest na catym jego obszarze. Widzimy wyraZznie postepujacy proces , kurczenia sie miasta”,
a prawie 30% spadku liczby ludnosci dotyczy obszaru rewitalizacji.

Konsekwencje wynikajgce z poziomu tego wskaznika dla obszaru rewitalizacji to m.in. odptyw kobiet w wieku
rozrodczym oraz oséb w wieku produkcyjnym, wyludnienie zabudowy, ostabienie wiezi sgsiedzkich
i spotecznosci lokalnej, ograniczenie bazy dochodowej miasta z tyt. utraconych udziatéw w dochodach z PIT.

WSKAZNIKI DOT. AKTYWIZACJI SPOLECZNE)

To grupa wskaznikdw sfery spotecznej stuzgca ocenie kapitatu spotecznego. Okresla cel rewitalizacji polegajacy
na zwiekszeniu zaangazowania mieszkancow w prace na rzecz zmiany swojego najblizszego otoczenia. Do analiz
w ww. zakresie wytypowano 3 wskazniki:

—  liczbe mieszkancow zaangazowanych w inicjatywy spoteczne organizowane na obszarze rewitalizacji;
— wskaznik oddanych gtosdw na wnioski budzetu partycypacyjnego na obszarze rewitalizacji;
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— liczbe inicjatyw lokalnych inicjowanych przez lub zrealizowanych z udziatem mieszkaicdw obszaru
rewitalizacji.

Dane do powyzszych wskaznikbw pozyskano z wtasciwych merytorycznie biur Urzedu Miejskiego
w Watbrzychu, odpowiedzialnych za realizacje watbrzyskiego budzetu partycypacyjnego i inicjowanie dziatan
spotecznych.

Liczba mieszkancow zaangazowanych w inicjatywy spoteczne organizowane na obszarze rewitalizacji

Obszar rewitalizacji Rok bazowy Dane z roku Dane z roku Ocena realizacji
2016 2017 2018
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 97 148 203 rosnie
2. Podobszar Stary Zdroj 88 198 163 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 121 461 593 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 109 230 267 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 96 150 184 rosnie
6. Podobszar Podgorze 89 271 247 maleje
Obszar rewitalizacji Miasta 600 1458 1657 roénie
Watbrzych

Liczba mieszkaricow zaangaZzowanych w inicjatywy spoteczne organizowane na obszarze rewitalizacji — analizie
poddano liczbe mieszkancéw, ktéra wzieta udziat w inicjowanych przez Biuro Rewitalizacji i Planowania
Przestrzennego dziataniach realizowanych w kazdym podobszarze rewitalizacji (np. mikrogranty).

Inicjatywy spofeczne realizowane s3g zgodnie z zatozeniami GPR, w ramach realizowanego przez Urzad Miejski
projektu pn. “Finansowe i planistyczne narzedzia w programowaniu i wdrazaniu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Watbrzycha” wspétfinansowanego ze $rodkdéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wraz z rozpoczeciem ww. projektu, corocznie realizowane sg
dziatania wspierajagce inicjatywy lokalne mieszkancéw 6 podobszarow rewitalizacji Watbrzycha
m.in. w postaci ,,mikroprojektow” lokalnych. Ich celem jest umozliwienie mieszkanncom angazowania sie
w dziatania na rzecz innych mieszkancow i lokalnych wspdlnot z obszaru rewitalizacji Watbrzycha. ,,Mikrogranty”
przyznawane sg w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarzagdowych (tj. fundacje, stowarzyszenia,
spotdzielnie socjalne, koscioty i zwigzki wyznaniowe), ktére w imieniu mieszkancow wystapia
z wnioskiem o dotacje na dziatania zwigzane z aktywizacja i rozwojem spotecznosci lokalnej. Ideg konkursu jest
wspieranie oddolnych inicjatyw aktywnych mieszkaricow. Maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego projektu
to 3 000 zt. Od wnioskodawcdw nie jest wymagany finansowy wktad wtasny, jednak preferowane sg inicjatywy
zaktadajgce udziat wtasny w realizacje zadania, np. w formie pracy spotecznej. W latach 2017-2018, analogicznie
do przedsiewzie¢ ujetych w GPR Watbrzycha, zorganizowano 2 edycje ,,mikrograntéw” na tgczng kwote 120.000
zt.

Kolejnymi dziataniami, zapoczatkowanymi w 2016 roku, sg spacery historyczne, partnerstwa lokalne oraz
kawiarenki obywatelskie. Wydarzenia te organizowane sg cyklicznie i na state wpisaly sie w zycie obszaru
rewitalizacji. Analizujgc zgromadzone dane dot. ww. przedsiewzieé, w 2016 roku odnotowano tgcznie udziat 600
mieszkancéw, w 2017 r. — 1458 osdb, a w roku 2018 udziat ten wynidst 1657. Liczba uczestnikéw mikrograntéw,
spacerdéw i partnerstw lokalnych na obszarze rewitalizacji systematycznie wzrasta.

Wskaznik oddanych gtoséw na wnioski budzetu partycypacyjnego na obszarze rewitalizacji
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2017 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 3239 905 maleje
2. Podobszar Stary Zdroéj 1260 570 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 750 404 maleje
4. Podobszar Sobiecin 664 492 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 1598 1150 maleje
6. Podobszar Podgorze 1774 1998 rosnie

Obszar rewitalizacji Miasta
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Wskaznik oddanych gfoséw na wnioski budzetu partycypacyjnego na obszarze rewitalizacji —to analiza frekwencji
obywateli, gtosujgcych na zgtoszone przez mieszkancow projektéw i inwestycje. Projekty podzielone sg na dwie
kategorie tzw. dzielnicowe i ogdlnomiejskie. Do tej analizy postuzyty gtosy oddane na projekty dzielnicowe
z obszaru rewitalizacji. W roku 2018 nastgpit spadek frekwencji oddanych gtoséw z liczby 9285 (2016 r.) na liczbe
5519.

Liczba inicjatyw lokalnych inicjowanych przez lub zrealizowanych z udziatem mieszkaricow obszaru
rewitalizacji (za pomocg mikrograntow, otwartych konkursow ofert)

Obszar rewitalizacji Rok bazowy Dane z roku Dane z roku Ocena realizacji
2016 2017 2018

Zaktadany rezultat: rosnie

1. Podobszar Biaty Kamien 0 2 2 rosnie
2. Podobszar Stary Zdroj 0 2 3 rosnie
3. Podobszar Srédmiescie 0 6 5 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 0 4 4 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 0 2 2 rosnie
6. Podobszar Podgorze 0 5 5 rosnie

Obszar rewitalizacji Miasta , .

Waibrzychj 0 21 21 rosnie

Liczba inicjatyw lokalnych inicjowanych przez lub zrealizowanych z udziatem mieszkaricow obszaru rewitalizacji
(za pomocq mikrograntow, otwartych konkurséw ofert) — do analizy postuzyty inicjatywy lokalne bedace
wynikiem otwartych konkursdw ofert skierowanych do obszaru rewitalizacji. Tego typu konkursy publikuje Biuro
Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego. Od roku 2017 zapoczgtkowano ww. dziatanie w postaci
mikroporojektow w ramach realizowanego przez Urzad Miejski projektu pn. “Finansowe i planistyczne narzedzia
w programowaniu i wdrazaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha” wspoétfinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020W roku 2016.
Przedsiewziecia sg ujete w GPR. W roku bazowym 2016 nie realizowano jeszcze tego typu dziatan. W roku 2017
i 2018 odnotowano tacznie po 21 mikrograntdw na obszarze rewitalizacji. Ze wzgledu na duze zainteresowanie
mieszkancéw i NGO mikrograntami, w 2019 r. realizowana jest juz Il edycja konkursu, ktérego finansowania
podjeta sie Gmina Watbrzych z wtasnego budzetu.

3.2 Analiza stopnia realizacji Celu 2. Wysoka jakosc przestrzeni publicznej i poprawa
warunkow zamieszkania

Wskazniki z tej grupy analitycznej dotyczg przede wszystkim:

o skali dziatan inwestycyjnych dot. zabudowy wielorodzinnej,

. poziomu zaangazowana Gminy, wspdlnot mieszkaniowych i mieszkancéw w inwestycje na rzecz
obnizenia niskiej emisji,

o realizacji Gminnych inwestycji dot. infrastruktury drogowej, poprawy jakosci transportu publicznego,
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. dziatan na rzecz poprawy i rozwoju ustug spotecznych i kulturalnych,

. poprawy przestrzeni publicznych zwigzanych z wypoczynkiem, rekreacja, sportem.

WSKAZNIKI DOT. INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWE)

Liczba przedsiewzie¢ remontowych (podniesienie technicznego standardu mieszkan i czesci wspdlnych) w danym
roku na obszarze rewitalizacji — wskaznik sfery funkcjonalnej w dziedzinie mieszkalnictwo. Odpowiada za ocene
warunkow mieszkaniowych panujgcych w obszarze rewitalizacji.
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Liczba przedsiewzie¢ remontowych (podniesienie technicznego standardu mieszkan i czesci wspélnych)
w danym roku na obszarze rewitalizacji
Obszar rewitalizacji Rok bazowy Dane z roku Dane z roku Ocena realizacji
2016 2017 2018
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 37 37 38 rosnie
2. Podobszar Stary Zdroj 22 31 16 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 83 56 40 maleje
4. Podobszar Sobiecin 43 39 35 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 110 105 77 maleje
6. Podobszar Podgorze 48 36 51 rosnie
Obszar rewitalizacji Miasta

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Watbrzych na lata 2019-
2023, warunki mieszkaniowe Watbrzyszan nie sa dobre. Wedtug danych na 30 czerwca 2018 r. ok. 80% zasobu
mieszkaniowego Gminy jest w stanie technicznym $rednim, lichym i przeznaczonym do rozbidrki, a jego
pogarszajacy sie stan jest spowodowany wiekiem oraz postepujacy dekapitalizacjg zabudowy. Zaréwno Gmina
jak i prywatni wiasciciele (wspdlnoty mieszkaniowe) dokonujg wielu inwestycji.

W ramach naboru propozycji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych do GPR wspdlnoty mieszkaniowe z obszaru
rewitalizacji zgtosity 171 przedsiewzie¢ remontowych dot. podniesienia technicznego standardu budynkow
wielorodzinnych. Szacowana wartos¢ tych projektow to 45.160.022,48 PLN. W roku 2016 Instytucja
Posredniczaca Aglomeracji Watbrzyskiej (IPAW), w ramach RPO WD 2014-2020 i Dziatania 6.3 ,Rewitalizacja
zdegradowanych obszaréw” - TYP B ,Remont, odnowa czesci wspdlnych wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych”, ogtosita konkurs, dzieki ktéremu wspdlnoty mieszkaniowe wpisane do GPR mogty ztozy¢ wnioski
aplikacyjne na pozyskanie dofinansowania z UE. W ramach ww. konkursu, 80 wspdlnot mieszkaniowych
pozyskato dotacje na realizacje przedsiewzie¢ remontowych na tgczng wartos¢ 26.722.145,54 PLN (kwota
dofinansowania z UE: 15.462.204,84 PLN). Zgodnie z zasadami konkursu, do korica sierpnia 2019 roku wspdlnoty
majg czas na zakonczenie swoich dziatan. W zwigzku z tym, w Il kwartale 2019 roku Gmina Watbrzych dokona
petnej ewaluacji ww. projektow i oceni skale realizacji remontéw w ramach srodkéw pozyskanych z UE.

W celu ukazania skali podejmowanych dziatarh remontowych na obszarze rewitalizacji, analize wskaznika , Liczba
przedsiewzie¢ remontowych w danym roku na obszarze rewitalizacji” przedstawiono na podstawie danych
udostepniony przez Miejski Zarzad Budynkéw. W tabeli zaobserwowaé mozina poziom realizowanych
przedsiewzie¢ remontowych. Wsréd nich sg remonty finansowane przez Gminge, jak i wspdlnoty mieszkaniowe
zarzgdzane przez MZB. Zakres remontdw to gtéwnie prace dekarskie, elewacyjne, dot. wymiany instalacji
elektrycznej, wentylacji, instalacji gazowych, wod.-kan., prace kominiarskie, remonty czesci wspdlnych budynku,
osuszanie budynkéw oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W 2016 r. byto ich 343, w 2017-2018 561
przedsiewzieé. Trend wskaznika z roku na rok jest malejgcy. Dla ukazania wymiaru finansowego dziatan
remontowych na obszarze rewitalizacji, dokonano dodatkowej analizy finansowe;j. Jak wida¢ wraz ze spadkiem
liczby inwestycji spadta réwniez ich wartos¢, jednakze rok 2017 i 2018 utrzymuje sie na podobnym poziomie.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KWOTA PRZEZNACZONA NA KWOTA PRZEZNACZONA NA
PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWE PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWE PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWE
W ROKU 2016 W ROKU 2017 W ROKU 2018
8460 408,38 PLN 6 596 096,30 PLN 6598 428,09 PLN ‘

Liczba przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (dziatania termomodernizacyjne i likwidacja niskiej emisji)
w danym roku na obszarze rewitalizacji - wskaznik sfery funkcjonalnej, zaréwno w dziedzinie mieszkalnictwo, jak
i poprawa srodowiska. Odpowiada za ocene warunkéw mieszkaniowych panujgcych w obszarze rewitalizacji
i obnizenie tzw. niskiej emisji dzieki inwestycjom termomodernizacyjnym oraz wymianie starych weglowych
zrédet ogrzewania na ekologiczne.
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Liczba przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (dziatania termomodernizacyjne i likwidacja niskiej emisji) w
danym roku na obszarze rewitalizacji
Rok
bazowy Dane z roku 2017 Dane z roku 2018
e 2016 Ocena
Obszar rewitalizacji - - o
. . Dotacje . Dotacje realizacji
Inwestycje | Inwestycje celowe Inwestycje celowe Termomo-
MZB MZB . MZB . dernizacje
Gminy Gminy
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 4 1 15 1 4 0 rosnie
2. Podobszar Stary Zdréj 1 0 14 0 2 3 rosnie
3. Podobszar Srédmiescie 6 5 41 2 21 1 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 3 1 9 3 5 2 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 9 7 34 7 9 0 rosnie
6. Podobszar Podgérze 2 4 18 6 4 1 rosnie
Obszar rewitalizacji Miasta 2% 18 131 19 45 7 n
Watbrzych rosnie
SUMA: 25 149 71

W celu analizy ww. wskaznika pozyskano dane z Miejskiego Zarzadu Budynkéw oraz Biura Ochrony Srodowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Lesnictwa UM w Watbrzychu. Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji,
Gmina Watbrzych realizuje wieloletnie przedsiewziecie pod nazwg ”“Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
objetym rewitalizacjg”. Poczatek programu siega 2014 roku. Woéwczas wtadze gminy zapoczatkowaty
przedsiewziecie wspomagajace finansowo watbrzyszan przy inwestycjach zwigzanych ze zmiang Zrédet
ogrzewania na ekologiczne. Uchwatg Rady Miejskiej Watbrzycha Nr LX1/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku
zostaty przyjete zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze Srodkéw budzetu Gminy Watbrzych. W roku 2016, ze
wzgledu na brak sSrodkdéw, przydziat dotacji byt wstrzymany. W dniu 16 marca 2017 r., Gmina podpisata umowe
pozyczki z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu dot. udzielenia
wsparcia finansowego dla zadan inwestycyjnych zwigzanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta
Watbrzycha realizowanych na podstawie Uchwaty LXI/625/2014 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 15 maja 2014
r. Realizacja ww. umowy umozliwita zawarcie 295 umdw dotacji celowej z mieszkaricami w catym miescie na
taczng kwote dofinansowania 1.304.964,01 zt. Na obszarze rewitalizacji zrealizowano 131 umoéw. W miejsce
zlikwidowanych zrédet ogrzewania opalanych weglem i drewnem wykonano nowe ekologiczne instalacje gazowe
badz elektryczne.

W roku 2018 dotacje celowe przyznawano ze srodkéw budzetu gminy. Gtéwnym warunkiem otrzymania sSrodkéw
finansowych byta bezwzgledna likwidacja wszystkich dotychczasowych Zrédet ciepta na paliwo state
(w tym kominkéw opalanych drewnem) i zamiana ich na ogrzewanie gazowe, elektryczne badz podtgczenie do
miejskiej sieci cieptowniczej. Wysokosé dotacji wynosi do 50% poniesionych kosztéw brutto nie wiecej niz
5000,00 zt. W latach 2017-2018 r. na obszarze rewitalizacji przyznano facznie 176 ww. dotacji celowych.

Na obszarze rewitalizacji prowadzone s rdowniez przedsiewziecia termomodernizacje budynkow
wielorodzinnych, majgce na celu poprawe ich efektywnosci energetycznej. Z danych MZB wynika, ze w okresie
2017-2018 wykonano 37 inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym. W roku bazowym byto ich 25. Ponizej
pokazano wielko$¢ srodkoéw finansowych zaangazowanych w dziatania termomodernizacyjne koordynowane
przez MZB na obszarze rewitalizacji.

KWOTA PRZEZNACZONA NA KWOTA PRZEZNACZONA NA KWOTA PRZEZNACZONA NA
PRZEDSIEWZIECIA PRZEDSIEWZIECIA PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJNE TERMOMODERNIZACYJNE TERMOMODERNIZACYJNE
W ROKU 2016 W ROKU 2018 W ROKU 2018
2 267 687,56PLN 1650 914,59 PLN 2 382 189,25 PLN

Ponadto, w zgodzie z Gminnym Programem Rewitalizacji, zrealizowano nastepujace projekty dot.
termomodernizacji budynkéw na obszarze rewitalizacji:

— Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Watbrzychu - Termomodernizacja
budynku przy ul. P. Skargi 14A w Watbrzychu, projekt zrealizowany w ramach poddziatania 1.3.1 o$
priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki — wspieranie efektywnosci energetycznej
w budynkach uzytecznosci publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
(Nr projektu : POIS.01.03.01-00-0170/16). Catkowity koszt realizacji Projektu: 2 687 046,58 PLN
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(maksymalna kwota wydatkéow kwalifikowanych: 1 920 222,25 PLN, w tym: maksymalne
dofinansowanie ze érodkéw POIiS 2014-2020: 1 632 188,91 PLN). Okres realizacji Projektu: od 1 marca
2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Gmina Watbrzych - Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkdéw uzytecznosci publicznej Gminy
Watbrzych potozonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodlegtosci 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149.
Projekt wspodtfinansowany ze s$rodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2014- 2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Aglomeracji Watbrzyskiej). Gtowny cel projektu: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkow
uzytecznosci publicznej w gminie Watbrzych poprzez kompleksowa termomodernizacje. Opis projektu:
Przedmiotem projektu byta termomodernizacja 4 budynkdéw uzytecznosci publicznej w gminie
Watbrzych. Termin realizacji: 04.09.2014-30.04.2018. Warto$¢ catkowita projektu: 4.762.417,92 zt.
Warto$¢ dofinansowania ze Srodkéw Unii Europejskiej: 3.373.875,20 zt.

FUNDACIA "SZKOtA GMINNA MENADZERSKO-KSIEGOWA" - Rewitalizacja i termomodernizacja budynku
dydaktycznego Fundacji ”Szkoty Gminnej Menadzersko-Ksiegowej” przy ul. Armii Krajowej 35b
w Watbrzychu. W roku 2018 r. rozpoczeto prace remontowe budynku szkoty w ramach projektu
,Termomodernizacja budynku dydaktycznego Fundacji ”Szkoty Gminnej Menadzersko-Ksiegowej” przy
ul. Armii Krajowej 35B w Watbrzychu", ktéry uzyskat dofinansowanie ze s$rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku
dydaktycznego stuzacego realizacji zadan edukacyjnych w ramach szkoty podstawowej oraz gimnazjum
menadzerskiego. Realizacja projektu spowoduje zwiekszenie efektywnosci energetycznej obiektu.
Catkowita wartos¢ projektu: 532 356,38 zt. Wktad Funduszy Europejskich: 421 765,15 zt. Prace zakonczg
sie w 2019 roku.

Politechnika Wroctawska: Termorenowacja budynku dydaktycznego ,A” i termorenowacja budynku
dydaktycznego ,,B”. Remont elewacji wraz z wykonaniem iluminacji Swietlnej oraz remontem schodow
budynku A Politechniki Wroctawskiej zlokalizowanym przy ul. A. Krajowej 78 w Watbrzychu
przeprowadzono w 2017 oraz termomodernizacje budynku B przy ul. Braci Sniadeckich na przetomie
2017/2018 roku. Budynki wyremontowano w ramach srodkéw wtasnych uczelni.

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodlegtosci 177 w Watbrzychu — ,Termomodernizacja budynku
przy ul. Niepodlegtosci 177 w Watbrzychu”, wykonanie w ramach srodkéw wtasnych wspdinoty,
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 110 w Watbrzychu — , Termomodernizacja budynku przy
ul. 1 maja 110 w Watbrzychu”, wykonanie w ramach $rodkéw wtasnych wspdlnoty

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Puszkina 7 w Watbrzychu — ,, Termomodernizacja budynku przy
ul. Puszkina 7 w Watbrzychu”, wykonanie w ramach srodkéw wtasnych wspéinoty.

Liczba mieszkaricow korzystajgcych ze zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury (zrewitalizowanej, poddanej
termomodernizacji lub nowowybudowanej) — wskaznik sfery funkcjonalnej w dziedzinie mieszkalnictwo, ktéry
obrazuje zmiany zainteresowaniem zmodernizowang infrastrukturg wsrod mieszkancéw. Wszelkie inicjatywy
zwigzane z poprawg stanu technicznego budynkdw majg na celu nie tylko ratowanie samej zabudowy
mieszkaniowej, ale rowniez zwiekszenie zainteresowania i przyciggniecie nowych lokatoréw. Analiza danych
udostepnionych przez Miejski Zarzad Budynkdw pokazuje, ze w budynkach zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji, w ktorych dokonano dziatarn remontowych i termomodernizacyjnych, nastepuje wzrost liczby
mieszkaricéw z 7651 (2016 r.) na 9973 (2018 r.).

Liczba mieszkaricéw korzystajacych ze zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury (zrewitalizowanej,
poddanej termomodernizacji lub nowowybudowanej)
Obszar rewitalizacji Rok bazowy Dane z roku Dane z roku Ocena realizacji
2016 2017 2018
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 1080 1490 1451 rosnie
2. Podobszar Stary Zdréj 596 761 758 rosnie
3. Podobszar Srédmiescie 1437 2060 1983 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 1148 1373 1302 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 2112 3025 2936 rosnie
6. Podobszar Podgdrze 1278 1617 1543 rosnie
Obszar rewitalizacji Miasta 7651 10326 9973 roénie
Watbrzych
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WSKAZNIKI DOT. INFRASTRUKTURY PRZESTRZENNO-FUNKCINALNE)J

Liczba realizacji przestrzeni publicznych (takich jak place, skwery, trakty piesze, parki, zielone enklawy, miejsca
wypoczynku i spotkar) na obszarze rewitalizacji — wskaznik nalezy do grupy wskaznikow sfery funkcjonalnej, jak
réwniez srodowiskowej. Odpowiada za ocene jakosSci przestrzeni publicznej, jej tadu i funkcjonalnosci. Wskaznik
pokazuje dostepnos¢ do terendw zielonych, rekreacyjnych i sportowych. Niezbedne dane pozyskano z Zarzadu
Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta oraz Biura Inwestycji UM w Watbrzychu. Analizujgc uzyskane informacje
zauwazamy minimalny spadek liczby inwestycji zrealizowanych w 2018 r. w stosunku do 2016 .

Liczba realizacji przestrzeni publicznych (takich jak place, skwery, trakty piesze, parki, zielone enklawy,
miejsca wypoczynku i spotkan) na obszarze rewitalizacji
Obszar rewitalizacji Rok bazowy Dane z roku Dane z roku Ocena realizacji
2016 2017 2018
Zaktadany rezultat: Rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 2 3 5 Rosnie
2. Podobszar Stary Zdroj 9 2 5 Maleje
3. Podobszar Srédmiescie 1 3 2 Rosnie
4. Podobszar Sobiecin 0 0 2 Rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 10 3 2 Maleje
6. Podobszar Podgorze 1 3 5 Rosnie
Obszar rewitalizacji Miasta

tacznie w latach 2017-2018 wykonano 35 przedsiewzieé¢ majacych na celu poprawe jakosci przestrzeni publicznej,
jej fadu i funkcjonalnosci w obszarze rewitalizacji. Jednym z gtdwnych dziatan zapisanych w GPR jest
»,Rewitalizacja skwerdéw, podwdrek” majace na celu stworzenie przez Gmine Watbrzych miejsc przyjaznych do
spedzania wolnego czasu. Cyklicznie - corocznie, w ramach swoich kompetencji Biuro Ochrony Srodowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i LeSnictwa UM w Watbrzychu realizuje wymiane zieleni oraz nasadzenia,
odnawiajac i tworzgc tym samym skwery i zielone enklawy w obszarze rewitalizacji. Gmina powyzsze dziatania
prowadzi w ramach $rodkéw wtasnych. W latach 2017-2018 BOS zrealizowat 28 przedsiewzie¢ obejmujacych
nowe nasadzenia. Kolejnym dziataniem zrealizowanym w zakresie odnowy przestrzeni publicznych jest projekt
pn.: "Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Watbrzychu wraz z infrastrukturg towarzyszacg”,
w ramach ktérego przeprowadzono m.in. remont dziedziica w elewacji frontowej budynku oraz tarasu
w elewacji ogrodowej budynku. Projekt realizowano w okresie 01.04.2016 — 31.12.2016 r., wartos¢ catkowita
projektu: 687 700,00 PLN, warto$¢ dofinansowania ze srodkow Unii Europejskiej: 472 265,35 PLN. Istotnym
z punktu widzenia powyzszego wskaznika jest budzet partycypacyjny, dzieki ktéremu Gmina realizuje wiele
inwestycji na rzecz odnowy przestrzeni miejskiej, ktérg wskazujg poprzez gtosowanie mieszkaricy dzielnic miasta.
Dziatania realizowane z budzetu partycypacyjnego na podobszarach rewitalizacji:

1. Podobszar Biaty Kamien: ,Relaks — centrum sportu i zabawy” — ul. Andersa 121a — zadanie polegato na
wykonaniu placu zabaw wraz z wyposazeniem w elementy zabawowe (hustawka bocianie gniazdo,
piramida liniowa, zestaw zabawowy) dodatkowo plac wyposazono w tawki, kosze na $mieci i ogrodzenie
catego placu zabaw. Usytuowano réwniez stét do gry w ping-ponga. Takze zostaty zamontowane
urzadzenia zewnetrzne do ¢wiczen fitness -2016 rok;

2. Podobszar Podgédrze: ,Bezpieczny dojazd i dojscie do cmentarza oraz porzadek i bezpieczenstwo na
miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgoérzu” — ul. Internetowa i ul. Poznanska - zadanie polegato
na wykonaniu parkingu, chodnika z kostki betonowej oraz drogi dojazdowej z nowg nawierzchnig
asfaltowg — 2016 rok;

3. Podobszar Nowe Miasto: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23” -
zadanie polegato na budowie boiska wraz z wyposazeniem w bramki oraz kosze do gry w koszykéwke,
wykonaniu ogrodzenia pitko-chwytu — 2016 rok;

4. Podobszar Biaty Kamien: "Rados¢ dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej - zadanie polegato na
wykonaniu placu zabaw z nawierzchnig piaskowg, montaz elementow zabawowych (hustawka bocianie
gniazdo, zestaw zabawowy, piaskownicy, bujaki sprezynowe), montaz stotu do gry w ping-ponga, zakup
i montaz elementéw matej architektury - kosze i tawki, wykonanie ogrodzenia, $ciezki pieszej z kostki
betonowe- rok 2016;

5. Podobszar Stary Zdrdj: ,,Otwarta sitownia zewnetrzna i rozbudowa placu zabaw” - miejsce rekreacyjne dla
mieszkancéw dzielnicy Stary Zdrdéj i ucznidw Publicznej Szkoty Podstawowej nr 30 - zadanie polegato na

22



wykonaniu placykéw z kostki betonowej pod urzadzenia sitowni fitness, zakup urzgdzen sitowni, zakup
i montaz elementéw zabawowych — rok 2016;

6. Podobszar Biaty Kamien ,Plac zabaw typu PARKUR oraz 4 elementowa sitownia - miejsce rekreacyjno-
sportowe dla ucznidw Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 oraz mieszkancéw dzielnicy” - zadanie polegato
na niwelacji terenu oraz przygotowania podtoza pod urzadzenia sprawnosciowe, zakupie
i montazu urzadzen sprawnosciowych, zakupie i montazu urzadzen fitness — rok 2017;

7. Podobszar Srédmiescie ,,Monitoring, o$wietlenie placu zabaw oraz pozostata czes¢ placu, $ciezki, tawki,
boisko do siatkéwki miedzy ul W. Wysockiego, a ul. B. Chrobrego” - zadanie polegato na postawieniu
nowych stupdw oswietleniowych, wykonaniu sciezek pieszych z kostki betonowej, wykonaniu placykéw
z nawierzchni z kostki betonowej pod urzadzenia sitowni zewnetrznej, zakupie i montazu urzadzen sitowni
fitness, stotu do gry w szachy i chinczyka, wykonaniu nowych nasadzen zywoptotu oraz krzewdw, zakupie
i montaz elementéw matej architektury - fawki zintegrowane z koszem na Smieci — rok 2017;

8. Podobszar Stary Zdrdj ,,Plac zabaw i urzadzenia do ¢wiczen Street Workout przy Gminnym Zespole Szkot
nr 2 w Watbrzychu - zadanie polegato na wykonaniu placu pod urzadzenia do ¢wiczen, zakupie i montazu
elementéw Street Workout, urzadzerr zabawowych (hustawka podwdjna, skrzynka do wspinania sie,
piaskownica, etc), wykonaniu ogrodzenia, nasadzenia elementdw zieleni, zakupie i montazu elementéw
matej architektury - tawki i kosze na Smieci — rok 2017;

9. Podobszar Biaty Kamien ,Remont ogrodzenia Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 w Watbrzychu” - zadanie
polegato na wykonaniu rozbidrki starego ogrodzenia i montazu nowego ogrodzenia, zamontowaniu bram
wjazdowych oraz bramek wejsciowych — rok 2017;

10. Podobszar Stary Zdréj ,,Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejgcego placu przy ul. Gen.
Bema 52” - w ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu poprzez rewitalizacje istniejgcego
placu zabaw, zakup i montaz urzadzen zabawowych (hustawka Bocianie gniazdo, bujak sprezynowy,
hustawka wagowa, piaskownica, zestaw zabawowy ), wykonanie ogrodzenia, zakup i montaz elementéw
matej architektury — rok 2018;

11. Podobszar Sobiecin ,Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kosciuszki” - realizacja zadania polegata
na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej srutowanej — rok 2018;

Dzieki inicjatywom podjetym przez samych mieszkancéw, zachodzi wiele pozytywnych zmian w przestrzeniach
publicznych. Jednakze zasady budzetu partycypacyjnego nie pozwalajg na wczesniejsze ujecie wykonywanych
inwestycji w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dopiero po zakorniczonym procesie wytaniania pozgdanych do
realizacji dziatan i realizacji inwestycji, Gmina podczas aktualizacji GPR moze w nim ujac istotne z punktu
rewitalizacji dziatania. Powyzsze realizacje powinny zosta¢ ujete w GPR Watbrzycha w ramach aktualizacji
dokumentu jako dziatania uzupetniajace.

Warto dodaé, ze w Miescie Watbrzych od 2015 roku systematycznie prowadzona jest akcja spoteczna ,Czysty
i zielony Watbrzych”, w ktorej Watbrzyszanie przy wsparciu pracownikdw Gminy, ZDKiUM oraz MZUK mogg
wspolnie upiekszad i porzgdkowaé miasto. Akcja odbywa sie zawsze w miesigcu kwietniu, mieszkancy nie tylko
sprzatajq zielone zakatki swoich ulic, ale tez dokonujg nasadzen kwiatow, krzewdw i drzew. Dodatkowo jest to
inicjatywa powodujgca zwiekszenie integralnosci spotecznej watbrzyszan. GPR Watbrzycha powinien by¢
uzupetniony o ww. dziatanie spoteczne w ramach przedsiewzie¢ uzupetniajacych.

Liczba zmodernizowanej infrastruktury drogowej (w tym poprawy bezpieczenstwa, infrastruktury ruchu pieszego,
rowerowego oraz transportu publicznego) w danym roku na obszarze rewitalizacji - wskaznik nalezy do grupy
wskaznikow sfery przestrzenno-funkcjonalnej.

Liczba zmodernizowanej infrastruktury drogowej (w tym poprawy bezpieczenstwa, infrastruktury ruchu

pieszego, rowerowego oraz transportu publicznego) w danym roku na obszarze rewitalizacji

Obszar rewitalizacji Rok bazowy Dane z roku Dane z roku Ocena realizacji

2016 2017 2018
Zaktadany rezultat: Rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 0 0 0 Staty
2. Podobszar Stary Zdroj 1 0 0 Maleje
3. Podobszar Srédmiescie 1 0 1 Maleje
4. Podobszar Sobiecin 0 0 0 Maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 1 0 0 Staty
6. Podobszar Podgorze 0 0 0 Staty
Obszar rewitalizacji Miasta 3 0 1
Watbrzych
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Odpowiada za ocene jakosci przestrzeni publicznej oraz ocene poprawy dostepnosci transportu zbiorowego
i rowerowego na obszarze rewitalizacji. Niezbedne dane pozyskano z Zarzagdu Drdg, Komunikacji i Utrzymania
Miasta oraz Biura Inwestycji UM w Watbrzychu. Analizujgc uzyskane informacje zauwazamy spadek liczby
inwestycji z 3 zrealizowanych w 2016 r. na 1 w roku 2018.
Przyktadem projektu zrealizowanego na obszarze rewitalizacji jest zaplanowane w GPR przedsiewziecie pn.:
,0graniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrownowazonej mobilnosci miejskiej i podmiejskiej,
polegajacej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Watbrzych Plac na Rozdrozu oraz poprawie systemow
zarzadzania ruchem i energooszczednym oswietleniem miejskim”. Zadanie realizowano w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego, Os$ Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, dziatanie
3.4 Wdrazanie strategii niskoemisyjnych, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Watbrzyskiej.
Zrealizowany projekt objat:
—  budowe 4 ciggdw pieszo-rowerowych (ul. Swidnicka, de Gaulle’a, Sikorskiego, ul. Wysockiego) oraz
2 drég rowerowych (Noworudzka, 11 Listopada),
— budowe kompleksowego systemu zarzgdzania ruchem i transportem publicznym, w sktad ktérego
wchodzi m. in. system zarzadzania energig,
— stworzenie 2 zintegrowanych centrow przesiadkowych, tj. - Szczawienko oraz Pl. Na Rozdrozu
(w zakresie: plac manewrowy dla autobuséw z 2 stanowiskami, Bike&Ride - 30 miejsc, Park&Ride przy
ul. Przemystowej - 104 miejsca).

Czes¢ z wymienionych inwestycji zrealizowano na obszarze rewitalizacji. Realizacje zakonczono do 30.11.2018r.
Warto$¢ catkowita projektu: 45 453 548,84 PLN, wartos¢ dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej:
33 329 502,20 PLN. Dziataniami uzupetniajagcymi sg inwestycje w energooszczedne oswietlenie uliczne
(budowa i wymiana oswietlenia w wybranych lokalizacjach Watbrzycha) oraz w infrastrukture drogowa
transportu publicznego (przebudowa skrzyzowania ul. 1 Maja, Rycerska, Limanowskiego w celu nadania
priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, przebudowa infrastruktury drogowej przy zintegrowanych
centrach przesiadkowych, tj. ul. 1 Maja, Przemystowej oraz drég dojazdowych do ww. dworca kolejowego oraz
obiektu Park&Ride). Przedsiewziecie przyczynito sie do szerszego wykorzystania efektywnego transportu
publicznego i niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodéw osobowych,
lepszej integracji gatezi transportu, nizszej emisji zanieczyszczen powietrza, hatasu, zattoczenia oraz poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Liczba obiektéw dostosowanych do petnienia nowych funkcji publicznych, spotecznych, kulturalnych,
gospodarczych - wskaznik nalezy do grupy wskaznikéw sfery przestrzenno-funkcjonalnej i odpowiada za ocene
jakosci ustug publicznych dot. zagadnien spotecznych, kulturalnych i gospodarczych na obszarze rewitalizacji.
Dane udostepnione przez Biuro Inwestycji UM w Watbrzychu pokazujg wzrost liczby inwestycji z tej grupy
z4 w2016 r. na9 zrealizowanych w 2018.

Liczba obiektow dostosowanych do petnienia nowych funkcji publicznych, spotecznych, kulturalnych,
gospodarczych
Obszar rewitalizacji Rok bazowy 2016 Danez Danez Ocena realizacji
roku 2017 roku 2018
Zakfadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 0 0 1 rosnie
2. Podobszar Stary Zdroj 0 1 0 rosnie
3. Podobszar Srédmiescie 1 4 1 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 2 1 3 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 0 0 2 rosnie
6. Podobszar Podgodrze 1 0 1 rosnie
Obszar rewitalizacji Miasta a-q

Waibrzycl: 4 6 8 rosnie

Projekty zrealizowane przez Urzad Miejski w Watbrzychu w roku 2016:

1. Podobszar Srédmieécie: Termomodernizacja budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11a w zakresie remontu
hali sportowe] oraz przebudowy pomieszczen biurowych na burse;

2. Podobszar Sobiecin: Modernizacja i budowa budynkéw komunalnych — zadanie polegajgce na
modernizacji substancji szkolnej w ramach programu ,Szkota od nowa” — remont sali gimnastycznej -
Zespot Szkot nr 3, ul. Jordana w Watbrzychu;

3. Podobszar Sobiecin: Przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 17 w Watbrzychu na
potrzeby przedszkola i szkoty podstawowej;
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4.

Podobszar Podgérze: Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkota od nowa" — budowa
boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP nr 5 w Watbrzychu przy ul. Poznanskiej 9.

Ww. projekty nie zostaty ujete w Gminnym Programie Rewitalizacji, jednakze ze wzgledu na ich charakter
i wptyw na obszar rewitalizacji, powinny sie w nim znalez¢.

Projekty zrealizowane przez Urzad Miejski w Watbrzychu w roku 2017:

1.

Podobszar Srédmiescie: ,Modernizacja i budowa budynkéw komunalnych — zadanie polegajace na
remoncie budynku na potrzeby MOPS” w zakresie przebudowy budynku zlokalizowanego przy
ul. Kilinskiego 1 w Watbrzychu na potrzeby Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Watbrzychu —
zakonczone w 2017;

Podobszar Srédmieécie i Sobiecin: ,Rozwdj oferty kulturalnej w Aglomeracji Watbrzyskiej poprzez
przebudowe i doposazenie obiektow instytucji kultury w Watbrzychu: Zadanie nr 1 "Przebudowa budynku
przy ul. Broniewskiego 65A w Watbrzychu na potrzeby Watbrzyskiego Osrodka Kultury
i Powiatowe]j i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Watbrzychu", Zadanie
nr 2 "Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziatu bibliotecznego Zadanie nr 3
"Doposazenie w sprzet komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu
rozszerzenia dostepu do zbioréw Biblioteki pod Atlantami w Watbrzychu”. Termin realizacji: 22.01.2016 -
31.12.2017. Wartos¢ catkowita projektu: 3 989 788,53 PLN, warto$¢ dofinansowania ze srodkéw Unii
Europejskiej:

1724 210,00 PLN.

Na obszarze rewitalizacji wykonano projekt w nastepujgcym zakresie:

1) Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziatu bibliotecznego, wartos¢ ogotem:
704 622,82 zt, kwalifikowalne: 553 114,08 z, dofinansowanie: 309 522,63 zi;

2) Doposazenie w sprzet komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu
rozszerzenia dostepu do zbioréw Biblioteki pod Atlantami w Watbrzychu, wartos¢ ogétem: 352 180,00 zt,
kwalifikowalne: 285 525,20 zt, dofinansowanie: 159 779,90 zt (projekt ujety w GPR);

Podobszar Stary Zdrdj: Adaptacja wybranych pomieszczen GZS nr 2 na potrzeby przedszkola w zakresie
przebudowy czesci budynku Gminnego Zespotu Szkdt nr 2 na potrzeby przedszkola przy ul. 11 Listopada
75 w Watbrzychu;

Podobszar Srédmieécie: "Modernizacja i budowa budynkéw komunalnych - zadanie polegajace na
remontach budynkéw administracyjnych Urzedu Miejskiego w Watbrzychu" w zakresie remontu
pomieszczen po bytej aptece przy ul. Dmowskiego 2 (adaptacja czesci budynku na rzecz $wiadczenia ustug
publicznych);

Podobszar Srédmiescie: Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Watbrzychu wraz
z infrastrukturg towarzyszacy. Gtéwny cel projektu: ,Zwiekszona dostepnosé do zasobow kulturowych
regionu poprzez rozwdéj zasobow kultury, w tym podnoszenie jakosci funkcjonowania instytucji kultury
jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego”. Termin realizacji:
01.04.2016 - 15.02.2017. Wartos¢ catkowita projektu: 687 251,79 PLN. Warto$¢ dofinansowania
ze $rodkéw Unii Europejskiej: 471 955,10 PLN.

Projekty zrealizowane przez Urzad Miejski w Watbrzychu w roku 2018:

1.

Podobszar Sobiecin: Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Watbrzychu na cele mieszkaniowe wraz
z zagospodarowaniem terenu przylegtego — zakonczone w 2018. W wyniku przebudowy powstato
8 mieszkan socjalnych o tagcznej powierzchni uzytkowej — 500,25 m2;
Podobszar Sobiecin, Podgoérze: Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznosci
publicznej Gminy Watbrzych potozonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodlegtosci 64, ul. Ogrodowej 2a
i ul. 1 Maja 149, Termin realizacji: 04.09.2014-30.04.2018, warto$¢ catkowita projektu: 4 762 417,92 zt,
warto$¢ dofinansowania ze Srodkéw Unii Europejskiej: 3 373 875,20 zt (projekt ujety w GPR).
W ramach obszaru rewitalizacji:
— Zadanie 1-Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 17: Kwota
kwalifikowalna —1.222.582,59 zt, dofinansowanie 1.039.195,23 zt
— Zadanie 2-Termomodernizacja budynku Domu Dziecka — ul. Niepodlegtosci 64: Kwota
kwalifikowalna - 351 257,65 zt, dofinansowanie: 298.568,98 zt
—  Zadanie 4-Termomodernizacja budynku — ul. 1 Maja 149: Kwota kwalifikowalna: 879.622,96 zt
i dofinansowanie: 747 679,53 zt
Podobszar Sobiecin: Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Watbrzychu na cele: siedziby RWS
Sobiecin — zakonczone w 2018;
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4. Podobszar Nowe Miasto: Budowa Ztobka Samorzadowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Watbrzychu -
przeznaczony dla 65 dzieci w trzech grupach, koszt inwestycji to 4.135.500,00 PLN, w tym dofinansowanie
1,3 mIn PLN w ramach programu Maluch + 2018 z Ministerstwa Rodziny i Polityki Spotecznej;

5. Podobszar Srédmiescie: Adaptacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego
12 w Watbrzychu, do aktualnie obowigzujgcych przepiséw oraz przebudowa czesci szkoty na potrzeby
przedszkola wraz aranzacjg pomieszczen oraz wyposazeniem w konieczne instalacje w zakresie
przebudowy czesci budynku Publicznej Szkoty Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12
w Watbrzychu na potrzeby przedszkola;

6. Podobszar Biaty Kamien: Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych
miasta Watbrzych - wykonano remont i adaptacje pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, ul Wankowicza 13 w Watbrzychu;

7. Podobszar Nowe Miasto: Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 23 w Watbrzychu.

Liczba 0s6b korzystajqcych ze zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury spotecznej, kulturalnej, gospodarczej
—wskaznik sfery funkcjonalnej, ktéry obrazuje poziom zainteresowania lokalng ofertg m.in. instytucji spotecznych
i kulturalnych, ktére od roku 2016 (bazowego) poddaty modernizacji miejsca swojej dziatalnosci. Analizie
poddano frekwencje odwiedzin w bibliotekach i innych instytucjach kultury, zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji. Wszelkie inicjatywy zwigzane z poprawg stanu technicznego infrastruktury miaty na celu
zwiekszenie zainteresowania ofertg spoteczng i kulturalng mieszkancéw i turystow. Analiza danych
udostepnionych przez Miejska Biblioteke pod Atlantami, Muzeum Porcelany w Watbrzychu oraz Centrum Nauki
i Sztuki ,Stara Kopalnia”, pokazuja wzrost liczby odwiedzin. W roku 2016 r. liczba odwiedzajgcych wyniosta
480.016, w roku 2018 zwiekszyta sie o ponad 48 tys. i osiggneta poziom 528.397 oséb. ,Biblioteka pod Atlantami”
oraz Muzeum Porcelany w Watbrzychu w latach 2016-2017 realizowaty projekty inwestycyjne zwigzane
z poprawg dostepnosci, modernizacja obiektéw kultury oraz ich otoczenia w celu poprawienia jakosci
Swiadczonych ustug. Byly to projekty ujete w GPR Watbrzycha, tj.:

— Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Watbrzychu wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

— Rozwdj oferty kulturalnej w Aglomeracji Watbrzyskiej poprzez przebudowe i doposazenie obiektéw
instytucji kultury w Watbrzychu: Zadanie nr 1 "Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65A
w Watbrzychu na potrzeby Watbrzyskiego Osrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
"Biblioteka pod Atlantami w Watbrzychu", Zadanie nr 2 "Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na
potrzeby oddziatu bibliotecznego Zadanie nr 3 "Doposazenie w sprzet komputerowy, biurowy,
multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostepu do zbioréw Biblioteki pod
Atlantami w Watbrzychu.

Liczba os6b korzystajgcych ze zmodernizowanej/utworzonej infrastruktury spotecznej, kulturalnej,
gospodarczej
Obszar rewitalizacji Rok bazowy 2016 Dane z Dane z Ocena realizacji
roku 2017 roku 2018

Zaktadany rezultat: rosnie

1. Podobszar Biaty Kamien 29729 29385 27169 maleje
2. Podobszar Stary Zdroj 42193 40426 30319 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 304963 294581 380853 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 18431 0 19840 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 66384 60642 55138 maleje
6. Podobszar Podgdrze 18316 16809 15078 maleje
sl 2t 480.016 441.843 | 528397 roénie

Watbrzych
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3.3Analiza stopnia realizacji Celu 3. Stymulowanie rozwoju gospodarczego
i osobistego

WSKAZNIKI DOT. PRZEDSIEBIORCZOSCI

Liczba aktywnych dziatalnosci gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkaricow - wskaznik stuzy do ukazania
aktywnosci gospodarczej mieszkaricow poszczegdlnych obszaréw (w odniesieniu do ulic).

Liczba aktywnych dziatalnosci gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkarncow
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 63,60 99,11 rosnie
2. Podobszar Stary Zdroj 80,49 92,81 rosnie
3.  Podobszar Srédmiescie 155,05 128,20 maleje
4. Podobszar Sobiecin 50,71 50,73 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 49,05 38,71 maleje
6. Podobszar Podgorze 42,27 74,85 rosnie
Obszar rewitalizacji Miasta 72,14 81,77 roénie

Watbrzych

Na poziom lokalnej aktywnosci gospodarczej ma wptyw wiele czynnikdéw, m.in. takich jak: lokalny poziom rozwdj
gospodarczego, polityka zrGwnowazonego rozwoju miasta, lokalny rynek pracy oraz problemy ze znalezieniem
statego zatrudnienia, poziom dochodéw mieszkancéw i konsumpcja spoteczna. Analiza ukazuje skale poziomu
przedsiebiorczosci na obszarze rewitalizacji, dzieki czemu wytania sie obraz sytuacji kryzysowej
w tym aspekcie. Rok bazowy 2016 to 72,14 aktywnych dziatalnosci na 1000 mieszkancow, zas rok 2018 przyniost
wzrost wskaznika na 81,77.

Stosunek wykreslonych dziatalnosci gospodarczych do liczby aktywnych dziatalnosci gospodarczych w miescie -
skala zjawiska polegajacego na likwidacji indywidualnej dziatalnosci gospodarczej jest istotnym wskaznikiem,
ktory pozwala na dokonanie analizy sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, jak i spotecznej mieszkancow.

Stosunek wykreslonych dziatalnosci gospodarczych do liczby aktywnych dziatalnosci gospodarczych
w miescie
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: maleje
1. Podobszar Biaty Kamien 65,76 120,40 rosnie
2. Podobszar Stary Zdroj 50,38 108,57 rosnie
3.  Podobszar Srédmiescie 55,04 103,41 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 67,63 133,33 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 63,34 128,87 rosnie
6. Podobszar Podgorze 70,54 112,40 rosnie
Obszar rewitalizacji Miasta

Wysoki poziom wskaznika Swiadczy o stabej kondycji podmiotéw gospodarczych, najbardziej pozgdanych
z punktu widzenia rozwoju przedsiebiorczosci w miescie, czyli mikroprzedsiebiorstw swiadczacych o aktywnosci
samych mieszkancow, obrazuje wiec sytuacje kryzysowg w sferze gospodarczej. W roku 2016 stosunek
wykreslonych dziatalnosci gospodarczych do liczby aktywnych dziatalnosci gospodarczych w miescie wynosit
60,28 a w roku 2018 wzrést 113,32 — co $wiadczy o stabej kondycji podmiotéw gospodarczych na obszarze
rewitalizacji. Dziatalnosci gospodarcze otwierane sg licznie przez aktywnych mieszkancéw, natomiast funkcjonuja
w stosunkowo krétkim okresie czasu w wyniku stabej kondycji finansowe;.

Liczba nowopowstatych mikroprzedsiebiorstw na obszarze rewitalizacji — to wskaznik, ktory pokazuje aktywnos¢
samych mieszkancéw obszaru rewitalizacji, ktérzy m.in. w wyniku braku odpowiednich ofert pracy na lokalnym
rynku, podejmujg decyzje o samozatrudnieniu. Dane pozyskane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pokazujg, ze w roku 2016 na obszarze rewitalizacji powstato 125 jednoosobowych dziatalnosci
gospodarczych, a w roku 2018 liczba ta wzrosta i wyniosta 142.
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Liczba nowopowstatych mikroprzedsiebiorstw na obszarze rewitalizacji
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 33 32 maleje
2. Podobszar Stary Zdréj 12 3 maleje
3. Podobszar Srédmiescie 61 77 rosnie
4. Podobszar Sobiecin 3 1 maleje
5. Podobszar Nowe Miasto 6 7 rosnie
6. Podobszar Podgdrze 10 22 rosnie

Obszar rewitalizacji Miasta L .

WaIbrzycI': 125 142 rosnie

Liczba przedsiebiorstw korzystajgcych z nowopowstatej infrastruktury (np. inkubatora przedsiebiorczosci) —
ukazuje skale poziomu przedsiebiorczosci i che¢ prowadzenia przedsiebiorstwa na obszarze rewitalizacji.
W okresie 2016 — 2018 na obszarze rewitalizacji Watbrzycha nie odnotowano powstania nowej infrastruktury
dedykowanej przedsiebiorcom. W roku 2018 rozpoczeto inwestycje na podobszarze rewitalizacji Srédmieécie —
jest nig przystanek kolejowy Watbrzych Centrum wraz z powierzchniami handlowymi, jednak efekty tej inwestycji
bedzie mozna oceni¢ w roku 2020. Ponadto do korica 2020 Gmina Watbrzych zaplanowata powstanie
Watbrzyskiego Inkubatora Przedsiebiorczosci przy ul. Miynarskiej.

Liczba przedsiebiorstw korzystajacych z nowopowstatej infrastruktury (np. inkubatora przedsiebiorczosci)
Obszar rewitalizacji Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: rosnie

Obszar rewitalizacji Miasta

Watbrzych 0 0 i

Liczba uruchomionych spétdzielni socjalnych na obszarze rewitalizacji — spétdzielnia socjalna to podmiot taczacy
cechy przedsiebiorstwa oraz organizacji pozarzagdowe] (przedsiebiorstwo spoteczne). Cztonkami spoétdzielni
socjalnej musza by¢ co najmniej w 50% osoby zagrozone wykluczeniem spotecznym. Ustawowo celem spoétdzielni
jest powrot do uregulowanego zycia spotecznego i aktywnosci na rynku pracy jej cztonkdw. Spétdzielnia socjalna,
jako rodzaj spétdzielni pracy, opiera sie na zasadzie osobistego $wiadczenia pracy przez jej cztonkdw.

Liczba uruchomionych spétdzielni socjalnych na obszarze rewitalizacji
Obszar rewitalizacji | Rok bazowy 2016 | Dane z roku 2018 Ocena realizacji
Zaktadany rezultat: rosnie

Obszar rewitalizacji Miasta

Watbrzych 0 3 rosnie

Spotdzielnie socjalng mogg zatozy¢ osoby z petng zdolnoscig do czynnosci prawnych i rownoczesnie zaliczajgce
sie do przynajmniej jednej z kategorii tj. np.: bezrobotni, niepetnosprawni, chorzy psychicznie, bezdomni
realizujacy indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci, osoby opuszczajace wiezienie, ktére maja
trudnosci z reintegracjg spoteczng oraz inne osoby, pod warunkiem, ze ich liczba nie przekracza 50% ogdlnej
liczby zatozycieli. Wskaznik ten ukazuje wzrost rozwoju osobistego mieszkarncéw — szczegdlnie tych zagrozonych
wykluczeniem oraz jednoczesnie rozwdj gospodarczy obszaru rewitalizacji. Wedtug danych pozyskanych
z Powiatowego Urzedu Pracy w Watbrzychu oraz Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w roku 2018 powstaty
3 spoétdzielnie socjalne w obszarze rewitalizacji miasta. W roku bazowym 2016 liczba ta wynosita 0. Warto dodad,
ze powstanie ww. spoétdzielni socjalnych wspierane byto przez pracownikéw Urzedu Miejskiego, MOPS oraz
lokalne NGO.

WSKAZNIKI DOT. EDUKACII

Liczba pracowni zawodowych/uczniéw korzystajgcych ze zmodernizowanych pracowni zawodowych — wskaznik
pokazujgcy poziom jakosci ksztatcenia w szkotach ponadpodstawowych/zawodowych poprzez dziatania majace
na celu tworzenie bazy warsztatowo—laboratoryjnej dla uczennic i ucznidow, nauczycielek i nauczycieli zawodu.
Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, Gmina Watbrzych poprzez dwa projekty, realizuje polityke
majgcy na celu stworzenie warunkdéw sprzyjajgcych rozwojowi osobistemu uczniéw szkét srednich. Projektami
tymi sg:
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Liczba pracowni zawodowych/uczniéw korzystajgcych ze zmodernizowanych pracowni zawodowych

Obszar rewitalizacji Rok bazowy 2016 Dane z Dane z Ocena realizacji
roku 2017 roku 2018
Zaktadany rezultat: rosnie

Obszar rewitalizacji Miasta

Watbrzych 0 0 28 rosnie

— ,Zawodowy Dolny Slask” wspétfinansowany ze érodkdw Europejskiego Funduszu Spotecznego Realizowany
jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020.
Catkowita wartos¢ projektu: 4 210 552,50 zt, kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zt, okres realizacji
projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r. Cele projektu: 1) osiggniecie znaczgcego wzrostu
konkurencyjnoéci uczennic i uczniéw szkét placdwek Dolnego Slaska ksztatcacych sie w zawodach
deficytowych i RIS na rynku pracy; 2) poprzez realizacje 5 zadan projektowych, doprowadzenie do sytuacji
wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemyst) uczennic i ucznidw, ktére
w konsekwencji spowodujg zwiekszenie zatrudnienia absolwentéw szkolnictwa zawodowego regionu;

— ,Czas na zawodowcdw - innowacyjne wyposazenie watbrzyskich szkét zawodowych” — cel projektu:
unowoczesnienie ksztatcenia poprzez rozwdj pracowni ksztatcenia praktycznego w czterech watbrzyskich
publicznych ponadgimnazjalnych szkotach zawodowych oraz doposazenie ich w nowoczesny sprzet
i materiaty do prowadzenia zaje¢, odpowiadajgcych potrzebom rynku pracy i regionalnej gospodarki. Zakres
rzeczowy projektu: 1) prace remontowe w Zespole Szkét nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej,
w ramach ktérych zaplanowano dostosowanie pomieszczenia do potrzeb nowej pracowni zawodowej
(technik eksploatacji portéw i terminali) oraz wymiane piondéw kanalizacyjnych w zwigzku z modernizacja
wyposazenia pracowni gastronomicznych; 2) zakup nowoczesnego sprzetu i wyposazenia do pracowni
zawodowych w czterech szkotach zawodowych (Zespét Szkét nr 5 im. M. T. Hubera, Zesp6t Szkét nr 7 im.
Komisji Edukacji Narodowej, Zespot Szkdt Politechnicznych "Energetyk", Zespdt Szkot Zawodowych
Specjalnych). Termin realizacji: od 06.07.2016 r. do 30.11.2018 r. Wartos¢ catkowita projektu: 3 529 966,35
PLN. Warto$¢ dofinansowania ze srodkdw Unii Europejskiej: 2 991 222,98 PLN.

Liczba osob korzystajgcych z centréw ksztafcenia zawodowego na obszarze rewitalizacji — wskaznik dotyczy
zaangazowania oséb dorostych, dbajgcych o rozszerzenie swoich zdolnosci zawodowych, dzieki czemu stajg sie
bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Na podstawie danych pozyskanych z Centrum Ksztatcenia Zawodowego
dziatajgcego przy Zespole Szkdt nr 5 w Watbrzychu, w roku 2016 odnotowano 106 oséb korzystajacych z CKU,
natomiast w roku 2018 byto ich 96 — o 10 mniej. Spadek nie jest na tyle duzy, aby byt mocno niepokojgcy. Wynika¢
moze ze zmian wywotanych ujemnym saldem migracji na obszarze rewitalizacji. Odptyw ludnosci powodowac
moze zmniejszenie liczny oséb zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji, gdyz np. zmienili swoje miejsce
zamieszkania.

Liczba oséb korzystajacych z centrow ksztatcenia zawodowego na obszarze rewitalizacji

Obszar rewitalizacji Rok bazowy 2016 Dane z Dane z Ocena realizacji
roku 2017 roku 2018
Zakfadany rezultat: rosnie
1. Podobszar Biaty Kamien 21 16 20 maleje
2. Podobszar Stary Zdréj 16 14 11 maleje
3. Podobszar Srédmieécie 22 10 19 maleje
4. Podobszar Sobiecin 12 7 14 rosnie
5. Podobszar Nowe Miasto 22 20 20 maleje
6. Podobszar Podgérze 13 15 12 maleje
Obszar rewitalizacji Miasta

Liczba dzieci objetych programami zaje¢ pozalekcyjnych w szkotach podstawowych i gimnazjach na obszarze
rewitalizacji - zajecia rozwijajgce zainteresowania i uzdolnienia oraz zajecia dydaktyczno-wyréwnawcze, to
programy dbajgce o wszechstronny rozwdj uczniow. Szkoty tworzg dzieki temu warunki do rozwoju osobistego,
uwzgledniajgc indywidualne mozliwosci i zainteresowania dziecka. Sprzyja temu tworzona przez szkote oferta
zaje¢ pozalekcyjnych. Gtéwnym celem jest w szczegdlnosci pomoc uczniom zagrozonym niepowodzeniami
edukacyjnymi, umozliwienie wszechstronnego rozwoju uczniom w wybranej przez nich dziedzinie,
przeciwdziatanie patologiom spotecznym. Na podstawie danych przekazanych przez Biuro Edukacji
i Wychowania Urzedu Miejskiego w Watbrzychu, liczba uczniéw objetych programami zajeé pozalekcyjnych ulega
spadkowi, z 1350 w roku 2016, na 1080 w roku 2018. Na takg sytuacje moze mie¢ wptyw ujemne saldo migracji
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—wraz ze zmniejszeniem sie liczby ludnosci, zmniejsza sie liczba uczniow w szkotach. Efektem jest mniejsze grono
ucznioéw korzystajacych z dodatkowych zajed.

Liczba dzieci objetych programami zaje¢ pozalekcyjnych w szkotach podstawowych i gimnazjach na
obszarze rewitalizacji
Obszar rewitalizacji

Dane z Dane z
roku 2017 roku 2018
Zaktadany rezultat:

Rok bazowy 2016 Ocena realizacji

rosnie

Obszar rewitalizacji Miasta

Watbrzych 1350

1192 1080

4. Ocena aktualnosci dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025

Ocena aktualnosci GPR powinna zosta¢ przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich gtéwnych
elementow struktury tego dokumentu. Ponizej dokonano przeglagdu Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025 w kontekscie potwierdzenia aktualnosci jego zapiséw na dzien

opracowania niniejszego raportu —w odniesieniu do kluczowych elementéw jego struktury.

4.1 Otoczenie lokalnych dokumentdw strategicznych

W rozdziale 6 GPR wskazano nastepujgce dokumenty strategiczne Gminy Watbrzych jako zrdédta

powigzan z procesem rewitalizacji.

Nazwa dokumentu

Uchwata przyjmujaca

Zmiany w uchwatach

Strategia Zrbwnowazonego
Rozwoju Miasta Watbrzycha do
2020 .

Uchwata nr LXI11/645/2014 Rady
Miejskiej Watbrzycha z dnia
17 czerwca 2014 r.

Brak zmian

Strategia Rozwoju Aglomeracji
Watbrzyskiej z perspektywa do
2030r.

Uchwata nr LVII/720/18 Rady Miejskiej
Watbrzycha z dnia
21 czerwca 2018 r.

Uchwata nieobowigzujaca:
Uchwata nr XLII/380/2013
Rady Miejskiej Watbrzycha z
dnia 16 stycznia 2013 r.

Strategia Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Watbrzyskiej

Pozytywnie zaopiniowana przez
Instytucje Zarzgdzajagcg RPO WD -
,,Opinia w zakresie mozliwosci
finansowania ZIT z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslagskiego 2014-
2020 (RPO WD)”

Brak zmian

Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Watbrzych

Uchwata nr XXI1/180/11 Rady Miejskiej
Watbrzycha z dnia
28 listopada 2011 .

Uchwata zmieniona bedzie w
czerwcu 2019 r.

Strategia Rozwigzywania
Probleméw Spotecznych Miasta
Watbrzycha na lata 2016-2020

Uchwatg nr XVI1/231/15 Rady Miejskiej
Watbrzycha z dnia
29 grudnia 2015 r.

Brak zmian

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
na lata 2014-2020 z perspektywg
do 2030 r. dla Gminy Watbrzych z

Uchwata nr XXV/345/2016 Rady
Miejskiej Watbrzycha z dnia
21 czerwca 2016 .

Uchwata nieobowigzujaca:
Uchwata nr X/139/2015 Rady
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uwzglednieniem zapiséw czesci
wspdlnej Planu dla Aglomeracji
Watbrzyskiej

Miejskiej Watbrzycha z dnia
27 sierpnia 2015 .

Program Ochrony Srodowiska dla
Miasta Watbrzycha — miasta na
prawach powiatu na lata 2016-

Uchwata nr XI1X/289/2016 Rady
Miejskiej Watbrzycha z dnia
29 marca 2016 r.

Brak zmian

2019 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2023

Uchwata nr 111/30/18 Rady Miejskie] Uchwata nie ujeta dotychczas
Watbrzycha z dnia w GPR
27 grudnia 2018 r.

Strategia rozwoju spoteczno-
gospodarczego potudniowe;j i
zachodniej czeéci Dolnego Slaska,
zwanej ,,Strategia Rozwoju Sudety
2030”

Jak wynika z ww. zestawienia otoczenie dokumentéw strategicznych procesu rewitalizacji Gminy
Watbrzych zmienito sie w odniesieniu do nastepujgcych dokumentéw:
a) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywg do 2030 r. dla Gminy
Watbrzych z uwzglednieniem zapiséw czesci wspdlnej Planu dla Aglomeracji Watbrzyskiej,
b) Strategia Rozwoju Aglomeracji Watbrzyskiej z perspektywg do 2030r.,
c) Strategia rozwoju spoteczno-gospodarczego potudniowej i zachodniej cze$ci Dolnego Slaska,
zwanej ,Strategia Rozwoju Sudety 2030”,
d) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego (planowane do
przyjecia uchwatg w czerwcu br.).
Zmiany wymagajg ujawnienia w rozdziale 6 GPR i ponownego wskazania powigzan z procesem
rewitalizacji miasta.

4.2 Diagnoza szczego6towa obszaru rewitalizacji
Diagnoza szczegdtowa obszaru rewitalizacji nie wymaga zmian, gdyz pozostaje aktualna na dzien
oceny.

4.3 Wizja, cele i kierunki dziatan

Wizja, cele strategiczne oraz kierunki dziatan nie wymagajg zmian, gdyz pozostajg aktualne na dzien
oceny. W tym zakresie Gminny Program Rewitalizacji nie wymaga aktualizacji.

4.4 Przedsiewziecia

Katalog podstawowych przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych wymaga zmian w kierunku wynikajgcym
z ustalen procesu monitorowania:

e nalezy dokonac¢ weryfikacji zapiséw listy podstawowej projektéw w ten sposéb, zeby wykazac
spojnosc kazdego przedsiewziecia tylko z jednym celem strategicznym;

e 7 powodu niskiego postepu w realizacji przedsiewzie¢ nalezy poddac¢ weryfikacji istniejgce
projekty pod katem ich wykonalnosci oraz uzupetni¢ o projekty charakteryzujace sie wyzszym
stopniem wykonalnosci.

Gmina Watbrzych zapewnita dodatkowe finansowanie dla przedsiewzie¢ o charakterze
rewitalizacyjnym, w czesci nieobjetym zapisami obecnego GPR, w ramach pozyczki z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego, przyznanej w ramach tzw. Planu Junckera. Zgodnie z GPR wyodrebniono dla
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potrzeb dodatkowych przedsiewzie¢ finansowanych srodkami z pozyczki nastepujgce sektory spdjne
z procesem rewitalizacji:

e Srodowisko (jakos$¢ powietrza, klimat),
e energia i efektywnos¢ energetyczna,
e budownictwo mieszkaniowe,

e pomoc spoteczna,

e kultura,

e odnowa przestrzeni miejskich.

Wszystkie przedsiewziecia ujete w umowie z EBI sg przedsiewzieciami wieloletnimi ujetymi
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Watbrzycha. taczna ich wartos¢ to 240 min. Zgodnie
z polityka EBI udzielony kredyt to 50% wartosci przedsiewzie¢. Rozpoczecie realizacji przedsiewziec
nastgpito w 2018 roku. W zwigzku z zawarciem umowy z EBI, zmienito sie Zrédto finansowania
niektérych projektéw wpisanych do GPR (kwota, jakg przeznaczono na finansowanie przedsiewzieé
w ramach umowy EBI dotychczas zapisanych w GPR to 68 154 354,00 zt). W pozostatych przypadkach
projekty finansowane z EBI wymagajg ujawnienia w GPR na liscie projektow podstawowych.

Dodatkowg przestankg do aktualizacji listy przedsiewzie¢ podstawowych jest koniecznosé
uwzglednienia uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025,
zgtoszonych przez Ministerstwo Rozwoju w Informacji nt. Oceny Programu Rewitalizacji z dnia
16.11.2016 r., dotyczacych koniecznosci dostosowania listy projektow podstawowych i projektow
uzupetniajgcych do wymogdéw ustawy o rewitalizacji, jak réwniez opracowania harmonogramu
realizacji GPR.

4.5 Mechanizmy integrowania dziatan oraz przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych

Rozdziat 4.1 GPR (Mechanizmy integrowania dziatan) wymaga uzupetnienia o opis zastosowanych
narzedzi zapewnienia komplementarnosci planowanych interwencji, zapewniajgcych efekt synergii
dziatan (np. $ciezki komplementarnosci, matryce powigzan pomiedzy projektami, warunkowosc
wsparcia, itp.), na co wskazuje uwaga do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata
2016-2025, zgtoszona przez Ministerstwo Rozwoju w Informacji nt. Oceny Programu Rewitalizacji
z dnia 16.11.2016r.

4.6 Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji

Rozdziat 4.2 GPR wymaga weryfikacji po zmianach na liscie przedsiewzie¢ gtéwnych. Ponadto zgodnie
z uwagg zgtoszong przez Ministerstwo Rozwoju w Informacji nt. Oceny Programu Rewitalizacji z dnia
16.11.2016 r. szacunkowe ramy finansowe realizacji programu powinny uwzgledniaé¢ koszty
zarzadzania realizacjg programu, ktére zostaty pominiete w obowigzujgcej wersji GPR.

4.7 System zarzadzania procesem rewitalizacji

Rozdziat 9 GPR wymaga aktualizacji z zwigzku ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego Urzedu
Miejskiego Watbrzycha (Zarzgdzeniem nr 98/2018 Prezydenta Miasta Watbrzycha z dnia 7 lutego 2018
r. zmieniajgce Zarzadzenie Nr 368/2016 Prezydenta Miasta Watbrzycha z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego w Watbrzychu), w wyniku ktorego
powotano z dniem 7 lutego 2018 r. Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, odpowiadajace
aktualnie za wdrazanie procesu rewitalizacji i nadzér nad GPR.

W ramach aktualizacji rozdziatu 9 uwzgledni¢ nalezy powotanie Zespotu ds. zarzadzania Gminnym
Programem Rewitalizacji - Zarzagdzenie nr 1009/2016Prezydenta Miasta Watbrzych z dnia 30 grudnia
2016 r. w sprawie ustanowienia Zespotu ds. zarzgdzania Gminnym Programem Rewitalizacji.

Ponadto zgodnie z uwagg zgtoszong przez Ministerstwo Rozwoju w Informacji nt. Oceny Programu
Rewitalizacji z dnia 16.11.2016 r. w opisie struktury zarzadzania realizacjg programu rewitalizacji nie
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wskazano roli i znaczenia Komitetu Rewitalizacji, ktére powinny zosta¢ uzupetnione na etapie
aktualizacji programu. Poniewaz w dniu 12 stycznia 2017 roku Radni Rady Miejskiej Watbrzycha podijeli
uchwate nr XXXV/438/2017 w sprawie przyjecia Regulaminu okres$lajgcego zasady wyznaczania sktadu
oraz zasady dziatania Komitetu Rewitalizacji, natomiast 11 kwietnia 2017 roku Prezydent Miasta
Watbrzycha, Zarzgdzeniem nr 269/2017 powotat sktad Komitetu Rewitalizacji liczacy 13 oséb - GPR
wymaga aktualizacji w tym zakresie.

4.8 System monitorowania procesu rewitalizacji

Rozdziat 9.3 GPR (Monitoring i ocena wdrazania GPR) wymaga zmian w zwigzku z uwagg zgtoszong
przez Ministerstwo Rozwoju w Informacji nt. Oceny Programu Rewitalizacji z dnia 16.11.2016 r.,
a dot. niskiej efektywnosci systemu monitorowania GPR, uniemozliwiajgcego ocene skutecznosci
zaplanowanej interwencji. W rozdziale 9.3 przedstawiono zestawienie wskaznikdw rozwoju spoteczno-
gospodarczego i przestrzennego stuzgce monitorowaniu wdrazania programu rewitalizacji
w odniesieniu do celdw rewitalizacji. Nie wskazano natomiast wartosci bazowych i docelowych ww.
wskaznikdw, ktére umozliwityby rzeczywiste okreslenie stopnia realizacji celéw programu.
Dodatkowo z systemu monitorowania nalezy usung¢ wskazniki, ktérych pozyskanie w obecnym stanie
nie jest mozliwe (dane nt. przestepczosci, saldo migracji ludnosci) — w odniesieniu do punktéw
adresowych. Nalezy jednoznacznie przypisa¢ kazdy projekt do jednego celu strategicznego, aby
umozliwi¢ pomiar postepu w realizacji pojedynczych celéw GPR.

Ponadto macierz monitorowania celéw GPR wymaga gruntownej weryfikacji po zmianach na liscie
przedsiewzie¢ gtownych.

4.9 Okreslenie niezbednych zmian w uchwatach podejmowanych w trybie ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

W zwigzku z aktualizacjg Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy
Watbrzych na lata 2019-2023, przyjetego Uchwatg Nr LXI/751/18 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 27
wrzesnia 2018r. (zmiany Uchwatg nr VI/59/19Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r.),
weryfikacji powinny podlegaé zapisy rozdziatu 7 GPR poprzez wskazanie na brak koniecznosci
wprowadzania zmian do obowigzujgcej Uchwaty Nr LXI/751/18 z dnia 27 wrze$nia 2018r. w sprawie
przyjecia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Watbrzych na
lata 2019-2023.

Analizie aktualnosci w GPR nalezy réwniez podda¢ obowigzujgce uchwaty w sprawie zasady
wynajmowania lokali wchodzgcych w sktad mieszkaniowego zasobu Gminy Watbrzych (Uchwata Nr
LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r., zmieniona Uchwatg Nr
LXV/658/2014 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014 r.), ktére funkcjonujg w powigzaniu
z powyzszym WPGZMGW.

4.10 Narzedzia planistyczne wynikajgce z ustawy o rewitalizacji

W zwigzku z realizacjg projektu , Finansowe i planistyczne narzedzia w programowaniu i wdrazaniu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha” wspodtfinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gmina Watbrzych
opracowata nastepujace dokumenty planistyczne, zmieniajagce kierunki polityki rozwoju
przestrzennego miasta:

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulic Lubelskiej —
Piotra Wysockiego w Watbrzychu — Uchwata Nr XLVII/574/2017 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia
31 sierpnia 2017 r. Zmienia w czesci uchwate XXV1/235/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku. Obszar
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ok. 7 ha. Plan zrealizowany na potrzeby budowy centrum przesiadkowego zlokalizowanego na
poprzemystowych, zdegradowanych terenach podobszaru Srédmiescie.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Garbarska,
Mtynarska, Sw. Jadwigi oraz Mickiewicza w Watbrzychu — Uchwata Nr  XLIX/597/2017 Rady
Miejskiej Watbrzycha z dnia 26 pazdziernika 2017 r. Zmienia cze$ciowo Uchwate 111/38/98 z dnia
11 grudnia 1998 roku — obszar ok. 8 ha. Plan zrealizowany na potrzeby zlokalizowania
Watbrzyskiego Inkubatora Przedsiebiorczosci. Uporzadkowat rdwniez m.in. kwestie parkingowe na
tej czeéci podobszaru Srédmiescie.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego  w rejonie ulic
Przemystowej — 1-go Maja — Gen. W. Sikorskiego w Watbrzychu — Uchwata Nr LXI/757/18 Rady
Miejskiej Watbrzycha z dnia 27 wrze$nia 2018 r.- obszar ok. 17 ha. Plan w czesci zlokalizowany na
podobszarze rewitalizacji porzadkujacy sposdb zagospodarowania terendw mieszkaniowo-
ustugowych i zrealizowany m.in. dla zabezpieczenia terenu pod budowe cerkwi wraz z nowymi
przestrzeniami rekreacyjnymi w sgsiedztwie tego podobszaru.

Ponadto na réznym etapie zaawansowania procedury formalno-prawnej sg nastepujace dokumenty
planistyczne:

projekt Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta
Watbrzycha, to catkowicie nowy, zastepujgcy dotychczasowe opracowanie dokument, realizowany
m.in. z uwagi na przestanke wynikajgcg z art. 20 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji
(t.j. Dz.U.z 2018 ., poz. 1398 z pdzn. zm.). Przeszedt on niemal catg procedure wynikajacg z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowane uchwalenie — czerwiec 2019 .
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ratuszowej
w Watbrzychu - Uchwata Nr LXI/755/2018 Rady Miejskiej Watbrzycha 1z dnia
27 wrzesnia 2018 r. ustalajacy zasady funkcjonowania i sposdb zagospodarowania czesci Biatego
Kamienia w tym m.in. zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej na podobszarze
rewitalizacji Biaty Kamien. Czes¢ tego dokumentu powstata w oparciu o z wykorzystaniem
wykonanych wytyczne konserwatorskie i koncepcje urbanistyczng. Planowane uchwalenie —
styczen 2019 r.

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pdtnocno-zachodniej czesci
obszaru Srédmieécia w Watbrzychu — projekt bedzie przygotowywany w oparciu o realizowane
opracowania analityczne, koncepcje urbanistyczne i wytyczne konserwatorskie (realizowane
w ramach projektu ,Finansowe i planistyczne narzedzia w programowaniu i wdrazaniu Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha”) dla tej czeici podobszaru Srédmiescie. Planowane
przystgpienie do opracowywania dokumentu — czerwiec 2019 .

Opracowania te zmieniajg dotychczas obowigzujgce warunki prowadzenia procesu rewitalizacji
w sferze przestrzennej, przy czym umozliwiajg petng wykonalnosé interwencji rewitalizacyjnej objetej
zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025.

Zmiana warunkéw prowadzenia procesu rewitalizacji w sferze przestrzennej wywotuje koniecznosc
weryfikacji zapisow nastepujacych rozdziatéw GPR:

rozdz. 8.1 — Zakres niezbednych zmian w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy,

rozdz. 8.2 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego konieczne do uchwalenia
lub zmiany,

rozdz. 8.3 - Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

rozdz. 8.4 — Uchwalenie Miejscowego planu rewitalizacji.

W zwigzku z istotng zmiang listy przedsiewzie¢ podstawowych konieczny do zmiany jest rowniez
zatgcznik graficzny przedstawiajgcy podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru
rewitalizacji Watbrzycha.
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5. Podsumowanie i wnioski

Przeprowadzona analiza monitoringowa jest pierwszg od uchwalenia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Watbrzycha w roku 2016. W odniesieniu do zatozenia, ze rewitalizacja jest
procesem dtugofalowym, pierwsze dwa lata prowadzonych prac to bardzo kroétki okres. Uchwalajgc
GPR uznano, ze rok 2025 jest terminem granicznym dla prowadzonych dziatan i ich oceny. Trudno wiec
oczekiwac uzyskania zadowalajgcych wynikéw w odniesieniu do wszystkich czynnikéw kryzysowych
obszaru rewitalizacji juz po dwdch latach realizacji prac w sytuacji, gdy znaczna czes¢ przedsiewziec
rewitalizacyjnych jest dopiero w trakcie realizacji.

Przeprowadzona analiza wskaznikdw ukazuje czesciowa poprawe negatywnych zjawisk, ktére moga
wynika¢ z wdrozonych projektéw, jednakze aby osiggnac trwaty i silny efekt nalezy kontynuowac
realizacje rozpoczetych prac.

W wyniku przeprowadzonej analizy oceny postepu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Watbrzycha na lata 2016-2025 nie udato sie prawidtowo oceni¢ zaawansowania w realizacji interwencji
rewitalizacyjnej w podziale na cele:

l. Wzrost aktywnosci i zaradnosci mieszkancow;
1. Wysoka jako$¢ przestrzeni publicznej i poprawa warunkéw zamieszkania;
Il. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i osobistego.

W zwigzku z powyzszym rekomenduje sie wprowadzenie zmian do zapiséw GPR, w celu korekty
systemu monitorowania.

Jak wynika z zapiséw raportu, proces monitorowania GPR wymaga poprawy efektywnosci, gdyz
w obecnym ksztatcie uniemozliwia pozyskanie faktycznej wiedzy o pozytywnych zmianach obszaru
rewitalizacji w uktadzie celéw GPR. Poprawa efektywnosci powinna dotyczy¢ z jednej strony zapiséw
przedsiewzie¢ podstawowych (poprzez jednoznaczne przypisanie kazdego projektu do jednego celu
strategicznego), jak rowniez weryfikacje macierzy do monitorowania postepu GPR poprzez:

— usuniecie wskaznikéw, dla ktérych brak jest mozliwosci pozyskania obecnie danych
w odniesieniu do punktéw adresowych,

— uzupetnienie wartosci bazowych i docelowych wskaznikow,

— dostosowanie katalogu wskaznikow do zmienionej listy przedsiewzie¢ gtéwnych.

Natomiast wyniki monitorowania odwzorowane we wskazZnikach zjawisk kryzysowych obszaru
rewitalizacji wskazujg w wiekszosci na pozytywne efekty interwencji rewitalizacyjnej Watbrzycha.
W tym zakresie rekomenduje sie kontynuacje interwencji w ramach wynikajgcych z opracowanego
GPR.

Dodatkowo z weryfikacji zapiséw Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-
2025 pod katem jego aktualnosci wynika, iz w nastepujgcych aspektach dokument powinien zostac
dostosowany do stanu faktycznego:

— opisy przedsiewzie¢ podstawowych z uwagi na konieczno$s¢ odwzorowania ich stanu
faktycznego oraz uzupetnienia o nowe dziatania, ktére Gmina Watbrzych planuje do realizacji,
a ktérych dotgd nie wpisano do programu,

— system monitorowania, w zakresie poprawy jego efektywnosci oraz dostosowania do
zweryfikowanej listy przedsiewzieé podstawowych,

— otoczenie lokalnych dokumentéw strategicznych — z uwagi na aktualizacje czesci opracowan
(w szczegdlnosci Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy
Watbrzych),
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— mechanizmy integrowania dziatan oraz przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych — w zwigzku ze
zmianami na liscie projektow podstawowych,

— szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji — w zwigzku z koniecznoscig
dostosowania do zweryfikowanej listy przedsiewzieé¢ podstawowych,

— system zarzadzania procesem rewitalizacji - z uwagi na konieczno$¢ odwzorowania stanu
faktycznego organizacji procesu rewitalizacji,

— okreslenie niezbednych zmian w uchwatach podejmowanych w trybie ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego —w zwigzku ze zmiang toczenia prawnego analizowanych aktéw prawnych,

— narzedzia planistyczne wynikajgce z ustawy o rewitalizacji— w zwigzku ze zmiang polityki
planowania przestrzennego miasta.

Opisany zakres zmian wymaga uruchomienia procedury aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025 w trybie przewidzianym art. 22 ust. 3 oraz art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji.
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