ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	3 250 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	29 813,00 zł

	Środki własne
	25 389,00 zł

	Środki zewnętrzne
	4 424,00 zł


Zadanie współfinansowane w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych projektu ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. W skład zadania wchodzą następujące etapy inwestycyjne:

· etap I - Przebudowa ulic Sienkiewicza, Kościuszki i Moniuszki – zadanie zakończone. Zakres robót obejmował:

- przebudowę w/w ulic na łącznej długości ok. 520 m,

- przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,

- budowę oświetlenia drogowego – 12 punktów oświetleniowych.

· etap II - Przebudowa ulic Zajączka, Lewartowskiego (łączna długość ok. 440 m) –

zadanie realizowane w 2011r. Na początku marca br. wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera kontraktu. W dniu 26.04.2011 r. przekazano Wykonawcy robót teren budowy. Prace rozpoczęto od przebudowy ulicy Lewartowskiego. Na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Zajączka zakończono prace związane                                   z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, przystąpiono do robót związanych z przebudową drogi. Na odcinku od ul. Zajączka do Pl. Teatralnego trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

2. Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	1 917 493,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Ratuszowej i ul. Piasta wraz z budową nowego łącznika do ul. Piasta i przebudowę ul. Piasta na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Ratuszową. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. W II półroczu 2011 roku zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Rozpoczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót planuje się na wrzesień br.

3. Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	8 528 230,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	40 003,30 zł

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	40 003,30 zł


Inwestycja dofinansowana jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków Gminy Walim. Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

· budowę jezdni na długości ok. 1 200 m wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, 

· budowę ronda na połączeniu z drogą nr 379, 

· budowę wiaduktu o długości 34 m, 

W dniu 25.03.2011 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonane zostały roboty ziemne w 80% całego zakresu, obecnie trwają roboty związane z wykonaniem fundamentów pod obiekt mostowy oraz stabilizacją gruntu warstwą grubości 15 cm z gotowej mieszanki popiołowo- piaskowej.

4. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	50 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	1 195,38 zł

	Środki własne
	1 195,38 zł

	Środki zewnętrzne
	-


W ramach zadania pozyskano mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntów ul. Świdnickiej, niezbędne do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego.

Na początku maja br., na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, potrzebnej do opracowania dokumentacji budowlanej na przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Piastów Śląskich do ul. Pogodnej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5. Remonty budynków komunalnych

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	5 375 200,00zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Realizacja zadania zaplanowana jest na II połowę 2011r. W lipcu bieżącego roku został zatwierdzony plan modernizacji poszczególnych budynków komunalnych. 

6. Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	197 284,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	147 132,60 zł

	Środki własne
	147 132,60 zł

	Środki zewnętrzne
	-


Nabyto działki od „INVEST-PARK DEVELOPMENT” pod drogami publicznymi ul. Uczniowskiej i przy ul. Orkana w celu uregulowania stanu prawnego. Zgodnie z podpisaną umową zapłata została rozłożona na lata 2011-2015.

7. Zakup nieruchomości

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	2 500,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	2 499,37 zł

	Środki własne
	2 499,37 zł

	Środki zewnętrzne
	-


W ramach zadania nabyto:

· od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andersa 126  prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 55/7.  Na przedmiotowym gruncie wykonano chodnik

· działki nr 154/44 ( droga ul.1 Maja) od Spółki pod firmą „GUAVA”.

8. Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	500 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Wykonawcę zadania wybrano w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W dniu 21.07.2011r. ogłoszono wybór najlepszej oferty. 

9. Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	280 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	104 256,03 zł

	Środki własne
	104 256,03 zł

	Środki zewnętrzne
	-


Zakończono roboty budowlane związane z likwidacją szkód górniczych w budynku przy ul. 1 Maja 145. W ramach inwestycji wykonano przeszycia ścian zewnętrznych, docieplono ściany szczytowe, ścianę tylną oraz ściany w przejeździe pod budynkiem, wykonano elewację, wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej, wymieniono drzwi wejściowe od strony tunelu oraz od strony podwórka, skuto a następnie wykonano nowe tynki w korytarzu, w piwnicy oraz w przejeździe pod budynkiem, rozebrano stare posadzki oraz wykonano nowe na spocznikach oraz na parterze klatki schodowej, wykonano sufit podwieszony z dociepleniem w przejeździe pod budynkiem, zamontowano kraty (bramę) w przejeździe pod budynkiem, wykonano oświetlenie w przejeździe pod budynkiem. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 30.04.2011r, jednak ze względu na czasowe przerwanie robót w piwnicy, związane z koniecznością usunięcia wilgoci oraz potrzebą zachowania technologii robót tynkarskich, przesunięto termin zakończenia robót do dnia 21.05.2011. W dniu 27.05.2011 odbył się odbiór wykonanych prac. Podczas odbioru stwierdzono niedoróbki (niewykonane cokoły na ścianach szczytowych i ścianie tylnej – nie z winy Wykonawcy). Wykonawca zobowiązał się usunąć niedoróbki najpóźniej do dnia 31.08.2011r.

Podczas realizacji w/w robót pojawił się problem zalewania budynku wodami opadowymi oraz zawilgocenia ścian. Przekazana przez MZB dokumentacja projektowa nie przewidywała uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, dlatego konieczne było zlecenie dodatkowej dokumentacji obejmującej zaprojektowanie instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wokół budynku oraz izolacji pionowej i poziomej (iniekcji ciśnieniowej). Następnie ogłoszono przetarg i wyłoniono Wykonawcę. W dniu 26.05.2011r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano teren budowy. W zakresie obowiązków Wykonawcy było wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, izolacji pionowej i poziomej. W dniu 28.06.2011 odbył się odbiór wykonanych prac.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10. Wałbrzyska Sieć Miejska

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	 20 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Zadanie nie będzie realizowane. Środki planuje się przenieść na inne zadanie i wykorzystane na budowę łącza światłowodowego z budynkiem na ul. Kopernika 2. 

11. Budowa miejskiej sieci transmisji danych oraz sieci Hot Spotów dla miasta Wałbrzycha - etap I Śródmieście”

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	 110 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


W związku z nie spełnieniem kluczowych kryteriów oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zadanie nie będzie realizowane.  

12. Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	500.000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Realizacja zadania planowana na drugie półrocze 2011r.

13. Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	7 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	5 576,77 zł

	Środki własne
	5 576,77 zł

	Środki zewnętrzne
	-


W ramach zadania dokonano zakupu zestawu komputerowego oraz oprogramowania Windows 7 i Office.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

14. Adaptacja budynku byłego Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Gen. Andersa 121 w Wałbrzychu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	4 830 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	 

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Budynek został objęty projektem pn. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu”, dla którego przygotowano wniosek o dofinansowanie w zakresie termomodernizacji  do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Miasta Wałbrzycha

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	89 421,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2011r. W dniu 04.05.2011r. Gmina Wałbrzych podpisała umowę o dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostaną pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna z oprogramowaniem, oprogramowanie (Eduterapeutica dysleksja, Eduterapeutica ligopedia oraz dla dzieci z trudnościami matematycznymi), pakiet poszerzony – Edusensus logorytmica. 

16. Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	366 282,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	3 075,00 zł

	Środki własne
	3 075,00 zł

	Środki zewnętrzne
	-


Zaktualizowano audyt energetyczny dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Budynek został objęty projektem pn. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznych w Wałbrzychu”, dla którego przygotowano wniosek o dofinansowanie w zakresie termomodernizacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

17. Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	1 662 897,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	434 451,45 zł

	Środki własne
	139 196,46 zł

	Środki zewnętrzne
	295 254,99 zł


Zadanie współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

W trakcie realizacji zadania, wystąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego. Roboty te zostały opisane w Protokole konieczności z dnia 21.03.2011r., sporządzonym przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta. Aby rozpocząć procedurę związaną z zamówieniem dodatkowym, niezbędne było zlecenie opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie tych prac. Zamówienie dodatkowe zostało zlecone w trybie z wolnej ręki Wykonawcy zamówienia podstawowego (umowa z wykonawcą z dnia 26.04.2011).

Ponieważ posiadana dokumentacja nie zawiera robót związanych z wykonaniem przyłączy mediów, konieczne było zlecenie opracowania dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy przyłącza wodociągowego. W dniu 27.06.2011 została podpisana umowa z Wykonawcą.

W trakcie budowy przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę w sprawie oceny prowadzonego remontu, a następnie wystąpili z pismem, odnoszącym się do braków formalnych w zakresie odstępstw od przepisów p. poż. w posiadanej dokumentacji projektowej, a dotyczącym w głównej mierze wpływu inwestycji na sąsiednie budynki. Konieczne zatem było zlecenie Rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa p. poż. opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych odstępstw od przepisów p. poż. oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. poż.

Obecnie trwają roboty budowlane. Wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem, docieplono ściany zewnętrzne budynku, wymieniono stropy nad piwnicą i stolarkę okienną, wykonano schody do piwnicy, iniekcję ciśnieniową, tynki renowacyjne oraz posadzkę z płytek gres w piwnicy. Trwają prace związane z wykonywaniem elewacji, czyszczeniem cokołu z piaskowca, układaniem drenażu wokół budynku, odtwarzaniem ogrodzenia wokół posesji, wykonywaniem przyłączy gazowego i wodociągowego do budynku, wymianą stolarki drzwiowej, tynkowaniem, układaniem płytek w sanitariatach, wykonywaniem posadzek w pomieszczeniach, czyszczeniem balustrady schodów, roboty instalacyjne (w zakresie c.o. (kotłownia, montaż grzejników w pomieszczeniach, podłączenie instalacji gazowej wewnętrznej z wykonywanym przyłączem gazowym), wod. - kan. (montaż białej armatury, hydranty, podłączenie instalacji wewnętrznej z wykonywanym przyłączem wodociągowym), roboty elektryczne. 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

18. Zagospodarowanie terenu wokół budynku umiejscowionego w Wałbrzychu przy ul. Grota Roweckiego

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	140 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	37 585,00 zł

	Środki własne
	37 585,00 zł

	Środki zewnętrzne
	-


W ramach zadania prace rozpoczęto 01.04.2011 r. Planowany termin zakończenia to 31.08.2011 roku. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie Centrum Integracji Rodziny, które służy mieszkańcom Wałbrzycha i skierowane jest do różnych grup wiekowych. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie boiska do siatkówki wraz z elementami boiska do koszykówki, montaż elementów siłowni zewnętrznej w postaci urządzeń typu :Twister”, drążki równoległe” oraz stacjonarny stół do gry w tenisa stołowego i stół do gry w szachy. 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19. Budowa oświetlenia drogowego na ciągu ulicznym Kresowa- Pl. M. Sucharskiego – Barbusse'a – Kani.

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	370 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Zadanie Wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miasta z dnia 21.06.2011r. Realizacja zadania przewidziana na drugą połowę roku.

20. Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	94 550,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	-

	Środki własne
	-

	Środki zewnętrzne
	-


Obecnie trwają prace projektowo - kosztorysowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych ustalono na 15 listopada 2011r.

21. Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	1 100 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	423 865,40 zł

	Środki własne
	423 865,40 zł

	Środki zewnętrzne
	-


W ramach zadania zapłacono ratę i odsetki od niespłaconej kwoty przysługującej WSSE za część robót budowlano-montażowych związanych z wykonaniem dróg wewnętrznych podstrefy Wałbrzych zgodnie z umową nr 1006/2002 z dnia 10 czerwca 2002r. oraz raty                   i odsetki od niespłaconej kwoty odszkodowania przysługującego WSSE na podstawie umowy nr 1606/06 z dnia 31 marca 2006r

22. Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. „STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka”

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	5 803 035,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	1 672 344,70 zł

	Środki własne
	504 827,65 zł

	Środki zewnętrzne
	1 167 517,05 zł


Obecnie kontynuowane są prace rozpoczęte w 2010 roku. Zakończono roboty na sieci kanalizacji deszczowej łącznie z zamontowaniem dwóch separatorów, wykonano okablowanie pod oświetlenie drogowe oraz zamontowano na fundamentach słupy wysokie. Wykonano konstrukcję żelbetową muru oporowego, płyty bocznej sceny i widowni. Trwają prace przy budowie kolumnady amfiteatru. Wykonano warstwy podbudowy i nawierzchni z kostki kamiennej oraz płyt kamiennych jezdni, chodników i zatok postojowych w  70%.

Umowny termin zakończenia robót to 30.09.2011r.

23. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	2 201 251,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	9 155,03 zł

	Środki własne
	4 419,53 zł

	Środki zewnętrzne
	4 735,50 zł


W ramach zadania wykonywane są dwa podzadania:

1. Pasaż Okrężny

2. Plac położony pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajączka.

W maju 2011r.  rozstrzygnięto przetarg na wybór inwestora zastępczego do obsługi zadania i  w dniu 30.05.2011 podpisano umowę. W czerwcu br. rozstrzygnięto przetargi na wybór wykonawcy robót i podpisano stosowne umowy.

1. Pasaż Okrężny:

Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.06.2011. Wykonawca rozpoczął roboty w dniu 27.06.2011r. od wykonania rozbiórek i robót w zakresie kanalizacji deszczowej.

Umowny termin zakończenia robót – 14.11.2011r.

2. Plac położony pomiędzy budynkami w rejonie ulic Limanowskiego i Zajączka:

Teren budowy przekazano Wykonawcy w dniu 21.06.2011r.

Umowny termin zakończenia robót to 19.09.2011r.

24. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	40 000,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	15 335,58 zł

	Środki własne
	15 335,58 zł

	Środki zewnętrzne
	-


W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentów, audyty energetyczne, wypisy i wyrysy map, dla: Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego przy ul. Andersa 185, PSP nr 31 przy ul. Osiedle Górnicze w Wałbrzychu, budynku przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu, budynku przy ul. Rolniczej 2, budynku przy ul. Drzymały 7, PSP nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Moje Boisko Orlik przy PG nr 3, Moje Boisko Orlik przy PSP nr 17.

25. Wybudowanie nowego kolektora od studzienki przy budynku nr 7 – 13 przy ul. Armii Krajowej

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	170 810,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	164 490,17 zł

	Środki własne
	164 490,17 zł

	Środki zewnętrzne
	


Zadanie zostało zakończone. Zakres robót obejmował:

· wybudowanie kanału Ø 500 z rur HOBAS  na długości ok. 139 m,

· wybudowanie  studni betonowych Ø 1200 mm – 4 szt.

26. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku położonego przy ul. Andersa 138b w Wałbrzychu

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	12 595,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	12 594,85 zł

	Środki własne
	12 594,85 zł

	Środki zewnętrzne
	-


Zadanie polegające na budowie przyłącza kanalizacyjnego związane było z remontem ul. Andersa oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w tym rejonie miasta. W związku z powyższym remontem, zaszła konieczność wybudowania nowego przyłącza kanalizacyjnego do budynku, którego współwłaścicielem jest Gmina Wałbrzych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

27. Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	 9 573 585,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	567 777,83 zł

	Środki własne
	480 104,93 zł

	Środki zewnętrzne
	87 672,90 zł


W ramach projektu realizowane są dwa zadania inwestycyjne, współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu RPO WD dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 :

· „Przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Zamku Książ”

W trakcie realizacji zadania, wystąpiła konieczność zlecenia robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania zamówienia podstawowego. Roboty te zostały opisane w Protokole konieczności z dnia 12.05.2011, sporządzonym przez Inwestora Zastępczego, Kierownika budowy i Projektanta. Aby rozpocząć procedurę związaną z zamówieniem dodatkowym, Projektant uzupełnił opracowaną dokumentację w zakresie robót instalacyjnych o:  

· włączenie instalacji wody użytkowej do układu pompowego podnoszącego ciśnienie instalacji hydrantowej z automatycznym odcięciem w czasie pożaru dla obiektu,

· wykonanie układu grzewczego dla instalacji hydrantowej od III piętra w górę. 

Zamówienie dodatkowe zostało zlecone w trybie z wolnej ręki Wykonawcy zamówienia podstawowego (umowa z wykonawcą z dnia 31.05.2011). Roboty zakończono 30.06.2011r.

· „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ”

W dniu 19.05.2011r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, natomiast w dniu 16.06.2011r. nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 21.07.2011r. podpisano umowę o wykonanie robót ogólnobudowlanych, prac konserwatorskich oraz przebudowę i modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. 

28. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia

	Plan budżetowy na 2011 rok:
	26 199 085,00 zł

	Wykonanie wg źródeł finansowania:
	

	Ogółem
	171 145,90 zł

	Środki własne
	54 626,11 zł

	Środki zewnętrzne
	116 519,79 zł


Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                         W ramach zadania wykonano organizację placu budowy. W trakcie realizacji:

· wykonanie konserwacji zabytkowych muzealiów ze zbiorów Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia (muzealiów archeologicznych wykonanych m.in. z żelaza, brązu, miedzi, srebra, ołowiu, drewna, skóry)

· wykonanie konserwacji zabytkowych muzealiów ze zbiorów Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia (muzealiów z papieru – map i atlasów),

· roboty budowlane w obiekcie nr 4,

· roboty budowlane w obiekcie nr 11,

· opracowanie inwentaryzacji chiropterologicznej oraz raportu określającego wpływ inwestycji „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia” na nietoperze



