Wałbrzych, dnia 08.10.2013r.

Znak sprawy: BO.271- 131/13










Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze”


Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) zamawiający modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Część II pkt. 2 Wymagany termin realizacji zamówienia

BYŁO: Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 15 listopada 2013r.

ZMIENIONO NA: Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 30 listopada 2013r.
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