

BO.271-93/15

WSZYSCY WYKONAWCY

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na kompleksowym wykonaniu ośrodka doskonalenia technik bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych, w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 na terenie dz. nr ewid. 158, 154 oraz 167 obr. 18 Biały Kamień, zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zamawiający modyfikuje zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. Część II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji, punkt 3 Wymagany termin realizacji zamówienia

JEST:

Etap I: do 29.02.2016 r.

Etap II : do 65 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

Etap III: do 31.03.2016 r.

Etap IV: w trakcie realizacji rzeczowej zadania.

ZMIENIONO NA:

Etap I: do 29.04.2016 r.

Etap II : do 65 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

Etap III: do 31.05.2016 r.

Etap IV: w trakcie realizacji rzeczowej zadania.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska