

Znak sprawy: BO.271-93/15

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na kompleksowym wykonaniu ośrodka doskonalenia technik bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych – Motopark Wałbrzych, w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2015 na terenie dz. nr ewid. 158, 154 oraz 167 obr. 18 Biały Kamień, zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zmian.), Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ , jakie wpłynęły od Wykonawców oraz o odpowiedziach jakich udzielił:

Pytanie 1:

Po opublikowaniu odpowiedzi na pytania proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 2. Czy przypadek, w którym zostanie wydana decyzja o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest traktowany jako sytuacja, w której opóźnienie realizacji zamówienia nie leży po stronie wykonawcy?

Zwracam uwagę, że termin wykonania zamówienia do końca lutego 2016 nie umożliwi wykonania raportu. Procedury wymagają sporządzenia w pierwszym etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Powinna ona być oparta na docelowej koncepcji, która trzeba opracować w ramach niniejszego zamówienia oraz zawierać obliczenia akustyczne i zanieczyszczenia powietrza. Opracowanie zajmie 1 miesiąc. Zakładając, że rozpoczęcie prac projektowych nastąpi na początku października karta informacyjna będzie gotowa na początku listopada. Oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej to zgodnie z KPA 65dni przedłużone o uzgodnienia wewnętrzne (np. z SanEpidem). W praktyce na decyzję czeka się 3 miesiące, czyli do początku lutego. Do przygotowania kompletnego projektu potrzebna jest jeszcze decyzja o warunkach zabudowy, do której niezbędna jest decyzja środowiskowa. Zakładam, że jest możliwe uzyskanie jej w terminie 1 miesiąc. W przypadku konieczności sporządzenia raportu nie ma więc czasu na jego wykonanie i uzgodnienie.”,

Odpowiedź:

Na etapie ogłoszenia przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne, Zamawiający nie posiada wiedzy czy istnieje konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W przypadku konieczności jego sporządzenia Zamawiający na podstawie p-ktu XVII ppkt 4) SIWZ przedłuży termin realizacji zamówienia o czas niezbędny do sporządzenia raportu.

Przewodnicząca
Komisji Przetargowej

Marzena Karolewska