



Wałbrzych, dnia 13.12.2017r.

Znak sprawy: BO.271- 104/2017

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy postępowania pn.: *Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)”*

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 ze zm.) Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Część II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji, pkt 2 Wymagany termin realizacji zamówienia:

BYŁO:

część 1: Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego – do dnia 27.04.2018r.

część 2: Zakup komputerów, szafek do placówek edukacyjnych – do dnia 30.03.2018r.

część 3: Adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych – 27.04.2018r.

JEST:

część 1: Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego – do dnia 31.05.2018r.

część 2: Zakup komputerów, szafek do placówek edukacyjnych – do dnia 31.05.2018r.

część 3: Adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych – do dnia 31.05.2018r.

Z inicjatywy Zamawiającego modyfikacji ulegają również zapisy w umowie dla Części 2 postępowania, tj. następuje zmiana zapisu §17 ust. 8 na następujący:

”8. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku niedotrzymania terminów określonych w Harmonogramie Ramowym i Harmonogramie Szczegółowym, w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto określonego w §15 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

Ponadto w związku z udzielanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający zmodyfikował zapisy Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia dla każdej z części postępowania oraz zapisy umowne dla poszczególnych części zamówienia. W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający zamieszcza nowe Szczegółowe Opisy Przedmiotu Zamówienia oraz nowe projekty umów. Miejsca w których wprowadzono zmiany w SOPZ zostały pogrubione. Ponadto pod udzielanymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania, Zamawiający wskazał czy zmodyfikował w danym zakresie zapisy SIWZ czy też pozostały w formie niezmienionej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Müller
BIURO INFORMATYKI
KIEROWNIK

Piotr Müller

Sporz.

A. Wojtczak, tel./fax 74/66 55 155