

Harmonogram prac nad projektem  
Gminnego programu opieki nad zabytkami  
(GPOnZ)  
na lata 2011-2014

Lp	etap	termin
1	Opracowanie przez zespół założeń podstawowych GPOnZ i nawiązanie współpracy z instytucjami (WKZ, ROBiDZ, PWr,UWr)	26.02.2010
2	Przygotowanie projektu GPOnZ	31.05.2010
3	Akceptacja projektu GPOnZ przez Prezydenta i konsultacje specjalistyczne (WKZ, ROBiDZ, PWr,UWr)	29.10.2010
4	Korekta projektu GPOnZ i zatwierdzenie przez Prezydenta	30.11.2010
5	Uchwalenie GPOnZ przez Radę Miejską	31.12.2010

Prace nad Gminnym programem opieki nad zabytkami prawdopodobnie będą wymagały współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (WKZ), Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków (ROBiDZ), Politechniką Wrocławską (PWr) i Uniwersytetem Wrocławskim (UWr). Zakłada się, iż współpraca ta nie będzie rodziła dodatkowych kosztów.

  
**PREZYDENT**  
Miasta Wałbrzycha  
Piotr Kuczkowski