

Szczegółowy wykaz proponowanych modyfikacji projektów:

I. Projekty z zakresu mieszkalnictwa:

1. Zmiana całkowitej kwoty dofinansowania projektów z zakresu mieszkalnictwa w ramach LPR Miasta Wałbrzycha

LP	ZAMIANA DOT.	CAŁKOWITA KWOTA DOTACJI ZGODNIE Z LPR		MODYFIKACJA CAŁKOWITEJ KWOTY DOTACJI		RÓŻNICA	
		W ZŁOTYCH	W EURO	W ZŁOTYCH	W EURO	W ZŁOTYCH	W EURO
1	CAŁKOWITA KWOTA DOFINANSOWA	6 102 811,00	1 358 898,02	5 677 858,00	1 264 274,77	424 953,00	94 623,25

Na przedstawioną w tabeli zmianę całkowitej kwoty dofinansowania projektów z zakresu mieszkalnictwa miały wpływ następujące elementy:

a) zwiększenie kwot dofinansowania projektów 8 wspólnot mieszkaniowych na podstawie kosztorysów inwestorskich - z tego tytułu kwota całkowita dotacji została zwiększona o 330.367,00 złotych (73.562,01 Euro),

Zwiększenie kwot dofinansowania 8 projektów wspólnot

LP	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	KWOTA DOTACJI Z LPR		ZMIANA KWOT DOTACJI		RÓŻNICA	
		W ZŁOTYCH	W EURO	W ZŁOTYCH	W EURO	W ZŁOTYCH	W EURO
1	Słowackiego 4a	43 054,00	9 586,73	61 318,00	13 653,53	18 264,00	4 066,80
2	Moniuszki 11	66 124,00	14 723,67	77 924,00	17 351,15	11 800,00	2 627,48
3	Gdańska 8	103 786,00	23 109,78	121 489,00	27 051,66	17 703,00	3 941,89
4	Słowackiego 3-3A	127 781,00	28 452,68	169 081,00	37 648,85	41 300,00	9 196,17
5	Słowackiego 6	71 230,00	15 860,61	155 930,00	34 720,55	84 700,00	18 859,94
6	Buczka 4	249 000,00	55 444,22	286 900,00	63 883,32	37 900,00	8 439,10
7	Sienkiewicza 3	164 529,00	36 635,27	185 929,00	41 400,36	21 400,00	4 765,09
8	Lewartowskiego 12	176 063,00	39 203,52	273 363,00	60 869,07	97 300,00	2 1665,55
Suma		1 001 567,00	223 016,48	1 331 934,00	296 578,49	330 367,00	73 562,01

b) rezygnacja 5 wspólnot mieszkaniowych z udziału w programie, które ujęte były na liście podstawowej LPR - z tego tytułu kwota całkowita dotacji została pomniejszona o 448.142,00 złotych (99.786,68 Euro).

Wspólnoty Mieszkaniowe, które zrezygnowały z udziału w programie:

- Słowackiego 15a - planowana dotacja 50.000 zł

- Sienkiewicza 4 - planowana dotacja 79.342 zł
- Sienkiewicza 6 - planowana dotacja 48.004 zł
- Moniuszki 25 - planowana dotacja 126.180 zł
- Limanowskiego 8 -Zajęczka 9A 144.616 zł

c) przesunięcie z listy rezerwowej na listę podstawową 1 wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Mazowieckiej 8 – kwota dofinansowania 94.494,00 złotych (21.040,75 Euro)

Nazwa Wspólnoty	Zakres		Koszt Całkowity	Dotacja w zł	Dotacja w Euro	Liczba mieszkańców	Data rozpoczęcia inwestycji	Data zakończenia inwestycji
MAZOWIECKA 8	DACH	ELEWACJA	191 979,00	94 494,00	21 040,75	28	IV kwartał 2008	IV kwartał 2010

d) zmniejszenie wysokości dofinansowania projektów dla 18 wspólnot mieszkaniowych na podstawie kosztorysów inwestorskich - z tego tytułu kwota całkowita dotacji została pomniejszona o 401.672,00 złotych (89.439,32 Euro)

2. Zmiana zakresu rzeczowego projektu realizowanego przez wspólnotę mieszkaniową – Plac Teatralny 4: w matrycy przewidziano remont dachu i elewacji. Wprowadzana zmiana dotyczy ograniczenia inwestycji do **remontu elewacji** ze względu na bardzo wysoki koszt całkowity przedsięwzięcia, który wynika z opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

3. Zmiana kosztu całkowitego projektu, realizowanego przez wspólnotę mieszkaniową przy ulicy Słowackiego 4A. W LPR zapisano koszt całkowity inwestycji wspólnoty na poziomie 95.224,00 zł. Zmiana polega na **zwiększeniu kosztu całkowitego** inwestycji do kwoty 135.630,00 zł.

4. Zmiana dat zakończenia realizacji projektów przez 2 wspólnoty mieszkaniowe

LP	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA	DATA ZAKOŃCZENIA RZECZOWEGO INWESTYCJI UJĘTA W MATRYCY LPR	ZMIANA DATY ZAKOŃCZENIA RZECZOWEGO INWESTYCJI
1	1 Maja 1	IV KWARTAŁ 2010	I KWARTAŁ 2013
2	Limanowskiego 2	IV KWARTAŁ 2010	I KWARTAŁ 2013

II. Projekty, w których wnioskodawcą będzie Gmina Wałbrzych - zmiana szacunkowych kosztów zadania, kwot dofinansowania, wskaźnika produktu, partnera oraz okresu realizacji projektu:

Tytuł projektu	Przed zmianą	Po zmianie
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu	• szacowane koszty zadania: 3.116.015 zł • dofinansowanie: 2.181.210,50 zł • dofinansowanie w Euro: 485.684,81	• szacowane koszty zadania: 3.055.000 zł • dofinansowanie: 2.138.500 zł • dofinansowanie w Euro: 476.174,57
Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu	• Czas realizacji: II kwartał 2009 - II kwartał 2010	• Czas realizacji: III kwartał 2009 - II kwartał 2011
Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w	• Czas realizacji: I kwartał 2009 - III kwartał 2011	• Czas realizacji: III kwartał 2009 - I kwartał 2013

Wałbrzychu		
Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Atlantami” w Wałbrzychu na „Akademię Młodych”	• szacowane koszty zadania: 150.000 zł • dofinansowanie: 105.000 zł • dofinansowanie w Euro: 23.380,09 • wskaźnik produktu: 100 m²	• szacowane koszty zadania: 179.000 zł • dofinansowanie: 125.300 zł • dofinansowanie w Euro: 27.900,24 • wskaźnik produktu: 46,2 m² • dodanie partnera projektu: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym „Porcelanowe Święto Wałbrzycha”	• szacowane koszty zadania: 650.000 zł • dofinansowanie: 455.000 zł • dofinansowanie w Euro: 101.313,74	• szacowane koszty zadania: 600.000 zł • dofinansowanie: 420.000 zł • dofinansowanie w Euro: 93.520,37
Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu „STYK – Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie – sztuka – zabawa – nauka”	• szacowane koszty zadania: 3.900.000 zł • dofinansowanie: 2.730.000 zł • dofinansowanie w Euro: 607.882,43	• szacowane koszty zadania: 5.351.000 zł • dofinansowanie: 3.745.700 zł • dofinansowanie w Euro: 834.045,87
Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha	• szacowane koszty zadania: 2.525.000 zł • dofinansowanie: 1.767.500 zł • dofinansowanie w Euro: 393.564,91	• szacowane koszty zadania: 2.949.000 zł • dofinansowanie: 2.064.300 zł • dofinansowanie w Euro: 459.652,64
Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	• szacowane koszty zadania: 250.000 zł • dofinansowanie: 175.000 zł • dofinansowanie w Euro: 38.966,82	• szacowane koszty zadania: 312.000 zł • dofinansowanie: 218.400 zł • dofinansowanie w Euro: 48.630,59

III. Projekty, w których wnioskodawcą będzie Powiat Wałbrzyski - zmiana zapisów w macierzy logicznej projektu w pkt. zadania:

Tytuł projektu	Przed zmianą	Po zmianie
Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu	Nazwa zadania: • rewitalizacja, rekonstrukcja elewacji i ogrodzenia • rekonstrukcja dachu • termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 • promocja projektu	Nazwa zadania: • przygotowanie dokumentacji projektowej: • roboty budowlano-montażowe, w tym: ➢ rekonstrukcja dachu, ➢ termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2, obejmująca: ▪ adaptację części poddasza na pracownię artystyczną, ▪ docieplenie stropodachu masywnego, ▪ wymiana stolarki okiennej - 210 m², • nadzór inwestorski • promocja projektu

IV. Podsumowanie:

- **Łączna wartość całkowita wszystkich projektów (po zmianach): 40.608.033,00 PLN,**
 - w tym dofinansowanie z ERDF: 25.800.128,00 PLN
(co stanowi: 5.744.851,48 Euro)
- **Wartość projektów z zakresu mieszkalnictwa: 11.861.933,00 PLN**
 - w tym dofinansowanie z ERDF: 5.677.858,00 PLN
(co stanowi: 1.264.274,77 Euro)
 - procent uśrednionej kwoty wsparcia przeznaczonej na realizację projektów z zakresu mieszkalnictwa: 22,01%