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Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy przetargu pn.: „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych w zakresie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 162A w Wałbrzychu” odpowiedzi na pytania.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (j.t Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zmian), Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności udzielenia odpowiedzi w zakresie pytania nr 3, na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, którą opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.11.2018 roku i ponownym udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 3.
Pytanie 3 : „W projekcie umowy oraz SIWZ Zamawiający określił termin realizacji zadania na 15.07.2019, oraz na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 16.08.2019. Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że rozpoczęcie zadania będzie zimą i w związku z tym realizacja prac zewnętrznych będzie ograniczona albo niemożliwa. Poza tym ze względów technologicznych nie wszystkie etapy będzie można jednocześnie realizować. Czy w związku z rozmiarem i złożonością zadania oraz faktu, że realne rozpoczęcie będzie możliwe na początku 2019 roku Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 31.12.2019 roku, oraz na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 29.02.2020 roku?”

Odpowiedź 3: 
Zamawiający zmienia treść SIWZ i dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówienia w zakresie terminu realizacji zamówienia w ten sposób że: Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 r.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2019 r.
Publikuje się Modyfikację treści SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia, zmieniony Projekt Umowy, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie terminu realizacji zamówienia i terminu składania ofert.
Uwaga:
Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ stanowią integralną część SIWZ.






     Przewodniczący Komisji Przetargowej








Karol Grzondziel
Załączniki:
1. SIWZ – modyfikacja
2. Zmieniony Projekt umowy (zał. nr 8)
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 3.12.2018
