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Protokół Nr  XLIV/13

Sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia  31.01.2013 r. godz. 1500

w sali nr 26  ratusza



Protokół Nr XLIV/13

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji
która odbyła się  31 stycznia  2013 roku

zwołana na wniosek grupy Radnych Miasta Wałbrzycha

− załącznik nr 1  

31  stycznia  2013  roku  sesja  Rady  Miejskiej  Wałbrzycha  rozpoczęła  się  o  godz.  1500,
a  zakończyła o godz.  18 17.  Udział  w obradach wzięło 24 radnych,  co stanowiło quorum, przy 
którym Rada mogła podejmować uchwały. 

− lista obecności, załącznik nr 2 -  

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Maria Romańska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, 
witając serdecznie:

– Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,
– Pana Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
– Pana Zygmunta Nowaczyka Zastępcę Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
– Panią Elżbietę Klisz Sekretarza Miasta Wałbrzycha,
– Panią Marię Majewską radcę prawnego Urzędu Miejskiego,
– Panią Ewę Kłusek Skarbnika Miasta Wałbrzycha, 
– przedstawicieli firmy BUDOPOL, firmy AQUA-ZDRÓJ,
– wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad. 2. Wnioski do porządku obrad.

Pani Maria Romańska

– Przypominam, że na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do zmiany 
porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a : 
„Rada  gminy  może  wprowadzić  zmiany  w  porządku  bezwzględną  większością  głosów 
ustawowego składu Rady”, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

– Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić wniosek?

Pani Alicja Rosiak poprosiła aby w dyskusji mogli wziąć udział przedstawiciele firmy BUDOPOL 
oraz wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy.

Pani Maria Romańska

– W dzisiejszym porządku obrad mamy taki punkt, w którym każdy swobodnie będzie mógł 
się wypowiedzieć.

– Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić wniosek?
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– Nie widzę.   
Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad.

1. Otwarcie Obrad 
2. Wnioski  do  porządku  Obrad 
3. Informacja Prezesa Spółki Celowej  AQUA Zdrój na temat przebiegu   budowy Centrum 

Turystyczno-Sportowego „AQUA-ZDRÓJ” przy ul.  Ratuszowej, a w szczególności co do: - 
1)  przyczyn nie udzielenia gwarancji zapłaty żądanej przez Wykonawcę;
2)  wyrażenia zgody na wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu Umowy w kontekście
     późniejszego naliczenia kar umownych za opóźnienia;
3) wysokości , sposobu i podstaw  obciążenia Wykonawcy karami umownymi za opóźnienia
      i z tytułu odstąpienia od Umowy;
4)  przyczyn bezprzetargowego wyboru Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. dla sporządzenia
      inwentaryzacji końcowej ;
5)  przyczyn braku odbioru   od Wykonawcy robót przerwanych i zakończonych do dnia
     odstąpienia od Umowy;
6)  przyczyn braku zapłaty za prace zrealizowane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od
     Umowy, 
7)  przyczyn braku zapłaty na rzecz podwykonawców w zakresie odpowiedzialności
     solidarnej Spółki w kontekście obietnic składanych podwykonawcom, w tym publicznie, 
     począwszy od września 2012 r.; 
8) informacja na temat źródeł i sposobów dalszego finansowania Inwestycji w kontekście
    kolejnych przetargów, oraz narastających roszczeń dotychczasowego Wykonawcy i
    podwykonawców;  
9) informacji o stanie spraw sądowych związanych z realizacją Inwestycji. oraz co do
    prognoz dotyczących obciążeń Spółki z tytułu odsetek za opóźnienie i kosztów
    postępowań sądowych;

4. Dyskusja   z  udziałem  osób  z  poza  Rady  Miasta    -   przedstawicieli   Wykonawców 
i Podwykonawców  robót . 

5. Stanowisko Właściciela Spółki AQUA Zdrój – Prezydenta  Miasta Wałbrzycha  w sprawie 
uregulowania  należności   i   zobowiązań  inwestora   wobec  Wykonawców 
i  podwykonawców robót

6. Interpelacje  i  zapytania 
7. odpowiedzi  na interpelacje  i  zapytania 
8. Wolne  wnioski 
9. Zamkniecie Obrad 

Ad.  3.  Informacja  Prezesa  Spółki  Celowej   AQUA Zdrój  na  temat  przebiegu    budowy 
Centrum Turystyczno-Sportowego „AQUA-ZDRÓJ” przy ul.  Ratuszowej, a w szczególności 
co do: 

– przyczyn nie udzielenia gwarancji zapłaty żądanej przez Wykonawcę;
– wyrażenia  zgody  na  wydłużenie  terminów  realizacji  Przedmiotu  Umowy  w  kontekście 

późniejszego naliczenia kar umownych za opóźnienia;
– wysokości , sposobu i podstaw  obciążenia Wykonawcy karami umownymi za opóźnienia i 

z tytułu odstąpienia od Umowy;
– przyczyn  bezprzetargowego wyboru  Miastoprojekt  Wrocław Sp.  z  o.o.  dla  sporządzenia 

inwentaryzacji końcowej ;
– przyczyn  braku  odbioru    od  Wykonawcy  robót  przerwanych  i  zakończonych  do  dnia 

odstąpienia od Umowy;
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– przyczyn braku zapłaty za prace zrealizowane przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od 
Umowy, 

– przyczyn braku zapłaty na rzecz podwykonawców w zakresie odpowiedzialności solidarnej 
Spółki w kontekście obietnic składanych podwykonawcom, w tym publicznie, począwszy 
od września 2012 r.; 

– informacja  na  temat  źródeł  i  sposobów dalszego  finansowania  Inwestycji  w  kontekście 
kolejnych  przetargów,  oraz  narastających  roszczeń  dotychczasowego  Wykonawcy  i 
podwykonawców;  

– informacji o stanie spraw sądowych związanych z realizacją Inwestycji. oraz co do prognoz 
dotyczących  obciążeń  Spółki  z  tytułu  odsetek  za  opóźnienie  i  kosztów  postępowań 
sądowych;

Powyższą informację przedstawił Pan Bogdan Stanek, Prezes Spółki Celowej AQUA-ZDRÓJ.

Ad. 4.  Dyskusja   z  udziałem osób spoza Rady Miasta    -   przedstawicieli   Wykonawców 
i Podwykonawców  robót . 

Pismo podwykonawców robót budowlanych na obiekcie Spółki AQUA-ZDRÓJ.

załącznik nr 3

Pismo Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego BUDOPOL .

załącznik nr 4

Pani Maria Romańska 

– Otwieram dyskusję, jednocześnie proszę o zgłaszanie się kolejno do dyskusji i zachowanie 
spokoju i ciszy aby nasza dyskusja była konstruktywna.

W dyskusji udział wzięły niżej wymienione osoby:

1. Pan Marek Jarociński – Prezes Zarządu PB-U BUDOPOL  S.A.,
2. Pan Wiesław Surosz – firma SURICO SJ.,
3. Pan Sławomir Lehmann – firma SUF SYSTEM,
4. Pan Leszek Nurkiewicz – firma ZUP NURBET,
5. Pan Bogdan Stanek – Spółka Celowa AQUA-ZDRÓJ,
6. Pani Maria Majewska – radca prawny Urzędu Miejskiego.

W dyskusji udział wzięli również radni w osobach: Ryszard Nowak, Cezary Kuriata, Alicja Rosiak,  
Giovanni  Roman,  Krystyna  Olanin,  Artur  Torbus,  Piotr  Kwiatkowski,  Zdzisław  Dobrowolski,  
Robert Rozmuski.

Pani Maria Romańska

Zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
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GŁOSOWANIE
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 13 głosach " za", 6 głosach „przeciw” i 2 głosach "wstrzymujących się"
wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów

/został przyjęty/

Ad.  5.  Stanowisko  Właściciela  Spółki  AQUA Zdrój  –  Prezydenta   Miasta  Wałbrzycha 
w  sprawie  uregulowania  należności   i   zobowiązań  inwestora   wobec  Wykonawców 
i podwykonawców robót.

Pan Roman Szełemej przedstawił stanowisko jako Właściciel Spółki AQUA-ZDRÓJ.

Ad. 6. Interpelacje  i  zapytania.

W powyższym punkcie głos zabrali:

1. Pan Mirosław Lubiński – radny Rady Miejskiej Wałbrzycha,
2. Pani Maria Majewska – radca prawny Urzędu Miejskiego,
3. Pan Jerzy Krzyżowski – radny Rady Miejskiej Wałbrzycha,
4. Pan Aleksander Barczewski – radca prawny BUDOPOL  S.A.,
5.  Pani Alicja Rosiak – radna Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Ad. 8. Wolne  wnioski 

Pani Alicja Rosiak zgłaszam wniosek o treści:

Rada Miejska Wałbrzycha wnosi do Prezydenta Miasta Wałbrzycha jako organu reprezentującego 
interesy  właścicielskie  Gminy  w  Spółce  Celowej  Wałbrzyskie  Centrum  Sportowo-Rekreacyjne 
AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o  z siedzibą w Wałbrzychu o podjęcie działań zmierzających do: 
-  niezwłocznego  odbioru  i  rozliczenia  przez  Spółkę  Celową   Wałbrzyskie  Centrum Sportowo-
Rekreacyjne  AQUA-ZDRÓJ Spółka  z  o.o  niespornego zakresu robót  i  dostaw zrealizowanych 
przez wykonawcę inwestycji pn. „Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ przy 
ul. Ratuszowej w Wałbrzychu” do dnia odstąpienia od umowy z wykonawcą, a w szczególności 
poprzez zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców tych robót,
– niezwłocznego  sprecyzowania  spornego  zakresu  robót  i  dostaw  w  ramach  rozliczenia 
inwestycji pn. „Budowa Centrum Turystyczno-Sportowego AQUA-ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w 
Wałbrzychu”,  w tym do sformułowania wiążącego stanowiska Spółki  co  do stanu faktycznego, 
prawnego i prawnego spornych robót i dostaw. 

To jest nic innego jak tylko skonkludowanie tych inwentaryzacji, które dzisiaj nie pozwalają nawet 
na wystawienie faktur, o czym mówił jeden z podwykonawców. 

Z powodu braku quorum na sali obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha nie  mogła 
poddać pod głosowanie ww wniosku.
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Pani Maria Romańska

Wobec braku quorum zamykam XLIV sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.

/dyskusja zapis elektroniczny CD w formie załącznika do protokołu/

           Protokołowała Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

            Jolanta Sitek                    Maria Anna Romańska


