Wałbrzych, dnia 21.04.2011r.

Nr sprawy: BO.271-1-6/11

Wszyscy Wykonawcy

dot. sprawy: BO.271-1/11

Odpowiedzi na pytania

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym pn.: Remont budynku przy ul. 1 Maja 145 w Wałbrzychu. Hydroizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego”


Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniach dot. treści SIWZ jakie wpłynęły od Wykonawców w dniu 18.04.2011r. i w dniu 21.04.2011r. oraz o odpowiedziach jakich udzielił.

Pytanie nr 1:

Analizując kosztorys ślepy zauważyliśmy brak w wycenie pozycji związanych z wykonaniem drenażu a w szczególności:

· ułożenia rur drenarskich,

· montażu studni,

· odtworzenia nawierzchni po wykopach.

Czy na ww prace będzie dołączony dodatkowy przedmiar robót?

Odpowiedź nr 1: 

W/w prace proszę wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wizji lokalnej w terenie, gdyż Przedmiar dodatkowy nie zostanie dołączony.

Przypominamy, że Zadanie rozliczane jest ryczałtowo, a dołączony Przedmiar robót na wykonanie iniekcji ma charakter dokumentu pomocniczego, w celu ułatwienia kalkulacji ceny w ofercie.

Pytanie nr 2:

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w/w zadania oraz projektowanym zakresem robót stwierdzamy, że w/w zadanie nie jest możliwe do wykonania w terminie 15 dni, gdyż nie pozwala na to proces technologiczny (iniekcja niskociśnieniowa – proces kilkukrotnego wypełnienia materiałem hydrofobowym). W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, czy Inwestor dopuszcza możliwość rozszerzenia wykonania zadania do 30 dni.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający postanawia przedłużyć okres realizacji w/w Zadania do 30 dni. W załączeniu zamieszczamy na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej zmodyfikowany projekt umowy.

Przewodniczący 
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