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PROJEKT

UMOWA N Lo

zawarta wdniu ..., w Walbrzychu

pomiedzy:
Gming Walbrzych - P1. Magistracki 1, 58-300 Watbrzych , NIP 886-25-84-003
w imieniu ktorej dziata:

Roman Szelemej — PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanq przez:

Niniejsza Umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) oraz
nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego W dniu .eeeeeeeseeseenees najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym.

Definicje:
W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci zatacznikami o wykonanie robot budowlanych dotyczacych
Obiektu, wg okre§lonego w niej zakresu rzeczowego robdot, w ustalonym terminie i za ustalonym
wynagrodzeniem.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne bytej KWK Julia. Zadanie 1 projektu
PW Stara Kopalnia" POIS.11.01.00-00-005/08 w ramach dziatania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, roboét w zakresie rozbidrki
obiektow budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i1 urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Prawem budowlanym oraz zgodnie z Oferta.

Podwykonawca - oznacza osobg prawna lub fizyczna, z ktéra Wykonawca zawrze umoweg o wykonanie cze$ci robot
budowlanych objetych Umowa, w oparciu o procedury okre§lone przez Zamawiajacego i bedzie wykonywat
te cz¢$¢ Umowy za jego pomoca.

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robodt, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, projekty 1 opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.



UNIA EUROPEJSKA

INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO \N EUROPEK PUNDLSE m

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WALBRZYCH ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unig Europejska ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — sa to opracowania zawierajace w szczego6lnosci
zbiory wymagan, ktére sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wlasciwos$ci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Inzynier Kontraktu- to zespot ekspertéw, ktory dzialajac w imieniu Inwestora sprawuje nadzor Inwestorski,
jednoczesnie czuwajac, by zawarty pomig¢dzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca Kontrakt byt
wykonany zgodnie z wymaganiami: technicznymi i technologicznymi,zapewniona byta nalezyta jako$¢
dostaw 1 prac, dotrzymany zostal termin realizacji, ustalona cena nie ulegta zmianie. Inzynier Kontraktu
wypetnia obowiazki wymienione w Kontrakcie.

Inspektor Nadzoru — osoba bgdaca przedstawicielem Inzyniera Kontraktu i umocowana przez Zamawiajacego do
wystgpowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw oraz do
wykonania praw i1 obowiazkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowlanego
oraz umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz.
1623 z pézn. zm.).

Prawo zaméwien publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (tekst jednolity Dz.
U.z2010r.Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno§¢ wykonanych Robdt z wymaganiami postawionymi przez
Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Roboty Dodatkowe — sa to roboty budowlane wynikte w toku realizacji przedmiotu Umowy, ktore nie byly objete
Umowa, a sa niezbedne do prawidlowego jej wykonania i ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Warto§¢ robdt dodatkowych nie moze przekroczyé
50%wartoséci zamoOwienia podstawowego i sg udzielone Wykonawcy tego zamowienia.

Roboty Uzupelniajace — sa to roboty udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamoéwienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy robot budowlanych polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju
zamowien, a zamOwienie uzupelniajace byly przewidziane w ogloszeniu o zaméwieniu. Warto§¢ robot
uzupelniajacych nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci zamowienia podstawowego i sa udzielone Wykonawcy
tego zamdOwienia.

Roboty Zamienne -sg to roboty polegajace na tym, ze wykonawca zamowienia podstawowego zobowiazuje si¢ do ich
wykonania w sposéb odmienny od okreslonego w umowie. Roboty zamienne nie powoduja zwigkszenia
(zmiany) zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawce w ofercie. Wprowadzajac roboty
zamienne — w miejsce okre§lonych w siwz i w ofercie( zasada wynikajaca z tresci art. 140 ust. 1 ustawy Pzp).

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawcg.
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Strona trzecia - oznacza osobg lub jednostke inna niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel - oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania - ogo6! czynnosci zwiazanych z przekazaniem Obiektu do eksploatacji.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet przy
dotozeniu najwyzszej starannos$ci.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierajacy opis podzialu Rob6t na elementy, kolejnosé
wy konywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robot.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.
”Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne bylej KWK Julia- Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia”.

zgodnie z pozwoleniem na budowg, Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Oferta Wykonawcy oraz
umowami  zawartymi  przez ~ Zamawiajacego z  Instytucjami = wspolfinansujacymi  Zadanie.
Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (Umowa o dofinansowanie
nr POIS.11.01.00-00-005/08-00 z dnia 24.04.2010r. w ramach dziatania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013).

2 W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania sieci wewnetrznej gazu niskiego
ci$nienia wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do stacji redukcyjnej gazu, wewnetrznej sieci
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Parku wielokulturowego Stara Kopalnia w Watbrzychu.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowe od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2 Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie rzeczowo-finansowym zgodnie
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 8, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

3 Za nieterminowe rozpoczgcie Robot oraz opdznienia w realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 24 Umowy.

4  Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, o ktérych mowa w § 1,
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczac od dnia podpisania umowy.
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Przez termin wykonania, o ktérym mowa w ust. 4, uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawcg.

§3

Wynagrodzenie.

1

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstepnie ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

TR (<1 1 1 Yoo ZE (STOWNIE: ..o 00/100),
2) podatek Vat .........ccueuueee. ZE (STOWIIE ..ot e 00/100),
3) brutto (na dzien podpisania Umowy) ............ Zh (STOWNIE: .o 00/100).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie Przedmiaru robdt. Ilosci Robot
wynikajace z Przedmiaru robot, sa iloSciami szacunkowymi i nie nalezy ich bra¢ pod uwage jako ilosci
ostatecznych. Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do Umowy. Zawiera ono
ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i pdzniejsza
likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i sktadowania materiatlow
rozbiorkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z koniecznosci zapobiezenia
awarii, obstugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu iloSci faktycznie wykonanych Robot i cen
jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy (wycenionym Przedmiarze robot) i/lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 28 Umowy.

Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie trwania realizacji
przedmiotu Umowy.

Strony zobowiazuja si¢, ze nie beda cedowaé wierzytelnosci z tytulu realizacji przedmiotu Umowy na osoby
trzecie.

Do wynagrodzenia zostanie doliczony nalezny podatek VAT wedlug stawki obowiazujacej] w dniu wystawienia
faktury.

§4

Kolejno$é waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w Umowie oraz zakresu
praw i obowiazkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowiazywaé nastgpujaca kolejnos¢ waznosci n/w
dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy.
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§5

Koordynacja.

1

Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwiazanych z realizacja Umowy beda:

Karol Grzondziel -Gtéwny Specjalista Biura ds. Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia
tel kom. 604 629 118, k.grzondziel@um.walbrzych.pl

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzie:

Zmiana osoby Kierownika Budowy/robdt jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniala wymogi okreslone w § 7 ust. 4.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/Kierownikéw Robdt jezeli uzna,
Ze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustanowi Inzyniera Kontraktu do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 6 Inzynier kontraktu dziata¢ bedzie w ramach obowiazkow wynikajacych z Prawa
budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z umowy =zawarte] pomigdzy
Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jakie uzna za niezbgdne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwacd realizacje Robdt na czas okreslony.

Zamawiajacy w imieniu, ktorego dziata¢ bedzie Inzynier Kontraktu, zobowiazany jest do:

1) Protokolarnego przekazania Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2) Zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

3) Przekazania protokolarnego Wykonawcy Terenu Budowy w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentdéw umozliwiajacego rozpoczegcie i realizacjg¢ przedmiotu Umowy.

4) Wskazania Wykonawcy granic Terenu Budowy.

5) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

6) Dokonania odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czgSciowych.

7) Dokonania odbioru koncowego Robét.

8) Zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

9) Powotlania komisji w celu dokonania przegladow - przed uplywem okresu gwarancji jakosci.
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§7

Obowiazki Wykonawcy.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1

Przyjmuje sig, ze Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i uznat je

za wystarczajace do ztozenia oferty przetargowej, co do:

1) rozmiar6ow i charakteru robot tymczasowych i budowlano-instalacyjnych a takze materiatlow i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

2) uksztaltowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

3) warunkow hydrologicznych i klimatycznych.

Dostarczy¢ Zamawiajacemu, najp6zniej w drugim dniu roboczym od dnia podpisania Umowy, oswiadczenie
Kierownika Budowy wymienionego w § 5 ust. 3, stwierdzajace przyjecie obowiazkéw Kierownika Budowy,
a takze kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) uprawnien budowlanych i za§wiadczenia o wpisie na
listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, wydanego przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci, w celu umozliwienia Zamawiajacemu dopelnienia obowiazku zawiadomienia wlasciwego organu
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych.

Przeja¢ Teren Budowy, w tym:

1) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu Budowy, roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze
budowy,

2) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbgdne media (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokry¢
koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

3) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore
moga stanowi¢ czgs¢ Terenu Budowy,

4) umiesci¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

5) zapewni¢ peilne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochrong oséb i mienia, a w szczegdlnosci
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy i/lub Kierownikéw Robot
branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na listg
cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zas§wiadczeniem wydanym przez tg izbe,
z okreSlonym w nim terminem waznos$ci oraz co najmniej dwuletnig praktyke na budowie przy zabytkach
nieruchomych. W przypadku zmiany Kierownika Budowy i/lub Kierownikow Robot branzowych, dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty wyszczegdlnione w ust. 2 oraz uzyskaé¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego.

Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robdot w stopniu, w jakim
wymaga tego jako$¢ 1 terminowos¢ prac.

Przestrzegaé przepisow Prawa Budowlanego, Dbezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na Teren Budowy Zamawiajacemu,
Inzynierowi Kontraktu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organéw panstwowych celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Przestrzega¢ 1 stosowaé si¢ do wymagan umoéw zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami
wspotfinansujacymi Zadanie, a zwlaszcza:

1) wszelkie dokumenty finansowe przygotowywaé wg wzordow 1 w terminach przekazanych przez
Zamawiajacego,
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2) wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja Zadania oraz cala prowadzona korespondencja powinny jasno
potwierdza¢ otrzymana pomoc poprzez umieszczenie oznaczen graficznych i tekstu wymaganych przez
Instytucje wspoétfinansujace Zadanie. Cata korespondencja dotyczaca Zadania bedzie prowadzona na
jednolitym druku korespondencyjnym uzgodnionym z Zamawiajacym.

3) z chwila rozpoczgcia Robot wykonaé na wiasny koszt i umiesci¢ przy tablicy informacyjnej budowy tablice
reklamowa wykonana wg wytycznych Instytucji dofinansowujacej Zadanie,

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony s$rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé¢ szkéd lub
nadmiernej uciazliwos$ci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych
skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Opracowa¢ projekty: zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowg, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Prawidlowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktow linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 11.
Utrzymywac Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne materiaty, odpadki,
$mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty Teren Budowy
1jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

Informowaé na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiaréw materiatow,
konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczy¢
wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiarow Robét zgodnie z Przedmiarem robot.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robot.

Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli
wykonanie tych Robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé prob
niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wlasciwa koordynacj¢ Robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.

Zapewni¢ catlodobowy dozoér Terenu Budowy.

Zapewni¢ peina obstuga geodezyjna.

Wspotpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w energi¢ elektryczna, ciepto i wodg.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

Po wykonaniu Robdt przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcje uzytkowania Obiektu zawierajaca migdzy innymi
instrukcje obstugi wszystkich instalacji i urzadzen.
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§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1

Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy w formie i zakresie uzgodnionym
przez strony z podaniem termindéw wykonania poszczegdlnych grup robot w podziale na rodzaje i1 etapy
i w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy ztozy¢ u Zamawiajacego w celu uzgodnienia
i akceptacji przez Inzyniera Kontraktu i jego zesp6t inspektorow nadzoru oraz Zamawiajacego.

2 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg w zaleznosci od faktycznego postgpu Robot oraz
wplywu tego postgpu na powiazania z innymi Robotami, a takze na kazde Zzadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym Harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

3 Brak uaktualnionego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu bedzie skutkowatl wstrzymaniem
fakturowania.

4  Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjgcie krokéw dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot umowy
zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami obciazaja
Wykonawcg.

§9

Czas pracy.

1

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbgdne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze lub
wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inzynierem Kontraktu i Inspektorem
Nadzoru odpowiedniej branzy. Powyzsza okoliczno$¢ nie wpltywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy. Za normalny czas pracy uznaje si¢ pracg w dni robocze w godzinach od
6,00 do 22,00

§ 10

Program zapewnienia jakosci.

1

2

Wykonaweca jest zobowiazany, przed rozpoczg¢ciem Robot, opracowac i przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacji
Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot
gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
1) czg$¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
c) sposob zapewnienia bhp,
d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,
f)  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,
g) wyposazeniec w sprz¢t i urzadzenia do pomiaré6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorom Nadzoru odpowiedniej
branzy;
2) cze$e szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdbw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot,

e) sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

§11

Ubezpieczenia.

1

Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych obejmujacych Roboty do
wartosci brutto wynagrodzenia okre§lonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek powstania
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilne;j,

w okresie od daty przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen ze strony

Zamawiajacego.

Ubezpieczeniu podlegac beda:

1) Roboty, obiekty budowlane, urzadzenia, materiaty, sprzet, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie ruchome
zwiazane bezposrednio z wykonywaniem Robdt — od wszelkich ryzyk w zakresie podstawowym
i rozszerzonym, a w szczeg6lno$ci od kradziezy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, katastrofy budowlanej,
awarii urzadzen lub instalacji ubezpieczonego Obiektu, huraganu, zalania, powodzi, gradu, obsunigcia si¢
ziemi i innych zdarzen losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w zwiazku z w/w zdarzeniami.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za straty i uszkodzenia, ktore moga si¢ wydarzy¢ w mieniu nie ubezpieczonym na
mocy ust. 2 pkt 1.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadacé:

1) dla obiektéw budowlanych, Robdt, materiatow, urzadzen — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 3 ust. 1,

2) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt wymiany , maszyn, sprzgtu
i zaplecza budowy, wlacznie z kosztem dostarczenia na Teren Budowy,

3) dla odpowiedzialno$ci cywilnej — wartoéci nie mniejszej niz 50.000,00 zt za zdarzenie, bez ograniczenia
liczby zdarzen.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé Zamawiajacemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
weczesniej przez Inzyniera Kontraktu oraz odnotowane w dzienniku budowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania Umowy lecz nie pdzniej niz przed rozpoczg¢ciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy.

O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartoSci
ubezpieczenia) w terminie okre§lonym w ust. 5, uczyni to Zamawiajacy na jego koszt, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje si¢ odpowiednio rowniez w przypadku
nieodnowienia uméw ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezpieczenie.
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§12

Materialy

1

Materialy i urzadzenia niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez Wykonawceg
1 odpowiada¢ wymogom art. 10 Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 Nr 92, poz. 881 z pdz. zm.) oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Kierownik Budowy (Robot) zobowiazany jest okaza¢ Inzynierowi Kontraktu odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie
z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U.04.92.881 z pdéz. zm.). Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedlozonych przez Kierownika Budowy
dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu budowlanego z przedstawionymi dokumentami oraz
jego jakosci 1 przydatnos¢ do wbudowania, Inspektorzy Nadzoru odpowiednich branz zezwalaja na wbudowanie
danego wyrobu budowlanego, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu budowlanego z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego
wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byly przewidziane Umowa
Wykonawca obowiagzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badZ wykonanie Robot jest niezgodne
z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§13

Podzlecanie Robét.

1

Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcom tylko te Roboty, ktérych zamiar powierzenia Podwykonawcom
wskazal w swojej ofercie.

Realizacja Robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci lub obowiazkow
wynikajacych z Umowy lub obowiazujacych przepiséw prawa.

Zlecanie Robdt Podwykonawcom odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647 k.

Przed zleceniem Robot Podwykonawcom Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajacego.

Przed zawarciem umoéw z Podwykonawcami Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ Zamawiajacemu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow, w tym przekazaé¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy
z Podwykonawca.

Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami przedktadane Zamawiajacemu, powinny przewidywaé wynagrodzenie nie wyzsze

niz kwota jaka Wykonawca przewidziat za dany zakres prac w Ofercie oraz przewidywaé mozliwos$¢ przeniesienia uprawnien

Wykonawcy wynikajacych z tych uméw na Zamawiajacego bez odrebnej zgody Podwykonawcy.

W umowach zawartych z Podwykonawcami, ktore zostang przekazane Zamawiajacemu w trybie art. 647! ke, Wykonawca

Zapewn, iZ:

1) zakres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady w klauzuli dotyczacej re¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci,
w tym okres odpowiedzialnosci, nie bedzie mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci,

2) z dniem rozwiazania niniejszej Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy lub osoba, ktora wstapi w prawa

10



UNIA EUROPEJSKA

INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO \N EUROPEK PUNDLSE m

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WALBRZYCH ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unig Europejska ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

10

11

12
13

14

15

16

Zamawiajacego na mocy niniejszej Umowy, uprawniony bedzie do wstapienia we wszystkie prawa i obowiazki
Wykonawcy wynikajace z tych umow,
3) Podwykonawcy beda zobowiazani do uczestniczenia w przegladach przed zakonczeniem okresu r¢kojmi za
wady i w przegladach gwarancyjnych wykonywanych zgodnie z Umowa.Brak powyzszych zapisow w umowie
z Podwykonawca upowaznia Zamawiajacego do zgloszenia sprzeciwu co do zatrudnienia Podwykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamoéwienia konkretnemu Podwykonawcy, moze tez,
w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej
jakos$ci zamowionych Robdt lub dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

W terminie nie krétszym niz 7 (siedem) dni przed zamierzona data rozpoczgcia przez kazdego Podwykonawce
Robo6t na Terenie budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia takich Robot
wskazujac nazwisko/nazwe Podwykonawcy oraz dat¢ rozpoczecia, jak tez rodzaj Robot wykonywanych przez
takiego Podwykonawcg.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwiazal umowe z Podwykonawca, jezeli wedtug
oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy. Zadanie
Zamawiajacego powinno mie¢ form¢ pisemna i zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zobowiazany jest regulowac swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow terminowo.

Wykonawca zobowiazany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnego
potwierdzenia przez Podwykonawcdéw o dokonaniu terminowej zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z Podwykonawcami lub przepisach prawa,
o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty oraz informacji potwierdzonej przez
Podwykonawcow o lacznej kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami
wykonalnosci.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia i informacji, o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ zaptate wynagrodzenia w formie faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentow.

Jezeli Wykonawca nie zaplaci ktoéremukolwiek z Podwykonawcoéw naleznego wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i1 takim Podwykonawca, Zamawiajacy bedzie
uprawniony, ale nie zobowiazany, do dokonania stosownej zaptaty bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy,
jak rowniez do dokonywania dalszych ptatno$ci bezposrednio na rzecz tego Podwykonawcy. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w takim przypadku do dokonania potracenia wszelkich kwot, zaplaconych Podwykonawcy,
w szczegolnosci oprocz kwoty gtownej réwniez odsetek za opoéznienie i zasadzonych Podwykonawcy kosztow
postepowania sadowego, z wszelkimi wierzytelno$ciami Wykonawcy naleznymi od Zamawiajacego albo do
realizacji zabezpieczen przedstawionych przez Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgodg.

Niestosowanie si¢ Wykonawcy do zapisow ust. 13 moze by¢ podstawa do odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§14

Opéznienie Robot.

1

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé opodznienie
Roboét w chwili wystapienia takiej okolicznos$ci.

Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomié pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to powinno zostaé
przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego
sporzadzenia. Jezeli takie op6znienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu
ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11
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Jezeli, w stosunku do termindw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nastapi opdznienie ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze

przerwa¢ wykonywanie Robdt przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robdt
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane Roboty, jak
réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od
Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej powyzej,
dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 17, § 18 i § 19. Z czynno$ci odbiorowych powstanie
protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie procentowe wykonanie Robot 1 na tej podstawie rozlicza sig¢
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opréznienie Terenu Budowy z 0sob, maszyn,
urzadzen i tych materiatlow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbegdne.

§ 15

Roboty Dodatkowe, Uzupelniajace i Zamienne.

1

Konieczno$¢ wykonania Robot Dodatkowych i/lub Zamiennych winna by¢ odnotowana przez Wykonawceg
w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Projektantem
odpowiedni protokot koniecznosci podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed przystapieniem do
wykonywania w/w Robét.

Na roboty uzupetniajace i dodatkowe zawiera si¢ oddzielng umowg po przeprowadzeniu postgpowania z "wolnej
reki" Roboty zmienne moga by¢ wprowadzone w formie aneksu.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za wykonanie Robot Dodatkowych, ktore wykonat
bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko Roboty, ktorych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo 0sob lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjgcia
takich Robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokol konieczno$ci przedstawiony Zamawiajacemu po
dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa warto$¢ tych Robot, jezeli
konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§16

Roboty zanikajace.

1

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie 1 odbior przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie
do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu
w dzienniku budowy.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jezeli
wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-
budowlane.

Czynnosciom okreslonym w ust. 1 1 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).
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§17

QOdbiory.

1

Ustala sig¢ nastegpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych ocena nie
bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) techniczny — migdzyoperacyjny,

3) koncowy przedmiotu Umowy - polegajacy na ocenie catosci wykonanych Robdt oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za wady,

5) gwarancyjny - przed zakonczeniem okresu gwarancji jakoSci.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i Uzytkownikowi,
zgodnie z zapisami protokotu odbioru koficowego.

Po zakonczeniu Robét przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu operat obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw umownych
i ustawowych, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikow
przeprowadzonych badan, prob, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robét i zastosowanych
materiatdow i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie.

Operat winien zawieraé takze cz¢$¢ opisowa wykonania przedmiotu Umowy zawierajaca m. in. sposoby, tryb, czas
wykonania. Operat koncowy winien zostaé¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika. W przypadku, gdy zajdzie
konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze
uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata
w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego cho¢by obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za
realizacjg przedmiotu Umowy.

§18

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Kontraktu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci dziennika
budowy, protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych,
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych Prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu. Jednocze$nie przekazuje Inzynierowi Kontraktu operat, o ktorym mowa
w § 17 ust. 3 i 4. oraz wszystkie dokumenty niezb¢dne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
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W ciagu siedmiu dni roboczych Inzynier Kontraktu wraz z zespotem dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy

i potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore uleglty zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu Budowy,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobdéw budowlanych z obowiazujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos$¢ i kompletno§¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz dopuszcza go do
odbioru koncowego oraz dolacza do niego opracowana przez siebie techniczng oceng jakoSciowa
wykonanych Rob6t wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy Nadzoru
poszczegodlnych branz stwierdzaja stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamiaja na pi$mie o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie potwierdzi gotowos$ci do odbioru, woéwczas obowiazany jest przekaza¢ Wykonawcy

i Zamawiajacemu pisemna informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

Inzynier Kontraktu podczas sprawdzen i odbioru moze zazada¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty pomiardw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byty nieprawidlowe.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy wyznacza datg odbioru
i rozpoczyna go w ciagu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inzynier Kontraktu
osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiajacy zawiadamia uczestnikow
odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisj¢ w dniu przewidzianym do odbioru. Protokoét
sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 19.

Koszty zwiazane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obciazaja Wykonawce.

§19

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego.
Wykonawca i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegolnych Robot branzowych,

5) Inzynier Kontraktu wraz z zespotem,

6) Uzytkownik,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegoélnych powolanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.
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Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bgdzie spisany Protokot odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku
odbioru ewentualnych Wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci
odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania.

Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inzyniera Kontraktu, w trybie opisanym w § 18 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inzynier Kontraktu, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory
zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 181 19.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad lub
zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 24 Umowy oraz domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szk6d powstatych na skutek opdznienia.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inzyniera Kontraktu) o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. Fakt usunigcia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.

§20

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje uzytkowania.

1

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 17 ust. 3,4 1 § 18 ust. 2 Umowy Wykonawca
najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowiazany dostarczy¢ instrukcje uzytkowania
i konserwacji obiektu oraz urzadzen w nim zamontowanych, a takze odpowiednie protokoty potwierdzajace
spelienie warunkow niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wszystkie w/w dokumenty
musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie dostarczyl instrukcji w wyzej okreslonym terminie, odpowiada za szkody wynikle
W nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

§21

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci.

1

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 1 roku oraz udziela pisemnej gwarancji jako$ci na wykonane roboty na okres 3 lat.

Bieg terminu rgkojmi za wady i gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia
podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia odbioru
koncowego rozpoczyna si¢ okres rekojmi za wady i okres gwarancji wytacznie dla elementéw odebranych bez wad
i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢gkojmi za wady
i okres gwarancji rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za

15



P UNIA EUROPEJSKA
INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO \ EUROPEJSKI FUNDUSZ m

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WALBRZYCH ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt jest wspoftfinansowany przez Unig Europejska ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

nalezycie wykonane.

3 Warunki gwarancji okre§lone sa w karcie gwarancyjnej przedtozonej przez Wykonawce jako zatacznik do
protokotu odbioru koficowego.

4 Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wady przedmiotu
Umowy. W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady we wilasnym
zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

5 O zauwazonych wadach w okresie r¢kojmi za wady i w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

6  Za szkodg powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

7  Ustala sig, ze w okresie r¢kojmi za wady 1 w okresie gwarancji, raz w roku bgdzie przeprowadzany przeglad
gwarancyjny z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika Obiektu.

8  Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady i w okresie gwarancji Wykonawca jest
zobowiazany usuna¢ w terminie 14 dni, chyba, Zze z powodéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,

ktéry zostanie ustalony z Zamawiajacym. Usunigciec wad Wykonawca zglasza do odbioru w trybie opisanym
w § 19 ust.7.

9  Termin r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci elementu podlegajacego wymianie, w ramach usunigcia wad przez
Wykonawce biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania tego elementu za
pozbawiony wad.

10 Przed uptywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, okreslonego w § 17 ust.1 pkt. 4.

11 Protokdt odbioru, okre§lonego w § 17 ust.1 pkt. 4, bez zastrzezen jest podstawa do zwolnienia po uptywie okresu
rekojmi za wady pozostatej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§22

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1  Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej
zabezpieczeniem, w wysoko$ci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1, co stanowi kwotg:
...................... ZE (STOWNIC: ...ttt se e e e ssnessessnesseesnesneenns 00/ 100).
Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

3 Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:
1) 100 % zabezpieczenia tj.: Zb (stownie: ... 00/100)
w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien publicznych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,
z podziatem na:

a) 100%  zabezpieczenia  tj.: Zb (StowniCi....oooeiieieiee 00/100)
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia umowy
dO v r., (w terminie 30 dni od zakonczenia umowy)

b) 30% zabezpieczenia tj.. .eeceresessesnennens zb  (StoWni€:..ccooveiiiiiiiiicecen 00/100)  jako
zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady, z okresem waznos$ci do ........cccoeeeeviiienennen. , ( po uptywie 15 dni
od uptywu okresu rekojmi).

4 Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poreczenia, ktore
wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiazany przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy
przedstawi¢ potwierdzenie przyjgcia przez Gwaranta i jego akceptacjg wprowadzonych zmian, badz wnie$¢ nowe
zabezpieczenie. Niedopelienie tego obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.
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Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czg$¢, tj.: 30 %,
po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi za wady zostanie dokonane
najpoézniej 15-ego dnia po uptywie okresu regkojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do usunigcia,

zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rgkojmi za wady, tj pozostatej czgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, to
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunig¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie okresu rgkojmi za
wady (terminy, zakres)

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 na inny rodzaj dopuszczony
Prawem zaméwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do
jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rgkojmi za wady w wysokosci i na okres obowigzywania
okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§23

Faktury.

1.
2.

3.

Ustala sig, ze faktura zostanie wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1.
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 bedzie protokot
odbioru koncowego wraz z dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w § 17 ust. 314 oraz § 18 ust. 2 umowy.
Zaptata wynagrodzenia, nastgpowaé bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy, wskazany

przez Wykonawceg na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
kompletnych, sprawdzonych i opisanych przez Inzyniera Kontraktu  faktur VAT. Za dzien zaptaty naleznosci
uwaza si¢ datg zlozenia w banku przez Zamawiajacego polecenia przelewu.

Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Watbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300
Walbrzych, NIP 886-25-84-003.

§24

Kary umowne i odszkodowania.

1

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1.

2) za opoznienie ztozenia u Zamawiajacego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien opodznienia, liczac od terminu wskazanego w § 8 ust. 1.
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3)
4

5)

za opodznienie rozpoczecia Robdt — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien
opoznienia, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

za opoznienie w wykonaniu Roboét bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,50% za kazdy dzien po

uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4,

za opoznienie w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za
wady i/lub w okresie gwarancji jako$ci — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych) za kazdy
dzien opodznienia, liczac od ustalonego terminu usunigcia wad.

3 W przypadku opodznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

4 Z tytuhlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w artykule 145
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania
czgsci Umowy.

5 Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogdlnych.

~N

Wykonawca wyraza zgodg na ewentualne potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie bgda ponosity odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy

spowodowane przypadkami Sily wyzsze;.

§ 25

Odpowiedzialnos¢.

1 Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami os6b i podmiotow,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

S)
6)

za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjgte technologie, metody realizacji inwestycji
i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie Budowy,

za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzgdowych, przepiséw prawa, standardow
i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

za wszelkie zwiazane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za
wszelkie szkody powstate z tego tytutu,

za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawcg Terenu Budowy, materiatow, maszyn
i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

za wszelkie szkody lub opodznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wilasciwych organow nadzoru lub
urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego), ktorych pozwolenie moze
by¢ wymagane do uzytkowania Obiektu, instalacji, urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie,
w jakim te zastrzezenia dotycza Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza praw do
posiadania nieruchomosci, na ktorej realizowany jest Obiekt.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo inne osoby
trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb Roboét, materiatdw, Obiektu, instalacji i urzadzen Wykonawca jest
w szczego6lnosci zobowiazany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie
konieczne lub celowe §rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwtocznie podjaé
na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich
wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3 Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy, jak
réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dziatania.
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§ 26

konanie Robot odmiennie niz w Projekcie na wniosek Wykonawcy.

1

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objgtych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, albo zastosowaé¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okres§lone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jezeli zmiany te nie
wplyna na trwalo$é, warto$¢ uzytkowa, estetyczna i techniczng Obiektu oraz na przedtuzenie terminu
wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga naruszac
przepis6w techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany
te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materialow ekologicznych korzystnych
dla $rodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyska¢ jego pisemna
akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebg zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca dokonuje je na wlasny koszt z zachowaniem przepisow
wynikajacych z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

§27

Zmiana Umowy.

1

Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie w formie
pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wyjatkiem dopuszczonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zamawiajacemu przystuguje nieograniczone prawo wylaczenia albo ograniczenia poszczegdlnych pozycji
z zakresu umowy, rownoczesnie Wykonawcy nie przysluguje prawo do ubiegania si¢ o odszkodowanie za
ewentualna utratg zyskow, a jedynie zwrot poniesionych naktadow.

§28

Zmiana wynagrodzenia.

1

Jezeli Roboty wynikajace z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27 Umowy, odpowiadaja
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa okreSlona w ofercie, uzywana jest do wyliczenia
wysoko$ci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego ceng jednostkowa
tych robdt ustalona przy zastosowaniu kalkulacji szczegdtowej opisanej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 roku (DZ.U.2004.130.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z uwzglgdnieniem narzutow: kosztow
posrednich i zysku nie wigkszych od okreslonych przez Wykonawce w ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bgdzie nieuzasadniona
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. W przypadku rozbieznosci stanowisk co
do wysokosci ceny w ten sposob ustalonej, strony obowiazane sa do polubownego zalatwienia sprawy
z zachowaniem formy pisemne;j.
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§29

Odstapienie od Umowy.

1

1

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych w przepisach
prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy
w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
w formie pienigznej naleznego mu z tytulu wykonania czgSci Umowy do momentu odstapienia od
Umowy.

2) w przypadku opoznienia rozpoczegcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokdlarnego
przekazania Terenu Budowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych

4) wykonywania przez Wykonawcg Robot z naruszeniem istotnych warunkow Umowy,

5) wykonania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz oferta Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust.2 punkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po zadnej
stronie i nie rodzi skutkdw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;j.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji Rob6t wykonanych na dzien odstapienia,
w zakresie robot zakonczonych i rob6t w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony, z powodu ktorej
odstapiono od Umowy ,

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie Budowy jest
niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru Robdét wykonanych na dzien odstapienia i robot
zabezpieczajacych,

5) zwrbécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy, ksiazki obmiaru,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym geodezyjne;j.

Do odbioru robét wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie przepisy
o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§30

Postanowienia rézne.

Spory powstate na tle realizacji Umowy rozstrzygaé bedzie Sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych
i Prawa budowlanego.

Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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Zataczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

2) Zalacznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
3) Zalacznik nr 3: Dokumentacja projektowa.

4) Zalacznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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