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ROZDZIAŁ 1

AKT UMOWY
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Projekt  pn.: "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na 
terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku 
Wielokulturowego Stara Kopalnia". Kompleks zlokalizowany jest  przy ul.  Wysockiego 29, 
działka Nr 218 Obręb nr 18 Biały Kamień - Etap II wykonanie ścieżki dydaktycznej".
zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę,  Dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą 
Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi 
Zadanie. 
Projekt jest współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie umowy nr 1 z dnia 
31.01.2014 r. 

Nr referencyjny: ..................

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu _________________________ pomiędzy:

Gminą Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, NIP 886-25-84-003
w imieniu której działa:

........................................................................

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony.

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty określone jako Projekt:."Wykonanie ścieżki 
dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na  terenie Parku Wielokulturowego Stara 
Kopalnia  -  kompleksowa  rewitalizacja  terenu  Parku  Wielokulturowego  Stara  Kopalnia". 
Kompleks zlokalizowany jest przy ul. Wysockiego 29, działka Nr 218 Obręb nr 18 Biały Kamień - 
Etap II wykonanie ścieżki dydaktycznej",  zostały wykonane przez Wykonawcę oraz że przyjął 
Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, 
złożoną w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia przeprowadzonego zgodnie z  ustawą 
Prawo Zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)  
niniejszym ustala się, co następuje:
1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 

w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.
2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część 

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Załącznik do Oferty
(c)
(d)

Warunki Szczególne Kontraktu (Część II);
Dokumentacja projektowa

(e) Warunki Ogólne Kontraktu (Część I);



(f) Opis przedmiotu zamówienia;
(g)
(h)

Instrukcja dla Wykonawców;
Oferta Wykonawcy

(i) Wykaz Cen.
Wyjaśnienia  przetargowe  należy  odczytywać  z  tym  samym  pierwszeń-
stwem, co dokumenty, do których się odnoszą, a zmiany w trakcie przetargu 
do dokumentacji należy odczytywać z pierwszeństwem wyprzedzającym te 
dokumenty, do których się odnoszą – powyższe nie ma zastosowania jeśli 
przed podpisaniem Kontraktu dokumenty te zostały odpowiednio dostoso-
wane zgodnie z treścią zmian i wyjaśnień, tak, że wyjaśnienia i zmiany są 
zbędne dla ustalenia treści czy interpretacji warunków Kontraktu.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  Roboty  oraz  usunąć  w  nich  wszelkie  wady  
w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu w terminach:

Zadanie I - Wykonanie wszystkich instalacji podziemnych, podtynkowych, podposadzkowych  
oraz wyposażenie budynków nr 1, 4,6, 11 w multimedia w terminie do 30.10.2014 r.

Zadanie II - Wyposażenie w multimedia  budynki (tj. budynki nr 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18),      
     w terminie 31.05.2015r.   

 
                                                   
 Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez 

Pracownię Projektową Nizio Design International z Warszawy

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, 
w terminach  i w  sposób  określony  w  Kontrakcie,  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie 
kosztorysowe  -  Zatwierdzoną  Kwotę  Kontraktową  (łącznie  z  VAT)  i  łącznie  z  Kwotą 
Tymczasową:
4.1. Zadanie I
.................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
W tym netto ………………………………………………………………………..
(słownie: .................................................................................................. PLN)
w tym VAT: 23% ...................................................................................... PLN
(słownie ................................................................................................... PLN),

która będzie podlegała modyfikacjom zgodnie z Kontraktem. Wynagrodzenie ostateczne ustala się 
na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie kosztorysowe bez Kwoty Tymczasowej to:

.................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
W tym netto ………………………………………………………………………..
(słownie: .................................................................................................. PLN)
w tym VAT: 23% ...................................................................................... PLN
(słownie ................................................................................................... PLN),

        4.2. Zadanie II
.................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
W tym netto ………………………………………………………………………..
(słownie: .................................................................................................. PLN)
w tym VAT: 23% ...................................................................................... PLN
(słownie ................................................................................................... PLN),

która będzie podlegała modyfikacjom zgodnie z Kontraktem. Wynagrodzenie ostateczne ustala się 
na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.



Wynagrodzenie kosztorysowe bez Kwoty Tymczasowej to:

.................................................................................................................. PLN
(słownie: .................................................................................................. PLN)
W tym netto ………………………………………………………………………..
(słownie: .................................................................................................. PLN)
w tym VAT: 23% ...................................................................................... PLN

(słownie ................................................................................................... PLN),

  
5. Zapłaty będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy:

....................................................................................................................................................
6. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
7. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.

                    ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA

………………………………………….             ………………………………………….



ROZDZIAŁ 2

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

Roboty  będące  przedmiotem  niniejszego  Kontraktu  będą  wykonane  zgodnie  
z „Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych 
przez zamawiającego” – 4. wydanie angielsko – polskie 2008 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku 
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC) dostępne pod adresem: 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, lok.427-429
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 022 826 16 72
tel/fax.: +48 022 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl 
Egzemplarz można zakupić np. na stronie: www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 
Warunki  kontraktowe  dla  budowy  dla  robót  inżynieryjno-budowlanych  projektowanych  przez  
Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i uzupełniają postanowienia 
Warunków Ogólnych. 
Uważa  się,  że  Wykonawca  zaznajomił  się  z  wymienioną  wersją  Warunków kontraktowych  dla 
budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego i  na żądanie 
Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania 
Kontraktu. 

mailto:biuro@sidir.pl
http://www.sidir.pl/


ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne 

nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna 

z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.



WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU
Warunki  Kontraktu  (zwane  dalej  "Warunkami")  określają  prawa  i  obowiązki  Stron  
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy).
Niniejsze  Warunki  Szczególne  zmieniają,  uzupełniają  i  wprowadzają  dodatkowe  klauzule 
do Warunków Ogólnych.
W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  odpowiadającymi  sobie  klauzulami  Warunków  Ogólnych 
i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu 
podanym w Warunkach Ogólnych.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.1 ”Kontrakt”  oznacza  Akt  Umowy,  Warunki  Szczególne  Kontraktu,  Warunki  Ogólne 

Kontraktu, Specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym także Opis Przedmiotu 
Zamówienia,  Wyjaśnienia  i  modyfikacje  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia,  Formularz  Oferty  z  Załącznikami  do  Oferty,  oraz  inne  dokumenty 
wymienione w Akcie Umowy.  Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest 
termin  „Kontrakt”  oznacza  także  „umowę”  w  rozumieniu  przepisów Prawa,  w 
szczególności  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks 
Cywilny  (Dz.  U.  z  2014 poz.  121) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  -  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.).

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.3 ”List  Zatwierdzający”  nie  ma  zastosowania  w  niniejszych  Warunkach.  Gdziekolwiek 

w Warunkach Kontraktu występuje określenie  ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem  ”Akt  Umowy”  i wszelkie  odniesienia  do  Listu  Zatwierdzającego 
w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.1.4 ”Formularz Oferty”  oznacza dokument tak  zatytułowany,  podpisany i  przedłożony przez 

Wykonawcę.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Ogólnych  Kontraktu  występuje  określenie 
”Oferta” należy  je  zastąpić  określeniem  ”Formularz  Oferty” i wszelkie  odniesienia 
do ”Oferty”  w niniejszych  Warunkach  oznaczać  będą  odniesienie  do  ”Formularza 
Oferty”.

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.5 „Specyfikacja”  oznacza  dokumenty  zatytułowane  „Specyfikacje  Techniczne  Wykonania 

i  Odbioru  Robót  Budowlanych”,  „Ogólne  Specyfikacje  Techniczne”  (OST), 
„Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych 
dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzulę 1.1.1.6 skreśla się i zastępuje następująco:
1.1.1.6 „Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację projektową Robót (projekt budowlany, 

projekt  przetargowy-wykonawczy,  informację  BIOZ),  włączoną  do  Kontraktu,  oraz 
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie  z  Kontraktem.  Gdziekolwiek  w  Warunkach  Kontraktu  występuje  określenie 
„Rysunki”  należy  je  zastąpić  określeniem  „Dokumentacja  projektowa”  i  wszelkie 
odniesienia  do  „Rysunków”  w  Warunkach  Kontraktu  oznaczać  będą  odniesienia  do 



„Dokumentacji projektowej”.

Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się.

Wprowadza się następujące dodatkowe Definicje:
1.1.1.11 ”Zmiana  do  Kontraktu”  oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  wprowadzający 

do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie 
z Prawem, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny  (Dz. U. z 2014 poz. 121) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Zmiana do 
Kontraktu  wchodzi  w  życie  wyłącznie  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego 
i Wykonawcę,

1.1.1.12.   „Umowa  o  podwykonawstwo”  -  oznacza  umowę  w  formie  pisemnej  o  charakterze 
odpłatnym, której  przedmiotem są usługi,  dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część  zamówienia  publicznego,  zawartą  między  wybranym  przez  zamawiającego 
wykonawcą  a  innym  podmiotem  (podwykonawcą),  a w  przypadku  zamówień 
publicznych  na  roboty  budowlane  także  między  podwykonawcą  a  dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami 

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 
„W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.
1.1.2.4 ”Inżynier Kontraktu”
Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: 
„Funkcja Inżyniera Kontraktu obejmuje również występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego 

funkcje  „Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego”,  „koordynatora  czynności  inspektorów 
nadzoru inwestorskiego”. 

Inżynier Kontraktu pełni również funkcję „Inwestora zastępczego”.
1.1.2.6 „Personel Zamawiającego”

 Na końcu Definicji dodaje się zdanie:
„Projektanta należy traktować jako Personel Zamawiającego”

1.1.2.8. „ Podwykonawca” – definicja uzyskuje następujące brzmienie:
“Podwykonawca” oznacza każdą osobę będącą stroną umowy z Wykonawcą zawartej  w formie 

pisemnej, o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,  dostawy lub roboty 
budowlane  stanowiące  część  zamówienia  publicznego,  a  w  przypadku  robót 
budowlanych  także  każda  osoba  będąca  strona  umowy  z  podwykonawcą  lub  z 
jakimkolwiek dalszym podwykonawcą; przy czym dalszy podwykonawca może być też 
w Umowie nazywany „dalszym podwykonawcą”. Wprowadza się dodatkowo następujące 
Definicje:

1.1.2.11 „Lider” oznacza  Wykonawcę  reprezentującego  wykonawców  wspólnie  realizujących 
przedmiot  Kontraktu,  zgodnie  z  pełnomocnictwem i  umową  konsorcjum lub  umową 
równoważną.

1.1.2.12 ”Inżynier  Kontraktu”  –  oznacza  osobę  inną  niż  Zamawiający,  sprawującą  na  mocy 
pełnomocnictwa  udzielonego  tej  osobie  przez  Zamawiającego,  całość  lub  część 
czynności  Inwestora  przewidzianych  w  Art.  18  Rozdziału  3  (Prawa  i  obowiązki 
uczestników procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.2.13 „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobę fizyczną,  posiadającą kwalifikacje 
wymagane  przez  Rozdział  2  (Samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie) 
i sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 25 (obowiązki) oraz 
Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba 
taka  działa  z  upoważnienia  Inżyniera,  wydanego  na  mocy  klauzuli  3.2  Warunków 
Kontraktu.

1.1.2.14 „Koordynator  Czynności  Nadzoru  Inwestorskiego”  oznacza  osobę  fizyczną, 
przewidzianą Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora 
wyznacza Inżynier.



1.1.2.15 „Kierownik  Budowy”  oznacza  osobę  fizyczną,  posiadającą  kwalifikacje  ustalone  w 
Rozdziale  2  (Samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie)  i  sprawujące  funkcje 
kierownicze na Terenie Budowy określone przez Art. 22 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) 
polskiego  Prawa  Budowlanego.  W  stosunku  do  Stron  Kontraktu  osoba  taka  jest 
wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę / Przedstawiciela 
Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunków Kontraktu. Funkcji Kierownika Budowy    i 
Przedstawiciela Wykonawcy nie można łączyć.

1.1.2.16 ”Projektant”  –  oznacza  osobę  wymienioną  w  załączniku  do  oferty,  będącą  autorem 
dokumentacji  projektowej  sprawującą  nadzór  autorski  na  podstawie  umowy 
z  Zamawiającym  oraz  w  zakresie  wynikającym  z  Art.  20  i  21  Rozdziału  3  (Prawa 
i obowiązki uczestników procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia

Klauzulę 1.1.3.5 „Świadectwo Przejęcia” skreśla się i zastępuje następująco:
„Świadectwo  Przejęcia”  oznacza  świadectwo,  wystawione  zgodnie  z  Klauzulą  10, 
i oznacza Protokół Odbioru Końcowego w rozumieniu Prawa.

1.1.4 Pieniądze i płatności

1.1.4.1 „Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa”  –  na  końcu  niniejszej  klauzuli  dodaje  się  zdanie: 
„odpowiadającą cenie brutto  po uwzględnieniu wszystkich arytmetycznych poprawek 
dokonanych przez Zamawiającego w Ofercie Wykonawcy i naliczeniu VAT.

1.1.4.6 „Waluta obca” - klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania                   w 
niniejszych Warunkach.

Wprowadza się następujące dodatkowe Definicje:
1.1.4.13 „Protokół  konieczności” oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera Kontraktu 

zawierający  uzasadnienie  dla wykonania  robót  zamiennych  bądź  wynikających 
z zapisów  rozdziału  13.  Załącznikiem  do  Protokołu  konieczności  jest  Protokół 
z negocjacji.

1.1.4.14 „Protokół  z  negocjacji” oznacza  dokument  przygotowany  przez  Inżyniera 
Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny 
dla robót zamiennych w oparciu o rozdział 13.

1.1.4.15 „Koszty  kwalifikowane”  oznaczają wydatki  faktycznie  poniesione  przez 
Zamawiającego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezpośrednio związane 
z danym przedsięwzięciem.

1.1.4.16 „Koszty niekwalifikowane” oznaczają inne wydatki poniesione przez Zamawiającego, 
poza kosztami kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:
„w  tym  w  szczególności  wszelką  dodatkową  dokumentację  wykonawczą  wykonaną 
przez Wykonawcę  na  polecenie  Inżyniera  a  niezbędną  dla  prawidłowego  wykonania 
Robót  oraz  dokumentację  warsztatową,  dokumentację  powykonawczą,  instrukcję 
obsługi, eksploatacji i konserwacji.” 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.6.2.1 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty objęte Kontraktem.

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się dodatkowo następujące Definicje:



1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  1409  z  późn.  zm.)  wraz  z towarzyszącymi 
rozporządzeniami,  regulującą  działalność  obejmującą  projektowanie,  budowę, 
utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych  oraz  określającą  zasady  działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt  Budowlany”  oznacza  dokument  formalno-prawny,  konieczny  do  uzyskania 
pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia25  kwietnia  2012  roku  w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 
wraz z późniejszymi zmianami).

1.1.6.12 „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 „Dziennik  Budowy”  oznacza  urzędowy  dokument  obejmujący  przebieg  robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności  zachodzących w toku wykonywania Robót, 
zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
nr 108 poz. 953 z późn. zm.).

1.1.6.14 ”Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza decyzję administracyjną, o której mowa w art. 
55  Prawa  Budowlanego,  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  użytkowanie  obiektu 
budowlanego.

1.1.6.15 ”Dokumentacja  powykonawcza”  oznacza  dokumentację  budowy  z  naniesionymi 
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 
powykonawczymi zgodnie  z  art.  3  pkt  14 Prawa Budowlanego,  przygotowaną przez 
Wykonawcę.

1.1.6.16 ”Prawo  zamówień  publicznych”  -  oznacza  ustawę  z  dnia  29  stycznia  2004  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.).

1.1.6.17. „Raporty o postępie Robót” oznaczają raporty wymagane zgodnie z klauzulą 4.21.

1.3 Przepływ informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący 
zapis:
„przekazywane  uzgodnionym  systemem  transmisji  elektronicznej  i  każdorazowo 
potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;”
W  ostatnim  zdaniu  klauzuli  kropkę  zastępuje  się  przecinkiem  i  dodaje  po  nim 
następujący tekst:
„regułę  tę  należy  stosować  odpowiednio  do  wszelkiej  korespondencji  dotyczącej 
Kontraktu sporządzanej przez jedną ze Stron lub Inżyniera Kontraktu.”

1.5 Pierwszeństwo dokumentów
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5:

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do 
(h) i zastępuje następująco:
„W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną 
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności 
taką, jak dokumenty, które modyfikują.”

1.6 Akt Umowy
Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco:

„Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, 
że wymagane  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Kontraktu  zostało  przyjęte  bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].”



1.7. Cesje 
Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie. W 
przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o 
zgodę  na  powyższą  cesję,  która  może  jedynie  polegac  na  przelewie  wymagalnych 
wierzytelności  pieniężnych  oraz  cesja,  muszą  zostać  dokonane  przez  wszystkich 
członków konsorcjum (wspólników spółki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

„Po  zawarciu  Umowy  przez  strony  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  jeden 
egzemplarz Kontraktu.”

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:
„Wykonawca  przedłoży  Inżynierowi  Kontraktu  do  zatwierdzenia  Dokumenty 
Wykonawcy zgodnie z klauzulą 4.1.
W  przypadku  zwłoki  w  przekazaniu  lub  nie  zatwierdzenia  takich  dokumentów 
z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  nie będzie  uprawniony do 
żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu.”

1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji
W niniejszej klauzuli skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

„(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.”

1.10. Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego
Subklauzula 1.10. otrzymuje następujące brzmienie: 

Wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów i opracowań 
wykonanych na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do tych dokumentów i opracowań.

Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich 
polach eksploatacji wymienionych w art.. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. i prawie 
autorskim i  prawach  pokrewnych  (t.j.  Dz.  U.  2006  r.  Nr  90  poz.  631  ze  zm.),  w 
szczególności:

1) w zakresie utrwalania i  zwielokrotniania dokumentów i opracowań – kserowanie, 
skanowanie, drukowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty i opraco-
wania utrwalono:

a) użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb 
ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 
przekazanie  dokumentów i  opracowań  lub  ich  dowolnej  części,  a  także 
ich kopii:
i. innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wy-

konania innych opracowań projektowych,
ii. innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania 

robót budowlanych w przypadku rozwiązania Umowy z Wykonawcą,
iii. stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym

b) wykorzystywanie  dokumentów i  opracowań  lub  ich  dowolnej  części  do 
prezentacji,



c) wprowadzanie dokumentów i opracowań lub ich części do pamięci kompu-
tera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 
komputerowych jednostek związanych,

d) zamieszczanie dokumentów i opracowań na serwerze Zamawiającego, w 
tym udostępnienie dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

e) zwielokrotnianie opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką.

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - pu-
bliczne, wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentów 
i opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym,

4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.

Zamawiający może przenieść autorskie prawa majątkowe na inne osoby lub udzielić 
tym osobom licencji na korzystanie z dokumentów Wykonawcy.

Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  na  wszystkich  polach  eksploatacji 
wymienionych powyżej nastąpi w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Przejście  autorskich  praw  majątkowych  powoduje  przeniesienie  na  Zamawiającego 
własności wszystkich wydanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentów. 

Zamawiający  wraz  z  chwilą  przekazania  mu  wszelkich  dokumentów  i  opracowań 
wykonanych na  podstawie  Umowy,  będzie  uprawniony do dokonywania  opracowań 
dokumentów  i  opracowań  projektowych  przygotowanych  przez  Wykonawcę, 
w szczególności  zmian,  przeróbek  i  adaptacji,  przy  czym  Wykonawca  wyraża 
niniejszym zgodę w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej na wykonywanie praw 
zależnych  i  zezwalanie  na  ich  wykonywanie  (rozporządzanie  i  korzystanie  z 
opracowań)  .  Za  dokonane  zmiany,  przeróbki  lub  adaptacje  dokumentów 
odpowiedzialność  ponosił  będzie  Zamawiający,  chyba  że  ich  dokonanie  zostanie 
zlecone  Wykonawcy  i  przez  niego  zostaną  one  wprowadzone  lub  zostaną  one 
zaakceptowane przez Wykonawcę.

W wypadku  posługiwania  się  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  dokumentów i 
opracowań projektowych pracownikami,  podwykonawcami lub innymi osobami albo 
podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się przekazać wraz z dokumentami oświadczenia 
osób albo podmiotów współpracujących, o przeniesieniu praw autorskich na Zamawia-
jącego oraz o udzieleniu zgody na wykonywanie przez Zamawiającego oraz zezwalanie 
na wykonywanie praw zależnych i to w granicach opisanych w niniejszej Klauzuli. 

W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej majątkowe prawa autorskie, a 
także prawa zależne oraz uprawnienie do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego 
przechodzą na Zamawiającego z chwilą wygaśnięcia Kontraktu w części, w której Wy-
konawcy jest za nie należna zapłata.

1.12 Poufne szczegóły
Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

„Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 
cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  Strony będą uważać 
szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo. Wykonawca 
winien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych 
Robót  w  ramach  Kontraktu  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  nie 
będzie  publikował  lub  pozwalał  na  publikowanie,  ani  ujawniał  żadnych  szczegółów 
Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego.”



1.14 Solidarna odpowiedzialność
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:

Dopisuje się podpunkt (d) i (e): 
„(d) Wyłącznie  Lider,  jako  osoba  upoważniona  przez  pozostałych  Wykonawców 

wspólnie realizujących Kontrakt, będzie upoważniony do składania oświadczeń 
woli  w  imieniu  i  na  rzecz  osób  wspólnie  realizujących  Kontrakt,  zaciągania 
zobowiązań,  do  przyjmowania  zapłaty  od  Zamawiającego  i do  przyjmowania 
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna.

(e) osoby  te  są  solidarnie  odpowiedzialne  również  za  rozliczenia  wobec 
zatrudnionych Podwykonawców.”

Rozdział 2

Zamawiający

2.1. Prawo dostępu do terenu budowy
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

„W  przypadku  gdy  zwłoka  w  przekazaniu  Terenu  Budowy  nastąpi  z  winy 
Zamawiającego to Wykonawca,  powiadomi o tym Inżyniera  i  będzie  miał  prawo do 
wydłużenia Czasu na Ukończenie robót z powodu takiej zwłoki na mocy klauzuli 8.4, 
jeżeli ukończenie jest lub zostanie opóźnione.”

2.2. Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Po zwrocie „na żądanie” dopisuje się „i na koszt”.

Rozdział 3

Inżynier

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:

„Inżynier może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Kontraktu 
(w tym do dokumentacji  projektowej  dostarczonej  przez Zamawiającego),  które są  w 
jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek 
części Kontraktu zostaną wprowadzone zgodnie z Rozdziałem 13 [Zmiany i Korekty].”

Na końcu trzeciego akapitu dodaje się następujący tekst:
• „Inżynier  winien  uzyskiwać zgodę  Zamawiającego przed wykonaniem swoich obo-

wiązków  czy czynności  określonych  w  następujących  klauzulach  Warunków Ogól-
nych:

(a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy]
(b) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]
(c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]
(d) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie]
(e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian]
(f) klauzula 13.2 [Analiza wartości]
(g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]



(h) klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne]
(i) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]
(j) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
Inżynier  nie  ma  uprawnień  do zwalniania  Wykonawców z  wykonania  jakichkolwiek 

zobowiązań  lub  odpowiedzialności  wynikających  z  Kontraktu  z  ich  obowiązków,  zobowiązań 
lub odpowiedzialności w świetle Kontraktu, ani nie ma uprawnień do anulowania jakichkolwiek 
części Robót i przyznania tych Robót innym Wykonawcom.

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera  zdarzył  się  wypadek wpływający na  bezpieczeństwo życia  lub  Robót  lub sąsiadującą 
nieruchomość  może  on,  bez  zwalniania  Wykonawcy  z  żadnego  z  jego  obowiązków  i 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w 
opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody 
Zamawiającego,  winien  zastosować  się  do  każdego  takiego  polecenia  Inżyniera.  Jeżeli  takie 
polecenie stanowi Zmianę, będzie miała zastosowanie rozdział 13 [Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inżyniera

W pierwszym akapicie na końcu dodaje się:
„a jego wydanie wymaga akceptacji Zamawiającego”.
Na końcu klauzuli dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poleceń wydanych przez Inżyniera w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający według własnego wyboru może:
(a) wykonać polecenie sam lub powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt 

Wykonawcy  i  ryzyko  Wykonawcy  i  w  takim przypadku  Wykonawca  zwróci 
Zamawiającemu  koszt  takiego  wykonania  zastępczego  z  uwzględnieniem 
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego];

(b) zażądać  od  Inżyniera  uzgodnienia  lub  ustalenia  uzgodnionej  obniżki  należnej 
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenie];

(c) lub,  jeżeli  niewykonanie  przez  Wykonawcę  polecenia  Inżyniera  pozbawia 
Zamawiającego  części  korzyści  z  Robót  lub  znacznej  części  Robót,  to  może 
wstrzymać wykonywanie Kontraktu w całości, lub w zakresie tej części Robót, 
która  nie  może być  używana zgodnie  z  przeznaczeniem.  W takim przypadku 
Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Kontraktu lub na 
innych  podstawach,  będzie  uprawniony  do  odzyskania  wszelkich  kwot 
zapłaconych za Roboty, lub, zależnie od przypadku, taką ich część, plus koszty 
finansowania  i  koszt  rozbiórki,  oczyszczenia  Terenu Budowy oraz  zwrócenia 
Urządzeń i Materiałów Wykonawcy.”

Rozdział 4

Wykonawca

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1  wprowadza się następujące zmiany:
W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa 

„z najwyższą starannością i pilnością”.
Po pierwszym akapicie, dodaje się następujące akapity:

„Uznaje  się,  że  w  celu  dokładnego  zrozumienia  zakresu  Robót  i  ustalenia 
wystarczalności Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Formularza Oferty 
dogłębnie przestudiował i przeanalizował wszystkie dokumenty tworzące Kontrakt, a w 
przypadku stwierdzenia błędów lub innych wad w tych dokumentach zwrócił  się do 



Zamawiającego  o  ich  wyjaśnienie,  zgodnie  postanowieniami  Instrukcji  dla 
Wykonawców. 
Wykonawca  winien  zapewnić  i  wykonać  wszystko  co  niezbędne  do  prawidłowego 
ukończenia  Robót  zgodnie  z  rzeczywistą  intencją  i  znaczeniem  Rysunków  i 
Specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych, aby Roboty 
spełniały  wszystkie  wymagania  techniczne  formalne  i  estetyczne,  a  także  prac 
niezbędnych dla odbioru obiektu przez odpowiednie instytucje i urzędy oraz uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Wykonawca niezwłocznie  powiadomi Inżyniera  na piśmie  o wszelkich  dodatkowych 
Rysunkach lub Specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne do przeprowadzenia 
Robót lub innych czynności objętych Kontraktem. Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inżyniera na piśmie, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie 
lub  innej  usterce  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  i  opracowaniach 
uzupełniających, które otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie 
dokumentów], jakie wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt 
lub podczas wykonywania Robót.
Po otrzymaniu  tego powiadomienia  Inżynier  ustali,  czy należy stosować rozdział  13 
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawcę. W zakresie, w jakim doświadczony 
Wykonawca  powinien  wykryć  taki  błąd  lub  inna  wadę  w  trakcie  badania  Terenu 
Budowy  i  dokumentów  tworzących  Kontrakt  przed  złożeniem  oferty,  nie  będzie 
dokonywane ani przedłużenie Czasu na Ukończenie ani Korekta Ceny Kontraktowej, w 
szczególności dotyczy to (ale nie ogranicza się do) sytuacji, gdy wada będzie polegała 
na rozbieżnościach w treści dokumentów.
W Specyfikacji podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Powoływane 
normy i standardy winny być traktowane, jako integralna część Specyfikacji i czytane w 
połączeniu  z  Rysunkami  i  Specyfikacją,  w  których  są  wymienione.  Zakłada  się,  że 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.
Inżynier  ma  prawo wystawić  dla  Wykonawcy w dowolnym czasie  takie  dodatkowe 
Rysunki i instrukcje, jakie będą niezbędne dla odpowiedniego i właściwego wykonania i 
wykończenia Robót oraz usunięcia usterek w tych Robotach. Wykonawca ma obowiązek 
zastosowania  się  i  wykonania  Robót  wynikających  z  wymienionych  dodatkowych 
Rysunków i Instrukcji.”

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we własnym zakresie:
− program zapewnienia jakości,

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− projekt zagospodarowania placu budowy (wraz z jego ogrodzeniem) i  projekt 
technologii i organizacji robót,

− projekt organizacji ruchu na czas budowy

− projekt zabezpieczeń BHP,

− projekty warsztatowe,

− projekty robót tymczasowych,

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w 
szczególności dla robót zanikających,

− wszelkie  opracowania  projektowe  w  przypadku,  gdy  uzna  w  uzgodnieniu  
z  Inżynierem, że dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja  Projektowa 
nie pozwala na właściwe wykonanie Robót, uruchomienie i przekazanie do użyt-
kowania,



− dokumentację powykonawczą,

− geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

− instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,

− świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

− pozostałe dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

− wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego 
wykonania Robót,

W  przypadku  takiej  potrzeby  Wykonawca  uzyska  we  własnym  zakresie  wszelkie 
niezbędne  uzgodnienia  formalne  związane  z  wykonaniem  tych  opracowań  i  ich 
wdrożeniem do realizacji.
Wszystkie  Dokumenty  Wykonawcy  wymagają  uzyskania  zatwierdzenia  ze  strony 
Inżyniera.  Powinny  one  zostać  dostarczone  Inżynierowi  wraz  z  listem przewodnim, 
który  powinien  stwierdzać,  że  Dokument  Wykonawcy  jest  uważany  za  gotowy  do 
przeglądu i zatwierdzenia. 
O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegółowych dat, żaden przegląd 
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwać dłużej niż 28 dni,  liczonych od dnia,  w 
którym Inżynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.
W  okresie  przeglądu,  Inżynier  może  powiadomić  Wykonawcę,  że  Dokument 
Wykonawcy został  zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spełnia 
wymagań  Kontraktu  i  podać  zakres,  w  jakim  ma  to  miejsce.  Wadliwy  Dokument 
Wykonawcy powinien zostać poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inżyniera,  tak  jak  to  opisano  powyżej.  Będzie  się  uważało,  że  Inżynier  zatwierdził 
Dokument Wykonawcy wraz z upływem okresu przeglądu, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy Inżynier uprzednio wyraził swoje zastrzeżenie zgodnie z procedurą powyżej.
Z  wyłączeniem  zakresu,  w  jakim  uzyskano  wcześniejsze  zatwierdzenie  lub  zgodę 
Inżyniera, wykonanie stosownej części Robót nie rozpocznie się przed upływem okresu 
przeglądu dla wszystkich niezbędnych Dokumentów Wykonawcy odnoszących się do jej 
projektowania i/lub wykonania.
Dokumenty Wykonawcy będą sporządzane i przedkładane Inżynierowi do zatwierdzenia 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek bez hamowania 
ogólnego  postępu  Robót.  Żadne  zatwierdzenie  nie  zwalnia  Wykonawcy 
z  odpowiedzialności  ponoszonej  przez  niego  na  mocy  Kontraktu,  włącznie 
z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia.
Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy nie zostaną przekazane Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostaną 
przez niego zatwierdzone.
Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty, które będą 
niezbędne  dla  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie,  a  które  zgodnie  z  przepisami 
prawa nie powinny pochodzić od projektanta czy od Zamawiającego. ”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skreśla się pierwsze zdanie i zastępuje następująco:

„Wykonawca  wniósł  na  rzecz  Zamawiającego  zabezpieczenie  należytego  wykonania 
umowy  w  jednej  z  form  określonych  w  przepisach  Prawa  zamówień  publicznych 
w kwocie stanowiącej 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej podanej w Formularzu 
Oferty wraz z Kwotą Tymczasową.”

Na końcu akapitu trzeciego dodaje się następujący tekst:
„Wykonawca zobowiązany będzie na 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia 
dostarczyć  aneks  przedłużający  okres  ważności  obowiązywania  zabezpieczenia  lub 
nowe  zabezpieczenie  na  przedłużony  okres  o  treści  tożsamej  z  dokumentem 
pierwotnym”

W akapicie czwartym zmienia się treść punktu (c) na:



„(c) nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  uchybienia  lub  wady  w  trakcie  trwania 
Kontraktu lub w okresie rękojmi  w terminie wskazanym przez Zamawiającego.”

Akapit szósty niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 
„Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

(α) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni 
od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

(β) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 
15 (piętnastym) dniu po wydaniu Świadectwa Wykonania

(χ) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

(δ) Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumen-
tu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, po-
zostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z orygina-
łem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki 
wniesiono zabezpieczenie.

 Jeżeli  ulegnie  zwiększeniu  wartość  Kontraktu  Wykonawca  będzie  zobowiązany 
dostarczyć  Zamawiającemu  zabezpieczenie  wykonania  na  zwiększoną  wartość 
Kontraktu.  Koszt  uzyskania  zabezpieczenia należytego wykonania  Kontraktu obciąża 
Wykonawcę.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 
słowa: 

”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy  we  wszystkich  godzinach  pracy  i  wymiarze  czasowym  koniecznym  do 
prawidłowej Realizacji Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Subklauzulę 4.4  zastępuje się subklauzulą o następującym brzmieniu:

„1. Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia  przez podwykonawców na zasadach 
określonych  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. 
U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), w tym w zmianach do tej ustawy wprowadzonych ustawą z dnia 
8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.  z dnia 9 
grudnia 2013 r. poz. 1473), a także zgodnie z art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem   są  roboty 
budowlane, jest  obowiązany  w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 
Zamawiającemu  projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót określonych w tej umowie lub projekcie umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy   faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. W  umowach  zawieranych  z  Podwykonawcami  obligatoryjne  jest  umieszczenie 
następujących  postanowień  (umieści  je  Wykonawca  w  umowie  z  Podwykonawca  i 
spowoduje,  że  będą  one  umieszczane  w  umowach  z  oraz  pomiędzy  dalszymi 
podwykonawcami):



1) postanowienia, że Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na 
tyle, na ile one odnoszą się do dostaw, robót budowlanych i usług, jakie mają zostać 
wykonane przez takiego Podwykonawcę; wymagane jest oświadczenie w umowie, 
że  Podwykonawca  zapoznał  się  z  treścią  niniejszej  Umowy  wraz  z  aneksami, 
akceptuje jej postanowienia i nie wnosi zastrzeżeń.

2) postanowienia, że Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona 
cesji, lub jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części 
dostaw, robót budowlanych ani usług;

3) postanowienia, że prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z 
nim umowy nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego i Wykonawcy,

4) postanowienia co do zakresu prac powierzonych  Podwykonawcy,
5) postanowienia  co  do  terminu  wykonania  prac  powierzonych  do  wykonania 

Podwykonawcy, 
6)  postanowienie  co  do  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy,  przy 

czym  wartość  wynagrodzenia  za  prace  zlecane  Podwykonawcom  nie  może  być 
wyższa  od wynagrodzenia za ten sam zakres prac określonego w niniejszej Umowie 
i  załącznikach  stanowiących  jej  integralną  część,  a  całkowite  wynagrodzenie  za 
prace należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy 
przewidzianego  w Umowie za wykonanie tych prac,

7)  postanowienie  co  do  terminu  zapłaty  wynagrodzenia  na  rzecz  Podwykonawcy 
zgodne z pkt 3 powyżej,

8) postanowienie,  że  Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawiania  na  każde 
żądanie   Zamawiającego  dowodów  zapłaty  należnego  podwykonawcom 
wynagrodzenia,

przy czym powyższe wymagania dotyczą również zmian umów z Podwykonawcami,
9) postanowienie  ustanawiające  harmonogram  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy 

analogiczny do harmonogramu płatności na rzecz Wykonawcy.
5. Jeżeli  dokonywana  przez  Wykonawcę  zmiana  Podwykonawcy  dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych, 
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny 
podwykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

6. Niespełnienie przez projekt umowy lub zmian do umowy lub przez umowę zawieraną z 
Podwykonawcą lub jej  zmianę wymagań określonych w pkt 4 niniejszej  Klauzuli  lub 
przez Podwykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 5 niniejszej Klauzuli spowoduje 
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu.

7.      Wykonawca jest obowiązany do terminowego regulowania zobowiązań na 
rzecz  Podwykonawców oraz  na żądanie Zamawiającego obowiązany jest  udzielić  mu 
wszelkich informacji  dotyczących podwykonawców, jak również zapłaty na ich rzecz.

8. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedkładania  Zamawiającemu  projektu 
umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 
jej zmiany.

9.      Zamawiający ma 14 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z Podwykonawcą i wszystkich wymaganych dokumentów, a także ich zmian na 
zgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  z  Podwykonawcą,  której 
przedmiotem są roboty budowlane.  Jeśli  Zamawiający w tym terminie nie wyrazi  na 
piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający zaakceptował  projekt umowy.

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu 
poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii  zawartej  umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są  roboty  budowlane  i  jej  zmian,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej 
zawarcia. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy lub jej 
zmian ma prawo złożenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy nie 
spełnia ona wymagań określonych w pkt 4 lub 5 niniejszej Klauzuli. Jeśli Zamawiający w 



tym  terminie nie  wyrazi  na  piśmie  sprzeciwu,  będzie  się  uważało,  że  Zamawiający 
zaakceptował   umowę.

11. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na 
roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż  50 000 zł. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w pkt 3 niniejszej Klauzuli, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

12. Zapisy  pkt  1-11  znajdują  również  odpowiednie  zastosowanie  do  zmian 
umowy o podwykonawstwo.

13. Jeżeli Wykonawca korzysta przy wykonywaniu niniejszej Umowy w zakresie 
robót  budowlanych  z Podwykonawców, wynagrodzenie  przysługujące  Wykonawcy za 
odebrane  prace  wykonane  na  podstawie  niniejszej  Umowy,  Zamawiający  będzie 
wypłacał  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  dowodów  potwierdzających  zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, w tym dalszym podwykonawcom. W 
szczególności  Wykonawca  występując  z  wnioskiem  o  wystawienie  Przejściowego 
Świadectwa  Płatności  przedstawi  Zamawiającemu  dowody  zapłaty  wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawców, a także spełni inne wymagania wynikające z Klauzuli 
14.3.

14. W przypadku  wykonania niniejszej Umowy  bez udziału  podwykonawców 
wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, 
nie zawierał żadnych umów z Podwykonawcami.

15. W  przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  wszystkich  dowodów  zapłaty,  o 
których mowa w pkt 13 niniejszej Klauzuli, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za roboty objęte danym Przejściowym Świadectwem Płatności w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy,  w  tym  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy  lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę niniejszego zamówienia.

17. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w pkt  16,  dotyczy wyłącznie  należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność  z  oryginałem   kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
dostawy lub usługi.

18. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi 
Wykonawcy  zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 16 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym  niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.

20. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  pkt  19,  w  terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 



wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

22. Zamawiający jest  uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania 
terminu dodatkowego w przypadku:
1) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 16, 
2) zatrudnienia Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą  lub zmiany zakresu 

wykonywanych przez niego robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
23. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, 

jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej Umowy  i 
przepisami prawa.

24. Wykonawca  odpowiada  w  stosunku  do  Zamawiającego  za  działania,  zaniechania, 
uchybienia. i  zaniedbania  podwykonawcy  jak  za  swoje  własne  i  ponosi  pełną 
odpowiedzialność za prace, które wykonuje  przy pomocy Podwykonawców.

4.6 Współpraca
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszym rozdziale 4.6:
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

„Jeżeli  na  mocy  Kontraktu  będzie  się  wymagało,  aby  Zamawiający  przekazał 
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament,  konstrukcję,  urządzenie lub  środki 
dostępu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedłoży te dokumenty 
Inżynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inżyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszym rozdziale skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

„Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w rozdziale 3.5.”
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

„Wykonawca  zapewni  niezbędną  obsługę  geodezyjną  dla  Robót  zgodnie  z  Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczeństwa
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej rozdziale 4.8:
Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowe podpunkty (f),  (g), (h), (i) oraz (j) o następującej treści:

„(f) dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zgodnie z 
wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], a także modyfikować ten plan dla 
zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

(g) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.”
(h) w  pełni  zapewnić  bezpieczeństwo  wszystkim  osobom  upoważnionym  do 

przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywać teren (w granicach w jakich 
pozostaje on w jego władaniu) oraz Roboty (w takiej części w jakiej nie zostały 
ukończone  lub  przejęte  przez  Zamawiającego)  w  odpowiednim  porządku, 
wymaganym dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla osób;

(i) dostarczyć  i  utrzymać  na  własny koszt  wszelkie  światła,  osłony,  płoty,  znaki 
ostrzegawcze i pilnować tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez 
Inżyniera lub przez odpowiednie władze ze względu na ochronę Robót, lub dla 
bezpieczeństwa lub wygody publicznej lub innych powodów, oraz



(j) zapewnić bezpieczeństwo osób i pojazdów korzystających z przejścia i przejazdu 
przez  teren  inwestycji  w  związku  z  wymaganiem  zapewnienia  dostępności 
działek i budynków nie posiadających innego dostępu. 

4.9 Zapewnienie jakości
Drugie  zdanie  pierwszego  akapitu  oraz  drugi  akapit  w  niniejszym  rozdziale  4.9  skreśla  się 
i zastępuje następująco:

„W terminie 21 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie: 
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 

zarządzania jakością;
(e) pozostałe elementy wymagane w Specyfikacji.
Wykonawca  uzyska  akceptację  Inżyniera  dla  przedstawionego  planu  zapewnienia 
jakości w terminie 14 dni od przekazania Inżynierowi planu zapewnienia jakości.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:

„Informacje o Terenie Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały 
w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.  Pozostałe dane Wykonawca uzyska 
we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.”

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 
”i  istniejącą  infrastrukturą  techniczną  oraz  wymaganiami  przejścia  i  przejazdu  przez 
teren  inwestycji  dla  zapewnienia  dostępności  działek  i  budynków nie  posiadających 
innego dostępu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

„Uznaje  się,  iż  w  celu  dokładnego  zrozumienia  zakresu  Robót  i  ustalenia 
wystarczalności  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej,  Wykonawca  przed  złożeniem 
Formularza Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Kontraktu.”

Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:
„Z  wyjątkami  przewidzianymi  w  Kontrakcie  (w  tym  ale  nie  wyłącznie  różnice 
obmiarowe)  Zatwierdzona  Kwota  Kontraktowa  pokrywa  wszelkie  zobowiązania 
Wykonawcy objęte Kontraktem oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i 
ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich Wad.”

Ponadto  przyjmuje  się,  że  wszystkie  przedmiary  robót  będące  podstawą  określenia 
wynagrodzenia Wykonawcy mają charakter wyłącznie szacunkowy i nie będą uważane 
za  wyznacznik  zakresu  robót,  jakie  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  na  mocy 
Kontraktu.

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
W akapicie czwartym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

„Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zakłóceń
Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco:

„Wykonawca  winien  zapewnić  w  bezpieczny  sposób  ciągłość  ruchu  drogowego  na 



wszystkich  drogach  publicznych  (drogach,  ścieżkach  rowerowych  i  podobnych) 
używanych  lub przecinanych  przez  niego  podczas  prowadzenia  Robót  oraz  winien 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania 
Robót Wykonawca musi zapewnić na swój koszt dostęp do prywatnych obszarów, które 
uzna za konieczne w związku z realizacją Robót. Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia 
tych terenów będzie pokrywał Wykonawca.
W  przypadku,  kiedy  w  ramach  realizacji  Kontraktu  konieczne  jest  przecięcie  lub 
zamknięcie istniejących dróg, przejść i przejazdów, wodociągów lub innego urządzenia 
użyteczności publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda 
Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi,  co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem 
takich  prac,  swoją  propozycję  dotyczącą  sposobu  realizacji  prac  do  czasu  ich 
ukończenia. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu 
zapewnienia  zgodności  z  tą  klauzulą  oraz  Prawem,  prawem  lokalnym  oraz 
dokumentacją  dotyczącą  organizacji  ruchu.  Uzyskanie  zgody  Inżyniera  nie  zwalnia 
Wykonawcy  z  obowiązku  spełnienia  wszelkich  formalności  prawnych,  uzyskania 
uzgodnień, decyzji itp. związanych z realizacją tego typu prac.”

4.15 Droga dostępu
Na końcu Klauzuli dodaje się punkt (f) o następującej treści:

(f) Wykonawca  odpowiada  za  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu  na  czas 
wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń, decyzji i za jego 
realizację.

4.18 Ochrona środowiska
Treść klauzuli 4.18 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak 
i  poza  Terenem  Budowy)  oraz  zapobiegać  szkodom  i  ograniczać  ich  skutki 
i  uciążliwości  dla  ludzi  i  własności,  a  także  szkodom  w  środowisku  naturalnym, 
wynikającym z  zanieczyszczeń,  hałasu  i  innych  skutków prowadzonych  przez  niego 
działań,  także  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  ustawy  z  dnia  27.04.2001r 
o  odpadach  (  Dz.  U.  2013r.,  poz.  21  z  póź.  zm.),  ustawy  z  dnia  13.09.1996  r. 
o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  Dz.  U.  2013  poz.  1399)  oraz 
obowiązujących w gminie  na  terenie,  której  Kontrakt  jest  realizowany,  regulaminów 
utrzymania czystości i porządku, w szczególności dotyczących:
(a) zapewnienia  odpowiedniej  ilości  kontenerów  do  składowania  odpadów 

budowlanych, komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu;
(b) właściwego  postępowania  z  odpadami  powstałymi  w  trakcie  realizacji 

Kontraktu;
(c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy,
(d) przekazywania  odpadów  jednostkom  upoważnionym  do  świadczenia  usług 

w zakresie gospodarki odpadami;
(e) zapewnienia  odpowiedniej  ilości  kabin  typu  „szalety”  oraz  właściwego 

postępowania z powstałymi ściekami.
(f) zawierania  umów  na  odbiór  odpadów  i  ścieków  komunalnych  powstałych 

w trakcie realizacji Kontraktu;
(g) utrzymania  w  czystości  rejonów  wyjazdów  z  Terenów  Budów  (poprzez 

egzekwowanie  od  Wykonawcy  przestrzegania  harmonogramu  utrzymania 
czystości w rejonie wyjazdu oraz określenia sposobu zapobiegania zabrudzania 
obszaru w rejonie wyjazdu przez sprzęt Wykonawcy)

(h)       przestrzegania zapisów zawartych w opiniach Ornitologa oraz Chiropterologa.
Wykonawca  jest  wytwórca  i  posiadaczem  odpadów  w  rozumieniu  ww.  Ustawy 
o odpadach. 
Wykonawca zapewni,  że emisje  w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i  ścieki 
wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych przepisami Prawa.



Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien:
(a) uzyskać  wszelkie  uzgodnienia  i  pozwolenia  na  wywóz  nieczystości  stałych  i 

płynnych  oraz  bezpieczne,  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych  i 
opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz

(b) zapewnić  stałe  i  bezpieczne  odprowadzanie  wód  gruntowych  i  opadowych  z 
całego  Terenu  Budowy,  biorąc  pod  uwagę  wymagania  techniczne  zawarte  w 
Rysunkach oraz postanowieniach uzyskanych pozwoleń aby ani Roboty ani ich 
otoczenie nie zostały uszkodzone, oraz

(c) w pełni odpowiadać za prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze 
wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem 
Robót, nie wyłączając budynków Inżyniera jeżeli zostały wzniesione na potrzeby 
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym ściśle trzymać się przepisów 
wydanych przez odpowiednie władze, oraz

(d) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapobieżenia wybuchu pożaru 
oraz  winien  przestrzegać  wszelkich  odpowiednich  przepisów  podczas  całego 
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca  będzie  prowadził  takie  zapisy  i  sporządzał  takie  raporty  dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i spraw socjalnych osób i  szkód w mieniu,  jakich może od 
czasu do czasu zażądać od niego Inżynier.
Wykonawca  ponosić  będzie  wszelką  odpowiedzialność  odszkodowawczą  wobec 
Zamawiającego  i  osób  trzecich  z  tytułu  nieprzestrzegania  lub  niewłaściwego 
przestrzegania zapisów niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektryczność, woda i gaz
Treść klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

„Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  dostarczenie  energii,  wody  i  innych  usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem, oraz załatwienie 
wszelkich formalności z tym związanych. 
W  przypadku  korzystania  z  dostawy  energii,  wody  i  innych  usług  z  istniejących 
kontrolowanych  źródeł,  Wykonawca  musi  zastosować  się  do  warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne  władze  oraz  musi  zapłacić  za korzystanie  z 
mediów oraz uiścić  wszelkie  inne wymagane opłaty.  Wykonawca,  na własne ryzyko 
i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług 
i do pomiaru pobranych ilości. 
Wszystkie  powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  w  Zatwierdzoną  Kwotę 
Kontraktową”

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

4.21. Raporty o postępie
Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

„Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
uzgodnionego  i  zatwierdzonego  przez  Inżyniera  i  będą  przedkładane  Inżynierowi 
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
Raporty  przygotowane  przez  Wykonawcę  będą  składane  do  7-ego  dnia  każdego 
miesiąca.”

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
(i) Cenę Kontraktową oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie rozdziału 13 



[Zmiany i korekty] oraz rozdziału 20 [Roszczenia, spory i arbitraż];
(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 

w odstępach miesięcznych.
W terminie 30 dni od otrzymania Świadectwa Wykonania Wykonawca przedłoży Raport 
Końcowy wg wzoru ustalonego z Inżynierem. Inżynier w terminie 14 dni zatwierdzi, 
bądź odrzuci taki raport podając przyczynę odrzucenia.
Na  polecenie  Zamawiającego  lub  Inżyniera,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
przedłożenia  w  terminie  5  dni  dodatkowego  raportu  lub  prezentacji  multimedialnej 
w formie ustalonej ze zlecającym wykonanie takiego raportu.
Ponadto  przewiduje  się  organizowanie  narad  tygodniowych  z  udziałem 
Przedstawiciela(i)  Inżyniera  i  Przedstawiciela  Wykonawcy.  Celem tych  narad  będzie 
rozwiązywanie technicznych spraw budowy.
Zamawiający,  Inżynier  lub  Przedstawiciel  Wykonawcy może wymagać dodatkowych 
spotkań dotyczących postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o takim dodatkowym 
spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.”

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy
Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący tekst:

„W  przypadku,  gdy  Wykonawca  uzna,  że  obszar  Terenu  Budowy  przekazany 
Wykonawcy  przez Zamawiającego  jest  niewystarczający  dla  potrzeb  Wykonawcy, 
Wykonawca winien własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dodatkowy teren.”

Skreśla się ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:
„Przez  Okres  Zgłaszania  Wad  Wykonawca  będzie  mógł  używać  w  uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Inżynierem tylko taka część Terenu Budowy, która mu jest niezbędna 
do prawidłowego wywiązywania się z Kontraktu. 
Koszt  ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie  Zgłaszania Wad wraz 
ze znajdującymi się tam urządzeniami i materiałami obciąża Wykonawcę.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

„Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje się nową Klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy
„Dziennik Budowy zakupi oraz zarejestruje Wykonawca przed Datą Rozpoczęcia Robót. 
Dziennik  Budowy będzie  przechowywany na  Terenie  Budowy i  Kierownik  Budowy 
będzie  odpowiedzialny  za  jego  prowadzenie  zgodnie  z  Prawem  Budowlanym. 
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Wpisy  do  Dziennika  Budowy nie  zwalniają  Stron  oraz  Inżyniera  ze  stosowania  się 
do wymagań  Klauzuli  1.3  [Przepływ  informacji],  chyba,  że  będzie  to  uzgodnione 
przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby 
nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłasza-
ne Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.”

Dodaje się nową Klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości
Wykonawca,  na własną odpowiedzialność i  na swój koszt,  podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze  (biorąc  pod  uwagę  aktualne  okoliczności),  aby  zabezpieczyć  prawa 



właścicieli  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z  Terenem  Budowy  oraz unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  przed  jakimikolwiek  roszczeniami 
wnoszonymi przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tego tytułu.

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejące instalacje
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak  odwodnienie,  linie  i  słupy  telefoniczne,  elektryczne,  światłowody,  wodociągi, 
gazociągi  i podobne,  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  wykopów  lub  innych  prac 
mogących uszkodzić istniejące instalacje.
Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  kontrolne 
wykopy  będą  wykonane  w  celu  zidentyfikowania  podziemnej  instalacji,  której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, życia i bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  dróg,  rowów 
odwadniających,  wodociągów  i  gazociągów,  słupów  i  linii  energetycznych,  kabli, 
punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez 
niego  lub  jego  Podwykonawców  podczas  wykonywania  Robót.  Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych,  przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania 
istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji 
tymczasowych  i  ponownego  zamontowania  istniejących  instalacji,  tymczasowego 
zamknięcia  instalacji,  każdorazowo  na podstawie  uzgodnień  poczynionych 
z Inżynierem. 

Rozdział 5

Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdział 5 skreśla się jako niemający zastosowania.

Rozdział 6

Kadra i robotnicy

6.1. Zatrudnienie kadry i robotników 
Na końcu klauzuli 6.1 dodano tekst:

„Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub 
jego  Podwykonawców.  Wszystkie  koszty  i  wydatki  poniesione  przez  Wykonawcę, 
ryzyko  związane  z  ich  zatrudnieniem  w  tym  ubezpieczenie,  podatki,  koszty  opieki 
medycznej  oraz inne  opłaty  uważa  się  za  uwzględnione  i  wliczone  w  Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową.
W stosunkach z  personelem i  siłą  roboczą  Wykonawca uszanuje  święta  obchodzone 



w kraju,  dni wolne od pracy,  a także obyczaje religijne i  inne powszechnie przyjęte 
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania w niniejszych warunkach.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotników
W niniejszej klauzuli wykreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skreśla się drugie zdanie, zaczynające się od słów: „We 
współpracy z miejscowymi służbami…”, i zastępuje w następujący sposób:

„Wykonawca zapewni przez cały czas na Terenie Budowy dostępność sprzętu pierwszej 
pomocy,  a także dokona odpowiednich czynności  dla  spełnienia  wszelkich wymagań 
opieki i higieny, oraz dla przeciwdziałania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

„Wykonawca  zapewni,  że  Robotami  będą  kierowały osoby,  posiadające  uprawnienia 
budowlane,  wymagane  przez  Prawo  Budowlane  dla  poszczególnych  branż 
oraz ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej.  Wykonawca  jest  zobowiązany 
zapewnić, że w każdym dniu prowadzenia robót, na budowie będą obecni Kierownik 
Budowy  oraz  kierownicy  robót  wykonywanych  w  danym  dniu  (Kierownictwo 
Wykonawcy).
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi 
do wstrzymania robót  w całości  lub części.  Jakakolwiek przerwa w realizacji  Robót 
wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu 
na Ukończenie Robót.
Wykonawca  skieruje  do  kierowania  robotami  personel  wskazany  w  Ofercie.  W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywania Robót 
za pomocą innych osób, pod warunkiem, iż osoby te będą dysponowały kwalifikacjami i 
doświadczeniem  nie  gorszym  niż  wymagane  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, o której mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

„Personel  Wykonawcy  składać  się  będzie  z  osób  posiadających  uprawnienia  do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane Prawem Budowlanym 
lub  innymi  ustawami.  W  razie  potrzeby  Wykonawca  zapewni  wystarczającą  liczbę 
kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.”

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
„Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 
jeśli jest  to  zgodne  z  Prawem,  w  tym  z  przepisami  dotyczącymi  wiz  pobytowych, 
pozwoleń  na  pracę  oraz  uprawnień  wymaganych  od  personelu  inżynieryjnego 
i zarządzającego.”



Rozdział 7

Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Tytuł klauzuli 7.2 zmienia się na „Próbki i Wzorce Jakościowe”

7.2 Próbki i Wzorce Jakościowe
Na końcu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urządzeń przedłoży Inżynierowi dane techniczno – 
ruchowe tych urządzeń do akceptacji.

Wzorzec  jakościowy  należy  rozumieć,  jako  wykonanie  określonego  elementu  robót 
celem  potwierdzenia  prawidłowości  montażu  i  jakości  wykonania.  Każdy  Wzorzec 
Jakościowy musi zostać wykonany i uzyskać akceptację ze strony Inżyniera przed przys-
tąpieniem do wykonywania dalszej części danego elementu robót. Wzorzec jakościowy 
będzie służył jako element porównawczy w stosunku do dalej wykonanych robót z dane-
go zakresu. Wykonawca nie rozpocznie robót montażowych na innych odcinkach robót 
danego  rodzaju  do  momentu  zaakceptowania  odpowiedniego  wzorca  jakościowego 
przez Inżyniera.

Roboty, dla których konieczne jest sporządzenie wzorca jakościowego wymienione są w 
Kontrakcie. 

7.4 Próby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje się nowy w następującym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prób musi zostać przedłożona Inżynierowi do 
zatwierdzenia przed ich rozpoczęciem.

Podczas przeprowadzania prób za wszystkie Materiały i Urządzenia odpowiada Wykon-
awca. W przypadku wystąpienia uszkodzeń Materiałów i Urządzeń, które mogą wpłynąć 
negatywnie na ich eksploatację w przyszłości lub pogorszenie ich parametrów technicz-
nych, Wykonawca wymieni takie Materiały i Urządzenia na nowe.

W akapicie szóstym skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.

7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym:

W  takich  przypadkach  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zastąpienia  takich 
Urządzeń,  Materiałów  lub  wykonawstwa  właściwymi,  o  parametrach  zgodnych  z 
Kontraktem.  Koszt  wykonania  takiego  zastąpienia  zostanie  poniesiony  przez 
Wykonawcę.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:
Przyjmuje  się,  że  wszelkie  Roboty,  w  których  znajdują  się  niezbadane 
i niezaakceptowane Urządzenia, Materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem.

7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze
Skreśla się ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia,  po upływie wyznaczonego 
terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.



Jeżeli wykonane prace mają wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając 
w  tym  celu  odpowiedni  termin  z  zagrożeniem,  że  po  bezskutecznym  upływie 
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. 
Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić lub 
żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, 
gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów
Klauzulę niniejsza skreśla się i zastępuje następująco:

W granicach zgodnych z Prawem każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała 
się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów i wad prawnych i innych obciążeń, 
od momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia.

7.8 Opłaty wydobywcze i inne
Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

(b) usunięcie,  składowanie  i  zagospodarowanie  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa 
w tym w szczególności ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 
21  z  póź.  zm.),  materiałów z  rozbiórki  i  wykopów oraz  innych  zbytecznych 
materiałów  (niezależnie  czy  naturalnych  czy  też  wyprodukowanych  przez 
człowieka);

Rozdział 8

Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczęcie Robót
W  Subklauzuli  8.1  wykreśla  się  drugie  zdanie  pierwszego  akapitu  i  zastępuje  następującym 
brzmieniem:

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:
Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42 dni od podpisania Aktu Umowy. Warun-
kiem wydania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia jest zaakceptowanie przez Inżynie-
ra i Zamawiającego Ubezpieczeń przedłożonych zgodnie z Klauzulą 18.

Tak szybko jak to będzie wykonalne ale nie później  niż 14 dni po podpisaniu Aktu 
Umowy Wykonawca dostarczy Inżynierowi następujące dokumenty:

(a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(b) dokumenty niezbędne w celu zawiadomienia organu, który wydał Pozwolenie 
na Budowę o planowanym terminie rozpoczęcia robót, w zgodzie z Artyku-
łem 41 polskiego Prawa Budowlanego, w tym w szczególności:

(I) oświadczenie kierownika budowy,  stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania bu-
dową, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samo-
rządu zawodowego;

(II) oświadczenie kierowników robót stwierdzające przyjęcie obowiązku 
kierowania robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;



(III) informację  zawierającą  dane  zamieszczane  w  ogłoszeniu  o  bezpie-
czeństwie pracy i ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwłocznie po zaakceptowaniu tych dokumentów Inżynier w imieniu Zamawiające-
go, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał pozwo-
lenie na budowę o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kopię tego 
zawiadomienia Inżynier przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót skoro tylko to będzie wykonalne po Dacie 
Rozpoczęcia, jednak nie wcześniej niż w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym 
mowa  powyżej  oraz  pod  warunkiem,  że  spełnione  zostały  wszystkie  warunki 
rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, oraz że dostarczone 
zaakceptowane zostały przez Zamawiającego dowody zawarcia ubezpieczeń i stosowne 
polisy zgodnie z Rozdziałem 18, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym 
pośpiechem i bez opóźnień. 

8.2 Czas na Ukończenie
Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. 
Dodaje się punkty (c) i (d) o następującym brzmieniu:

(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej,
(d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

8.3 Program
W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:

(b) Każdy etap roboty każdego Podwykonawcy
Na końcu klauzuli dodaje się następujące akapity:

Każdorazowo Wykonawca będzie dostarczał Inżynierowi Program w formie wydruku 
oraz w edytowalnej wersji elektronicznej.
Wykonawca  winien  przechowywać  na  Terenie  Budowy  kopię  programu  Robót 
sporządzoną  w  formie  wykresu  ukazującego  postęp  wszystkich  rodzajów  Robót  w 
odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki 
atmosferyczne,  mogące  ograniczyć  postęp  Robót,  które  mogą  wystąpić  
w okresie zimowym. Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe 
wstrzymanie  powinien  być  zaaprobowany  przez  Inżyniera,  jednakże  zgoda  taka  nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  zobowiązań  kontraktowych  zakończenia  Robót  zgodnie  z 
Czasem na Ukończenie. 
Program winien  być  uaktualniany  przez  Wykonawcę  co  miesiąc  jeżeli  zajdzie  taka 
potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
Na końcu niniejszej klauzuli dodano następującą treść:

Jeśli  Inżynier  uzna,  że  Wykonawca  jest  uprawiony  do  przedłużenia  Czasu  na 
Ukończenie,  całości  Robót  lub  części,  powinien  po  konsultacji  z  Zamawiającym  i 
Wykonawcą  określić  czas  przedłużenia  i przygotować  projekt  Aneksu  do  Umowy, 
uzupełniony  pisemnym  uzasadnieniem  takiego  przedłużenia,  postępując  zgodnie  z 
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamówień publicznych.

8.7 Kary za opóźnienie
Zmienia się tytuł klauzuli na : „Kary za opóźnienie”
Wszystkie występujące w klauzuli wyrażenia „kary za zwłokę” zastępuje się wyrażeniem „kary za 
opóźnienie”



Skreśla się drugi akapit i zastępuje następująco:
Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za 
takie  uchybienie,  poza  przypadkami  według  odstąpienia  na  mocy  klauzuli  15.2 
[Odstąpienie  przez  Zamawiającego]  przed  ukończeniem Robót.  Kary te  nie  zwolnią 
Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani z innych obowiązków, zobowiązań 
ani  odpowiedzialności,  jakie  mogą  wynikać  z  Kontraktu,  a  także  nie  uchylają 
zobowiązania do naprawienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar na 
ogólnych zasadach prawa cywilnego. 

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:
Zamawiającemu  służy  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych niezależnie od powstania szkody

8.8 Zawieszenie Robót
W czwartym  zdaniu  klauzuli  8.8  skreśla  się  słowa  „poza  granicami”  i  zastępuje  słowami  „w 
granicach”
Na końcu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje się następujący zapis:

„Nie złożenie przez Wykonawcę w określonych w Kontrakcie terminach:
 (a)Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
(b) dowodów zawarcia ubezpieczeń i stosownych polis zgodnie z klauzulą 18.1, lub
(c) planu płatności zgodnie z klauzulą 14.4
upoważnia  Inżyniera  do  zawieszenia  Robót  z  przyczyn,  których  odpowiedzialność 
obciąża Wykonawcę.”

8.9 Następstwa zawieszenia
Skreśla się punkt (b) i zastępuje następująco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie mają zastosowania w przypadku zawieszenia Robót z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidłowo prowadzonych Robót.

8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

8.11 Przedłużone zawieszenie
Ostatnie zdanie klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

Jeśli zawieszenie dotyczy całości robót to Wykonawca może odstąpić od Kontraktu na 
mocy klauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę].

Rozdział 10

Przejęcie przez Zamawiającego

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków
Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przed  wystąpieniem  o  wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  dla  Robót,  Wykonawca 
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić 
wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych.



Strony wyłączają wynikający z art. 654 Kodeksu cywilnego obowiązek przyjmowania 
wykonanych robót częściowo, co nie wyłącza odbiorów przeprowadzanych w związku z 
płatnościami przejściowymi.

10.3 Zakłócanie prób końcowych
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawcy  uniemożliwione  zostanie  wykonanie  Prób  Końcowych  tak,  że 
opóźnią się one o więcej niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to 
Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia na mocy 
klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu Na Ukończenie].

Rozdział 11

Odpowiedzialność za wady

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad
W akapicie pierwszym dodaje się lit. (c), w brzmieniu:

(c) uczestniczyć  we  wszystkich  niezbędnych  przeglądach,  kontrolach  i  próbach 
prowadzonych podczas Okresu Zgłaszania Wad.

Skreśla się akapit drugi i zastępuje następująco:
Jeżeli pojawi się wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony 
przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inżyniera wraz z wyznaczeniem terminu na 
usunięcie wady. Po usunięciu wady przez Wykonawcę Inżynier powinien poświadczyć pisemnie 
usunięcie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

Wykreśla się pierwszy akapit.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

W  przypadku  nie  usunięcia  wady  przez  Wykonawcę  w  terminie  wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiającemu, niezależnie od roszczeń wskazanych powyżej, 
przysługuje prawo naliczenia kary za opóźnienie w wysokości określonej w Załączniku 
do Oferty.
Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych niezależnie od powstania szkody

11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad
W niniejszej klauzuli skreśla się drugie zdanie.

11.9 Świadectwo Wykonania
Akapit trzeci skreśla się i zastępuje następująco:

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót

11.10 Niewypełnione zobowiązania
Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:

Roboty objęte są  rękojmią zgodnie z Prawem i klauzulą 11.1. Warunków Szczególnych. 
Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w 
Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.



Rozdział 13

Zmiany i korekty

13.1 Prawo do Zmian
Skreśla się pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastępuje następującym tekstem: 

„Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:
(a) Inżynier  może  wydać  polecenie  wprowadzenia  Zmiany  na  mocy  niniejszej 

klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny;
(b) Wykonawca  może  zaproponować  Zmianę  na  mocy  klauzuli  13.2  [Analiza 

wartości]  w  celu  zapewnienia  korzyści  dla  obu  Stron  Kontraktu;  w  takim 
przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to 
zgody Inżyniera; lub

(c) Inżynier  może  zażądać  oferty  na  zmianę  w  trybie  klauzuli  13.3  [Procedura 
wprowadzenia  Zmian].  W  tym  przypadku  Wykonawca  może  przystąpić  do 
realizacji  Zmiany  po  zatwierdzeniu  tej  oferty  na  Zmianę,  która  może  być 
ostateczna,  obejmująca stronę techniczną,  cenę i  termin,  lub tymczasowa,  nie 
obejmująca ceny i terminu.”

Na końcu akapitu czwartego dopisuje się zdanie:
Wprowadzenie zmian w żadnym razie nie może spowodować istotnego odstępstwa od 
przekazanego,  zatwierdzonego  Projektu  Budowlanego  oraz  od  dokumentacji 
projektowej  będącej  podstawą  wykonywania  robót.  Wprowadzona  zmiana  nie  może 
spowodować pogorszenia jakości wykonywanych Robót. 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana mająca wpływ na:
(a) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ; lub
(b) przedłużenie Czasu na Ukończenie; lub
(c) zmniejszenie zakresu prac
musi  być  dokonana  poprzez  sporządzenie  Zmiany  do  Kontraktu,  o  ile  nie  stanowi 
zamówienia dodatkowego oraz uzupełniającego (które muszą być zlecone odrębnymi 
umowami).

Ostatnie zdanie skreśla się i zastępuję następująco:
Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inżynier będzie postępował zgodnie z klauzulą 
3.5  celem  uzgodnienia  lub  ustalenia  przedłużenia  Czasu  na  Ukończenie  na  mocy 
klauzuli  8.4  oraz  korekty  Ceny  Kontraktowej  (po  uprzednim  zatwierdzeniu  przez 
Zamawiającego)  oraz  planu  płatności  na  mocy klauzuli  14.4.  Taka  korekta  obejmie 
rozsądną  wielkość  zysku  i  z  uwzględnieniem  wniosków  jakie  Wykonawca  może 
postawić na mocy klauzuli 13.2.
Ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3 zastępuje się  brzmieniem:

Każda Zmiana, w tym wszelkie roboty zamienne, winna być wyceniona na podstawie 
następujących wskaźników (w następującej kolejności):

(a) wprost  zgodnie  ze  stawkami  i  cenami  ustalonymi  w  Kontrakcie  (wycenionym 
przedmiarze – kosztorysie) jeżeli będą one mogły być zastosowane;

(b) na podstawie stawek i  cen ustalonych w Kontrakcie (wycenionym przedmiarze – 
kosztorysie) w takim stopniu, w jakim to będzie uzasadnione (na zasadzie analogii, 
odniesienia, proporcji);



(c) według wyceny indywidualnej opracowanej na podstawie ogólnie przyjętych metod 
kosztorysowania w budownictwie (z zastosowaniem średnich wartości składników 
cenotwórczych – R, Kp, Kz, Z, kosztów materiałów, sprzętu);

(d) negocjacji między Stronami.

13.4 Zapłata w walutach Kontraktu
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

13.5. Kwoty Tymczasowe
Przed pierwszym akapitem dodaje się:
„Kwota Tymczasowa w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej może być użyta celem 
dokonania zapłaty za Zmiany).”
Skreśla się drugi akapit.

13.6 Prace dniówkowe
Niniejszą klauzulę 13.6 skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne
Niniejszą Klauzulę 13.7. skreśla się i zastępuje następującą:
„W przypadku  zmiany  ustawowej  stawki  podatku  VAT Strony  dokonają  odpowiedniej  zmiany 
Umowy, tak, aby dostosować ją do zmiany przepisów prawa.”

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu
Niniejszą klauzulę 13.8 skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

Rozdział 14

Cena Kontraktowa i zapłata

14.1 Cena Kontraktowa
Przed pierwszym akapitem dodaje się frazę

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa stanowi kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy 
i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem; Wykonawcy będzie należne 
wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane roboty na podstawie obmiaru według 
cen przyjętych  w kosztorysie ofertowym, a w odniesieniu do Zmian- zgodnie z 
zapisami Kontaktu”.

14.2 Zaliczka
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
Akapit pierwszy skreśla się i zastępuje następująco:

Po  zakończeniu  każdego  miesiąca  Wykonawca  winien  przedłożyć  Inżynierowi 
rozliczenie.  Wykonawca  uzgodni  z  Inżynierem  formę,  treść,  ilość  rozliczeń 
wykazujących szczegółowo kwoty,  do których otrzymania  Wykonawca uważa się  za 
uprawnionego,  wraz z dokumentami towarzyszącymi,  które winny zawierać Raport o 



Postępie Robót w danym miesiącu, sporządzony zgodnie z Klauzulą 4.21 [Raporty o 
Postępie].  Rozliczenia  muszą  umożliwić  Zamawiającemu  nadzorowanie  kosztów 
i płatności według wymagań Zamawiającego. 
Wykreśla się w całości podpunktu (d) w Subklauzuli 14.3. jako niemający 
zastosowania.

Na końcu Subklauzuli dodaje się paragraf o następującym brzmieniu:
Wykonawca  wraz  z  Wnioskiem  o  Przejściowe  Świadectwo  Płatności  przedłoży  oświadczenia 
Podwykonawców, że każdy z Podwykonawców  otrzymał wszystkie kwoty, które stały się (staną 
się) wymagalne do dnia przedłożenia Wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności, jak również 
oświadczenia  co  do  innych  okoliczności,  w tym o  kwocie  pozostałej  do  zapłaty  na  podstawie 
poszczególnych  umów  Wykonawcy  z  Podwykonawcami  lub  Podwykonawców  z  dalszymi 
Podwykonawcami  obejmującej  również  wszelkie  kwoty  zatrzymane  na  zabezpieczenie  oraz 
odsetki,  zgodnie  ze  wzorem w załączniku „Wzór  Oświadczenia  Podwykonawcy”,  stanowiącym 
załącznik nr 1  do niniejszych warunków oraz „Wzór Oświadczenia Wykonawcy”, stanowiącym 
Załącznik  nr  2,  a  także  dowody  zapłaty  na  rzecz  Podwykonawców,  w  tym  dalszych 
podwykonawców wszystkich wymagalnych kwot.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w  pkt  13  Klauzuli  4.4.  ,  Inżynier  wystawi  Przejściowe  Świadectwo  Płatności,  a  Wykonawca 
wystawi  fakturę  na  pełną  kwotę  wynikającą  z  Przejściowego  Świadectwa  Płatności,  jednak 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za roboty objęte danym Przejściowym 
Świadectwem Płatności w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców na 
zasadach wynikających z Klauzuli 4.4. oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Cała korespondencja między Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 
musi być wysłana w kopii do Zamawiającego.

14.4 Plan płatności
Niniejszą klauzulę skreśla się i zastępuje następująco:

„Wykonawca  co  miesiąc  dostarczać  będzie  Inżynierowi  przewidywany  szczegółowy 
plan płatności na kolejne miesiące do końca trwania Kontraktu dla wszystkich płatności, 
do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany 
plan płatności zostanie przedłożony w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o 
Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować:
(i)  okres  do  końca  pierwszego  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  Dacie 
Rozpoczęcia; oraz 
(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. 
Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych i  dostarczane 
Inżynierowi jako część każdego Raportu Miesięcznego o postępie składanego zgodnie z 
klauzulą 4.21 do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.
Ostatnia  płatność  wynikająca  z  Planu  Płatności  nie  może  być  mniejsza  niż  10% 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a jeżeli z postępu Robót wynika, że miałaby być 
mniejsza, Wykonawca jest zobowiązany tak dostosować Plan płatności, aby wynosiła 
10%”

14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących, o 



których  mowa  w  Klauzuli  4.4  [Podwykonawcy]  wyda  Wykonawcy  Przejściowe 
Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwoty, którą 
Inżynier rzetelnie ustali jako należną.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: „Inżynier nie 
będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie 
mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:
„W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu,  Inżynier  może  wystawić  Przejściowe  Świadectwo  Płatności  na  kwotę 
mniejszą  niż  minimalna  kwota  podana  w  Załączniku  do  Oferty.  Wystawienia 
Przejściowego  Świadectwa  Płatności  na  kwotę  mniejszą  od  minimalnej  podanej 
w  Załączniku  do  Oferty  może  nastąpić  po  złożeniu  stosownego  wniosku  przez 
Wykonawcę,  podania  Zamawiającemu  pisemnego  uzasadnienia  przez  Inżyniera  oraz 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.”

14.7 Zapłata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kwotę  poświadczoną  w  Świadectwie  Płatności 
w  ciągu  30 dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  kompletu  dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty,  w tym prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez 
Wykonawcę. 
Płatność  kwoty  należnej  będzie  dokonana  na  rachunek  bankowy,  podany  przez 
Wykonawcę.  Za  dzień  dokonania  zapłaty  przyjmuje  się  dzień  obciążenia  rachunku 
Zamawiającego kwotą zapłaty.
Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie kwoty należne mu 
od Wykonawcy, a związane z niniejszą Umową. 

14.8 Opóźniona zapłata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli  Wykonawca  nie  otrzyma  zapłaty  zgodnie  z  klauzulą  14.7  [Zapłata],  to 
Wykonawca będzie  uprawniony do otrzymania  odsetek  ustawowych (według ustawy 
Kodeks  cywilny),  obliczonych  miesięcznie  od  kwoty  niezapłaconej  w  okresie 
opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał 
termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek 
Zamawiającego (wliczając ten dzień).

14.9 Wypłata kwoty Zatrzymanej
Niniejszą klauzulę skreśla się w całości jako niemającą zastosowania.

14.10 Rozliczenie końcowe
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia się ilość dni z 84 na 30.

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia się ilość dni z 56 na 25.

14.12 Zwolnienie od zobowiązań
W pierwszym  zdaniu  niniejszej  klauzuli  odniesienia  do  „Oświadczenia  Ostatecznego”  dotyczą 
„Rozliczenia Ostatecznego”.



14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skreśla się i zastępuje następująco:

„(a) zgłoszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i także
(b) zgłoszonych w Rozliczeniu Końcowym, opisanym w klauzuli 14.10 [Rozliczenie 

Końcowe],  z  wyjątkiem  spraw  lub  przedmiotów  powstałych  po  wydaniu 
Świadectwa Przejęcia dla Robót.

Tytuł i treść Rozdziału 15 skreśla się i zastępuje następująco:

Rozdział 15

Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia
Jeżeli  Wykonawca  nie  wypełnia  jakiegokolwiek  zobowiązania  kontraktowego,  to 
Inżynier  może wystosować do niego wezwanie  do  usunięcia  uchybienia  naprawy w 
ustalonym racjonalnym czasie.
Zamawiający ma prawo naliczenia kar za opóźnienia w naprawie uchybienia niezależnie 
od powstania szkody

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli:
(a) Wykonawca  nie  zastosuje  się  do  postanowienia  klauzuli  4.2  [Zabezpieczenie 

Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do 
naprawy uchybienia],

(b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpie-
nia od wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem,

(c) uchyla się od:

(I) prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i za-
wieszenie], lub

(II) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według klauzuli 7.5 
[Odrzucenie]  lub  klauzuli  7.6  [Prace  zabezpieczające  i  naprawcze],  w 
ciągu 28 dni od otrzymania tego powiadomienia 

(d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 
4.4 [Podwykonawcy].

(e) zajdą przesłanki do ogłoszenia upadłości, dokonano otwarcia likwidacji Wykon-
awcy,  wszczęto  wobec  niego  postępowanie  egzekucyjne,  uniemożliwiające 
Wykonawcy  wykonywanie  zobowiązań  kontraktowych,  lub  jeśli  nastąpi 
jakiekolwiek  zachowanie  Wykonawcy  o  skutkach  podobnych  w  świetle 
obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, a obowiązujące w tym zakresie 
przepisy Prawa nie przewidują skutków odmiennych, lub

(f) Wykonawca  da  lub  zaproponuje  pośrednio  lub  bezpośrednio  wręczenie 
jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów prowizji lub przedmiotu war-
tościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:

(I) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub



(II) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec 
jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 

lub  jeśli  ktokolwiek  z  Personelu  Wykonawcy,  jego  agentów  lub 
Podwykonawców, da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek 
osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). 
Jednakże, zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie 
uprawnia do odstąpienia od Kontraktu.

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający będzie mógł, po daniu 
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstąpić od Kontraktu, a 
następnie  usunąć  Wykonawcę  z  Terenu  Budowy.  Ponadto,  po  takim odstąpieniu  od 
Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 
w  wysokości  określonej  w  Załączniku  do  oferty.  Zamawiającemu  służy  prawo 
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej  na zasadach 
ogólnych.
Decyzja  Zamawiającego  o  odstąpieniu  od  Kontraktu,  nie  pozbawi  Zamawiającego 
żadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.
Po odstąpieniu przez Zamawiającego od kontraktu Wykonawca winien opuścić Teren 
Budowy  przekazując  Inżynierowi  wszelkie  wymagane  Dostawy,  Dokumenty 
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporządzone przez niego lub dla niego, o 
ile Inżynier nie zażąda ich usunięcia z Terenu Budowy. W przypadku, kiedy Wykonawca 
nie  usunie   Materiałów  stanowiących  jego  własność  w  terminie  wskazanym  przez 
Inżyniera lub Zamawiającego, Zamawiający może sprzedać te Materiały zaliczając cenę 
na  poczet  swoich  wierzytelności  względem  Wykonawcy.  Wykonawca  ma  przy  tym 
dołożyć wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych 
poleceń zawartych w powiadomieniu o odstąpieniu a dotyczących (I) dokonania cesji 
wszelkich podzleceń, oraz (II) ochrony życia, mienia, lub bezpieczeństwa Robót.
Po  odstąpieniu  Zamawiający  może  dokończyć  Roboty  czy  też  zorganizować  inne 
jednostki do tego celu. Zamawiający i te jednostki mogą w takim przypadku korzystać z 
Dostaw,  Dokumentacji  Wykonawcy  oraz  innych  dokumentów  projektowych 
sporządzonych przez lub dla Wykonawcy.
Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe 
będą zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca 
winien wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże, o ile do tego 
czasu Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty 
mogą  zostać  przez  Zamawiającego  sprzedane  w  celu  odzyskania  należności. 
Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego postępowania.

15.3 Wycena na dzień odstąpienia
W tak krótkim czasie jak to tylko możliwe po tym, gdy odstąpienie od kontraktu na 
mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] weszło w życie, Inżynier winien 
zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dokonać uzgodnienia lub ustalenia wartości Robót, 
Dostaw i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot należnych Wykonawcy 
za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zapłata po odstąpieniu
Z  chwilą,  gdy  odstąpienie  od  kontraktu  na  mocy  klauzuli  15.2  [Odstąpienie  przez 
Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może:
a. postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],

b. wstrzymać  dalsze  płatności  Wykonawcy,  do  czasu,  kiedy  koszta  wykonania 
ukończenia robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie ukończenia 
oraz wszelkie inne koszta poniesione przez Zamawiającego zostaną ustalone czy 
też,



c. uzyskać  od Wykonawcy pokrycie  wszelkich  strat  i  szkód poniesionych  przez 
Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót,  po 
uznaniu wszelkich kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena 
na dzień odstąpienia], Zamawiający zapłaci wykonawcy saldo pozostałe po po-
trąceniu wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania 
Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W przypadku  takiego odstąpienia  od  Kontraktu 
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  może  zażądać  wyłącznie  należnej  mu  zapłaty  z 
tytułu wykonania części Kontraktu.
Po  takim  odstąpieniu  Wykonawca  winien  postępować  zgodnie  z  klauzulą  16.3 
[Wstrzymanie robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]

Tytuł i treść Rozdziału 16 skreśla się i zastępuje następująco:

Rozdział 16

Zawieszenie i Odstąpienie przez Wykonawcę od Kontraktu

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót
Jeżeli  Inżynier  nie  wyda  poświadczenia  zgodnie  z  klauzulą  14.6  [Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności],  lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z 
klauzulą  2.4  [Przygotowanie  finansowania  przez  Zamawiającego]  lub  klauzulą  14.7 
[Zapłata], to Wykonawca może, po daniu powiadomienia z nie mniej niż 21-dniowym 
uprzedzeniem, zawiesić roboty lub zmniejszyć ich tempo, aż do czasu kiedy otrzyma 
Świadectwo  Płatności,  lub  wystarczający  dowód  dokonania  zapłaty,  zależnie  od 
przypadku oraz treści powiadomienia.
Takie  działanie  nie  pozbawi  Wykonawcy uprawnień  do naliczania  odsetek  na  mocy 
klauzuli 14.8 [Opóźniona zapłata] ani do odstąpienia od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 
[Odstąpienie przez Wykonawcę].
Jeżeli Wykonawca następnie otrzyma takie Świadectwo Płatności, dowód lub zapłatę jak 
opisano  w  odnośnej  klauzuli  i  powyżej  wspomnianym  powiadomieniu  przed 
odstąpieniem, to winien on przywrócić zwykłe tempo pracy tak szybko, jak to będzie 
możliwe, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa 
Płatności, dowodu lub zapłaty.
Jeżeli  w  wyniku  zawieszenia  robót  lub  zmniejszenia  ich  tempa  na  mocy  niniejszej 
klauzuli nastąpi opóźnienie, czy też Wykonawca poniósł lub poniesie dodatkowy Koszt 
to  winien  on  powiadomić  o  tym  Inżyniera.  Na  mocy  klauzuli  20.1  [Roszczenia 
Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony do:
a. przedłużenia czasu dla takiego opóźnienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie 

Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, oraz

b. Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.



16.2 Odstąpienie  od Kontraktu przez Wykonawcę
Wykonawca będzie upoważniony do odstąpienia od Kontraktu, jeśli:
a. Inżynier nie wystawi odpowiedniego Świadectwa Płatności, w ciągu 25 dni od 

otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszącymi,

b. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie Przejściowego Świadect-
wa Płatności w ciągu 42 dni od upływu terminu ustalonego na mocy klauzuli 
14.7 [Zapłata], w którym zapłata , z wyjątkiem potrącenia winna być dokonana 
zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]),

c. wobec  Zamawiającego  zostanie  ogłoszona  upadłość  lub  przejdzie  w  stan 
likwidacji;

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może po powiadomieniu 
Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstąpić od Kontraktu.

16.3 Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy
Po  wejściu  w  życie  odstąpienia  od  Kontraktu  na  mocy  klauzuli  15.5  [Uprawnienie 
Zamawiającego  do  odstąpienia  od  kontraktu],  klauzuli  16.2  [Odstąpienie  przez 
Wykonawcę]  lub  klauzuli  19.6  [Odstąpienie  z  wyboru,  zapłata  i  zwolnienie  od 
Zobowiązań], Wykonawca winien niezwłocznie:
a. wstrzymać wszelkie dalsze roboty, z wyjątkiem takich, jakie mogą być polecone 

przez Inżyniera dla zabezpieczenia życia lub mienia, lub  bezpieczeństwa Robót,

b. przekazać Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne roboty, za które 
Wykonawca otrzymał zapłatę, oraz

c. usunąć wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjątkiem takich, jakie są 
niezbędne dla bezpieczeństwa, oraz opuścić Teren Budowy.

16.4 Zapłata po odstąpieniu
Gdy Odstąpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] 
wejdzie w życie, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie:
a. zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b. zapłacić Wykonawcy zgodnie z klauzulą 19.6 [Odstąpienie z wyboru, zapłata i 
zwolnienie od Zobowiązań],

Rozdział 17

Ryzyko i odpowiedzialność

17.1 Odszkodowanie

Usuwa się frazę: “oraz (2) spraw, za które odpowiedzialność materialna może być wyłączona z po-
krycia ubezpieczeniem, jak opisano w podpunktach (d) (i), (ii)_ i (iii) Subklalzuli 18.3. [Ubezpie-
czenie od zranienia osób i uszkodzenia własności]”

17.3.  Ryzyko Zamawiającego
Wykreśla się podpunkty (a), (b), (c), (d), (e), (h)



17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego
W akapicie drugim skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco;

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialności
 Usuwa się dotychczasową Subklalzulę 17.6. i zastępuje się następująco:

 17.6. Odpowiedzialność, kary umowne
„Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu 
obejmuje  obowiązek  zapłaty  kary  umownej  lub  innej  kwoty,  w  okolicznościach 
przewidzianych  w  Kontrakcie  oraz  odszkodowania  uzupełniającego  pokrywającego 
pełną  szkodę  (stratę  i  utracone  korzyści),  a  za  inne  wypadki  niewykonania  lub 
nienależytego wykonanie Kontraktu obejmuje pokrycie szkody w pełnej wysokości na 
zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

Wykonawca przejmie na siebie odpowiedzialność i pokryje wydatki z tytułu roszczeń 
osób trzecich wobec Zamawiającego, z tytułu szkód na majątku lub osobie powstałych 
w  trakcie  trwania  Kontraktu  z przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  lub  jego 
Podwykonawców.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i w 
następującej wysokości:

1) za  nie  wykonanie  Polecenia  Inżyniera  w  wysokości  0,1  % Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto,

3) za prowadzenie robót bez kierownika robót wymaganego zgodnie z zapisami za-
wartymi w Klauzuli 6.8.,do którego zakresu należą dane roboty – 10.000 zł za 
każdy dzień prowadzenia robót bez takiego kierownika

4) za prowadzenie robót bez kierownika budowy – 20.000 zł za każdy dzień.

5) za niedotrzymanie Czasu na Ukończenie całości Robót objętych przedmiotem 
Kontraktu -  0,1%  Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej  netto  za każdy dzień 
opóźnienia,

6) za niedotrzymanie terminów pośrednich określonych w zatwierdzonym harmo-
nogramie  -  0,05% Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej  netto  za  każdy dzień 
opóźnienia,

7) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania 
Wad - 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóź-
nienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia wy-
konania naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią zgodnie z Subklauzulą 
11.4.a) lub 11.10.,

8) Za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określo-
nym w Klauzuli 8.1.. – 5.000 zł  za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 
dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 - go dnia,

9) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości w terminie określonym w Klau-
zuli  4.9.  –  5.000 zł  za każdy dzień  opóźnienia przez  pierwszych 7 dni  oraz 
10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia,

10) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości , którego akceptacji odmówił 
zgodnie z Klauzulą 4.9. Inżynier        w terminie 3 dni - 5.000 zł za każdy dzień 



opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia po-
cząwszy od 8-go dnia,

11) za  brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwyko-
nawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  0,2  %  Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień opóźnienia,

12) za nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy o  podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysoko-
ści 5.000 zł za każdy taki przypadek,

13) za  nieprzedłożenie poświadczonej  za zgodność z  oryginałem kopii  umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł za każdy taki przypa-
dek,

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wy-
sokości 10.000 zł za każdy taki przypadek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych.

      Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia 
      umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty  księgowej.   
      Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z kwoty należnej   
     Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy. Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas, 
     gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Kary określone powyżej nie będą naliczane, jeśli opóźnienie lub nie wykonanie innych 
zobowiązań są skutkiem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oraz osób, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  Kontraktu 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% z  
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto

Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do zapłaty w terminie 
14 dni od dnia otrzymania  noty księgowej. 

Zamawiający  ma  prawo  potrącić  karę  umowną  wraz  z odsetkami  z  kwoty  należnej 
Wykonawcy  zgodnie  z  wystawionymi  fakturami,  z  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy, jak również z innych wierzytelności Wykonawcy.

W przypadku, gdy Kara umowna nie pokryje szkody, strona ma prawo żądać odszko-
dowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Rozdział 18

Ubezpieczenie

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

Po pierwszym akapicie dodaje się frazę:
„Stroną Ubezpieczającą  jest Wykonawca.”  

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:



Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu i zastępuje następująco:
„Wykonawca  przed  zawarciem  umowy  ubezpieczenia,  do  zawarcia  której  jest 
zobowiązany  zgodnie  z  niniejszą  Klauzulą  18  jest  zobowiązany  przedstawić  do 
akceptacji  Zamawiającemu  projekt  polisy  wraz  z  warunkami  ubezpieczenia,  na 
podstawie  której  ma  być  zawarta  umowa  ubezpieczenia  oraz  dodatkowymi 
postanowieniami włączonymi do umowy ubezpieczenia, jeśli są.”

Skreśla się trzeci akapit. 

W piątym akapicie skreśla się podpunkt (ii).

W szóstym akapicie dotychczasowy pkt (b) zastępuje się następującym brzmieniem:

„kopie  wszelkich  ubezpieczeń  wymaganych  Klauzulą  18  oraz  dodaje  się  pkt  (c)  o 
następującym brzmieniu:

“ (c) dowody opłacenia składek”

W siódmym akapicie wyrażenie „liczonych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią
„liczonych od daty podpisania Aktu Umowy”.

Na końcu Subklauzuli 18.1. dodaje się:

Żadna  umowa  ubezpieczenia  nie  może  wyłączać  odpowiedzialności  za  działania  i 
zaniechania  osób  reprezentujących  Ubezpieczającego  i  Ubezpieczonych  oraz 
kierownika budowy. 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:
Skreśla się pierwsze zdanie w pierwszym paragrafie i zastępuje następującym brzmieniem:

„Wykonawca  na  niniejszy  kontrakt  ma  obowiązek  zawrzeć  odrębną  umowę 
ubezpieczenia  Robót  CAR obejmującą  cały zakres  Robót.   Wykonawca  ubezpieczy 
Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt 
odtworzenia,  a także Roboty w zakresie ubezpieczenia CAR na kwotę nie niższą niż 
110%  Zatwierdzonej  Kwoty  Kontraktowej  (łacznie  z  VAT)  na  jedno  i  wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  obejmujące również koszt wyburzenia,  usunięcia 
gruzu”

W drugim akapicie po słowach: „do dnia otrzymania Świadectwa Wykonania” dodaje się:  “a w 
odniesieniu do ubezpieczenia CAR – do daty wydania Świadectwa Przejęcia.”

W czwartym akapicie skreśla się punkt (b) i zastępuje następującym:

“będą dokonane w zakresie CAR na rzecz Zamawiającego oraz wszystkich podmiotów 
formalnie zaangażowanych w proces budowlany”

W czwartym akapicie skreśla się punkt (e). 

Usuwa się ostatni akapit.

Dodaje się na końcu:

„Ubezpieczonymi w zakresie CAR  będzie obejmowało następujące klauzule:

− okres gwarancyjny – rozszerzona konserwacja na okres 36 miesięcy

− koszty usunięcia pozostałości po szkodzie (sublimit: 20% szkody).

− pokrycie ryzyka projektanta, wykonawcy, producenta,



− pokrycie ukończonych odcinków/części prac.”

Wysokość udziału własnego strony ubezpieczającej nie może przekroczyć 50 000 PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

W pierwszym akapicie  skreśla  się frazę: „Strona Ubezpieczająca winna ubezpieczyć 
każdą Stronę od odpowiedzialności” i zastępuje: 

„Wykonawca  ma  obowiązek  zawrzeć  umowę  ubezpieczenia  odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem 
niniejszego Kontraktu oraz obowiązków nałożonych na niego niniejszym Kontraktem 
(OC deliktowe i kontraktowe) obejmującej również szkody następcze na okres od daty 
poprzedzającej  rozpoczęcie  Robót  i  przez  3  lata  od  dnia  wystawienia  Świadectwa 
Przejęcia, w tym”

Skreśla się brzmienie drugiego akapitu i zastępuje następującym:

„Ubezpieczenie  to  będzie  na  sumę  gwarancyjną  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w 
okresie  ubezpieczenia  w  wysokości  podanej  w  Załączniku  do  Oferty.  W  umowie 
ubezpieczenia  będzie  zawarta  klauzula  automatycznego  odnawiania  sumy 
ubezpieczenia  w  przypadku  wypłaty  odszkodowania.  Ubezpieczenie  będzie 
obejmowało:

- OC Wykonawcy za Podwykonawców

- OC za szkody w mieniu sąsiadującym (wibracje, osuniecie gruntu, osłabienie 

nośności gruntu)

- OC za szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach z sublimitem: 2 mln PLN

- OC za pojazdy nie wymagające obowiązkowego ubezpieczenia OC z sublimi-

tem: 2 mln PLN,

- Odpowiedzialność za szkody seryjne,

- OC  Pracodawcy  za  wypadki  przy  pracy  z  sublimitem:  8  mln   PLN  na 

wypadek”

W akapicie trzecim wykreśla się pkt (b) oraz (d) 

18.4. Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy 

Skreśla się Subklalzulę 18.4. w całości. 

Rozdział 19

Siła Wyższa

Skreśla się tytuł i treść klauzuli 19.6 i zastępuje następująco:



19.6 Odstąpienie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań
Jeżeli Siła Wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony zgodnie z klauzulą 19.2 
[Powiadomienie  o  Sile  Wyższej],  uniemożliwi  wykonanie  całych  lub  istotnej  części 
Robót w toku przez ciągły okres przekraczający 84 dni, lub kilkakrotnie przez łączną 
sumę ponad 140 dni powodu tej samej Siły Wyższej o której dano powiadomienie, to 
wówczas  każda  ze  Stron  może  dać  drugiej  stronie  powiadomienie  o  odstąpieniu  od 
Kontraktu.  W  takim  przypadku  odstąpienie  wejdzie  w  życie  7  dni  po  daniu 
powiadomienia,  a  Wykonawca  winien  postępować  zgodnie  z  klauzulą  16.3 
[Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy].
Po  takim  odstąpieniu  Inżynier  winien  ustalić  wartość  wykonanej  roboty  i  wydać 
Świadectwo Płatności, obejmujące:
a. kwoty należne za wszelkie  wykonane roboty,  dla których ceny są ustalone w 

Kontrakcie;

b. Koszt Urządzeń i Materiałów zamówionych dla Robót i dostarczonych Wykon-
awcy,  lub  do  przyjęcia  dostawy  których  Wykonawca  jest  obowiązany.  Te 
Urządzenia  i  Materiały  staną  się  własnością  i  będą  objęte  ryzykiem 
Zamawiającego z chwilą zapłacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je 
do dyspozycji Zamawiającego;

c. wszelkie inne Koszty lub prawne zobowiązanie, które w tych okolicznościach 
racjonalnie poniósł Wykonawca dla spodziewanego ukończenia Robót;

d. Koszt usunięcia Robót Tymczasowych oraz Sprzętu Wykonawcy z Terenu Budo-
wy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiązku wykonania
W punkcie (b) zmienia się tytuł klauzuli 19.6 na [Odstąpienie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze  
zobowiązań].

Rozdział 20

Roszczenia, spory i arbitraż

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje się zdanie:

„Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do jakiegokolwiek przedłużenia Czasu 
na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) według jakiejkolwiek klauzuli niniejszych 
Warunków  lub  z  innego  tytułu  w  związku  z  Kontraktem,  na  skutek  okoliczności 
dotyczących części Robót (Odcinka),  to ma obowiązek wykazać konieczność takiego 
przedłużenia  na  podstawie  analizy  ścieżki  krytycznej,  zatwierdzonej  zgodnie  z 
Warunkiem określonym w klauzuli 8.3, Programu. W przypadku nie wykazania takiej 
konieczności,  przysługiwać  mu  będzie  jedynie  prawo  do  wydłużenia  czasu  na 
wykonanie  określonych  robót  w  stosunku  do  terminu  ujętego  w  zatwierdzonym 
Programie.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie 
z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się 

„i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.



20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.2 skreśla się w całości.

20.3 Brak uzgodnienia składu komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.3 skreśla się w całości.

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.4 skreśla się w całości.

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne
Klauzulę 20.5 skreśla się w całości.

20.6 Arbitraż
Klauzulę 20.6 skreśla się w całości.

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulę 20.7 skreśla się w całości.

20.8 Wygaśnięcie umowy z komisją
Klauzulę 20.8 skreśla się w całości.

Dodaje się klauzulę 20.9. o treści:

20.9 Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Kontraktu będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Dodaje się nowy Rozdział 22 [Ustalenia końcowe] w brzmieniu

Rozdział 22

Ustalenia Końcowe

Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania tego Kontraktu:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez  „praktyki  korupcyjne"  rozumie  się:  propozycję  łapówki,  prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji  w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako 
zachęty  czy  nagrody  za  wykonanie  czy  powstrzymanie  się  od  wykonania 
jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem 
Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

(b) okaże  się,  iż  przyznanie  lub  wykonanie  Kontraktu  powoduje  powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych; 
Przez  „nadzwyczajne wydatki  handlowe” rozumie  się:  prowizje  niewymienione 
w głównym  Kontrakcie  i  nie  wynikające  z  właściwie  zawartego  Kontraktu 
powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne 
i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa;

i w konsekwencji  Instytucja Współfinansująca zawiesi lub unieważni współfinansowanie 
Kontraktu,  to  zastosowanie  będzie  miał  Rozdział  15 [Odstąpienie  od  Kontraktu  przez  



Zamawiającego].
Wykonawca  nie  może  przyjąć  żadnej  innej  zapłaty  związanej  z  Kontraktem  niż  te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 
działalności,  ani  przyjmować  żadnych  korzyści  niezgodnych  z  ich  zobowiązaniami  w 
stosunku do Zamawiającego.
Zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, 
wszelkie zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, za 
wyjątkiem zmian określonych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana Kontraktu dokonana z 
naruszeniem Prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest 
nieważna.
Wykonawca jest zobowiązany na każdym etapie realizacji Robót do ścisłej współpracy z 
Zamawiającym we wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu. Wykonawca bez zbędnej 
zwłoki  będzie  przekazywał  Zamawiającemu,  na  jego  pisemne  wezwanie  dokładne 
informacje,  jakie  będą  potrzebne  do  prawidłowego  rozliczenia  Kontraktu  na  każdym 
etapie jego realizacji.
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