
  

     
 

PROJEKT  
 

UMOWA Nr .........................................................................  

zawarta w dniu ............................................. w Wałbrzychu 

pomiędzy: 
Gminą Wałbrzych, w imieniu której działa: 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) w 
trybie przetargu nieograniczonego. 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 
zamówienie publiczne nr ………………………………….. 

Definicje: 

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niŜej wymienionymi definicjami: 

Umowa -  oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy w 
formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie robót budowlanych 
dotyczących Obiektu, wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót, w ustalonym terminie i za 
ustalonym wynagrodzeniem. 

Obiekt –  budynek Ratusza Miejskiego przy pl. Magistrackim 1 w Wałbrzychu. 

Zadanie – oznacza zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej w 
Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji 
GIS” w zakresie termomodernizacji budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzych  

Roboty -  oznaczają pełen zakres robót budowlanych wszelkich branŜ budownictwa, robót w zakresie rozbiórki 
obiektów budowlanych, robót montaŜowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn i urządzeń 
dotyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu 
zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umową. 

Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części 
robót budowlanych objętych Umową, w oparciu o procedury określone przez Zamawiającego i będzie 
wykonywał tę część Umowy za jego pomocą. 

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odrębnymi przepisami zestaw opracowań projektowych: projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna. 



 2 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – są to opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Przedmiar robót – jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

Inspektor Nadzoru – osoba będąca przedstawicielem Inwestora Zastępczego i umocowana przez 
Zamawiającego do występowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego 
umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach 
Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, 
upowaŜnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej 
budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej 
realizację.  

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243,  
poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Roboty Dodatkowe – są to roboty budowlane wynikłe w toku realizacji przedmiotu Umowy, które nie były 
objęte Umową, a są niezbędne do prawidłowego jej wykonania i których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia; 

Roboty Uzupełniające – są to roboty budowlane wynikłe w toku realizacji przedmiotu Umowy, których rodzaj 
był przewidziany w Umowie i które są niezbędne do prawidłowego jej wykonania. 

Roboty Zamienne - są to roboty budowlane wynikłe w toku realizacji przedmiotu Umowy, których technologia 
wykonania róŜni się od opisanej w dokumentacji projektowej, bez zmian ceny jednostkowej, w 
stosunku do oferty Wykonawcy, za ich wykonanie. 

Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę. 

Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niŜ Zamawiający lub Wykonawca. 

Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

Oddanie do uŜytkowania – ogół czynności wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy lub złoŜenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie wraz z 
uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentów oraz 
przekazanie ich do organu. 

Siła wyŜsza - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie moŜna było zapobiec, 
nawet przez dołoŜenie najwyŜszej staranności. 

Teren budowy - przestrzeń, w której są prowadzone Roboty, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - dokument zawierający opis podziału Robót na elementy, kolejność 
wykonywania Robót, czas ich trwania i wartość kaŜdego elementu Robót, z zaznaczeniem 
następników i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. 

KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. 
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§ 1 

Przedmiot Umowy. 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.: 

„Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu 
Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS” w zakresie termomodernizacji 
budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu 
zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do 
Umowy, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami 
współfinansującymi Zadanie. 

2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie następujących Robót: 
1) remont dachu wraz z dociepleniem, instalacją odgromową i systemem podgrzewania rynien, 
2) wymianę instalacji elektrycznej na strychu, 
3) wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej gospodarczej, 
4) wymianę stolarki okiennej drewnianej z renowacją witraŜy, 
5) wymianę i renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej, 
6) wymianę instalacji centralnego ogrzewania. 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają: 
1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 2 do 

Umowy, 
2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy,  
3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy.  

4. Zakres rzeczowo-finansowy Robót określa Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System 
Zielonych Inwestycji GIS. 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu Umowy. 
1. Wykonawca przystąpi do wykonywania Robót w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 8 umowy, zaakceptowanym przez Inwestora 
Zastępczego i Zamawiającego. 

3. Za nieterminowe rozpoczęcie Robót, o którym mowa w ust. 1,  Zamawiający będzie naliczał kary umowne 
zgodnie z § 24 Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w 
nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2013 roku.  

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaŜa się dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy 
zakończenia Robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie. 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstępnie ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 

1) netto ……………………. zł (słownie: …………………………………), 

2) brutto (na dzień podpisania Umowy) …………………. zł (słownie: ………………………………). 
Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, tj. na podstawie Przedmiaru robót. Ilości Robót 
wynikające z Przedmiaru robót są ilościami szacunkowymi i nie naleŜy ich brać pod uwagę jako ilości 
ostatecznych. 
Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do Umowy. Zawiera ono 
ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontaŜowych, 
wyburzeniowych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą 
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likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania 
materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagroŜeń, koszty wynikające z 
konieczności zapobieŜenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu 
zastępczego, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych Robót, koszt wykonania 
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowić będzie wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych 
Robót, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru w KsiąŜce obmiarów i cen jednostkowych podanych w 
ofercie Wykonawcy (wycenionym Przedmiarze robót) i/lub cen jednostkowych wyliczonych zgodne z 
postanowieniami § 28 Umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych na wszystkie Roboty wykonane w trakcie 
trwania realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Strony zobowiązują się, Ŝe nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na 
osoby trzecie. 

§ 4 

Kolejność waŜności dokumentów. 
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w Umowie oraz 
zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność 
waŜności n/w dokumentów: 

1) Umowa, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) Dokumentacja projektowa, 
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) Oferta Wykonawcy. 

§ 5 

Koordynacja. 
1. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą: 

1) w zakresie administrowania niniejszą Umową: 

ElŜbieta Kajner,  
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1630, 
wtorek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 730 do godz. 1430), 
adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Kopernika nr 2 pok. nr 205,  
tel.: (74) 665 53 42,   fax.: (74) 665 53 44,  
e-mail: e.kajner@um.walbrzych.pl 

Mieczysław Szulak,  
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1630, 
wtorek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 730 do godz. 1430),  
adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Kopernika nr 2 pok. nr 205,  
tel.: (74) 665 52 88,   fax.: (74) 665 53 44,  
e-mail: m.szulak@um.walbrzych.pl 

2) w zakresie spraw związanych z realizacją umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami 
współfinansującymi Zadanie, a w szczególności w zakresie rozliczeń i sprawozdań wymaganych przez 
Instytucje współfinansujące Zadanie: 

Piotr Lahutta  
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1630, 
wtorek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 730 do godz. 1430),  
adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Kopernika nr 2 pok. nr 203,  
tel.: (74) 648 85 12,   fax.: (74) 665 53 44,  
e-mail: p.lahutta@um.walbrzych.pl 

3) w zakresie rozliczeń rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji nakładów w 
układzie rodzajowym i według źródeł finansowania, sporządzanie dowodów OT oraz GUS (Główny 
Urząd Statystyczny): 

Jowita Krycka  
kontakt: w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek, środa, czwartek od godz. 730 do godz. 1630, 
wtorek od godz. 730 do godz. 1530, piątek od godz. 730 do godz. 1430),  
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adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Kopernika nr 2 pok. nr 203,  
tel.: (74) 648 85 11,   fax.: (74) 665 53 44,  
e-mail: j.krycka@um.walbrzych.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

………………………………………………………………………………………………………. 
kontakt: ……………………………………………………………………………………………... 
adres: ………………………………………………………………………………………………... 
tel.: ……………………….,  kom.: …………………,  fax.: …………………….., 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

3. Kierownikiem Budowy będzie: 

………………………………………………………………………………………………………. 
kontakt: ……………………………………………………………………………………………... 
adres: ………………………………………………………………………………………………... 
tel.: ……………………….,  kom.: …………………,  fax.: …………………….., 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

4. Zmiana osoby Kierownika Budowy jest moŜliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i pod 
warunkiem, Ŝe osoba ta będzie spełniała wymogi określone w § 7 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy i w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierowników robót jeŜeli 
uzna, Ŝe nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienaleŜycie. 
śądanie takie musi być przedłoŜone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest 
zmienić tę osobę zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego 

6. Zamawiający ustanowi Inwestora Zastępczego do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. Ustanowiony zgodnie z ust. 6 Inwestor Zastępczy działać będzie w ramach obowiązków wynikających z 
Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Inwestorem Zastępczym. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego. 
1. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót: 

1) wprowadzać zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, jakie uzna za niezbędne, 

2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność Robót, 
3) przerwać realizację Robót na czas określony, 

2. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kopii decyzji pozwolenia na budowę. 
2) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym. 
3) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy, w zakresie wynikającym z posiadanych dokumentów, umoŜliwiające rozpoczęcie i 
realizację przedmiotu Umowy.  

4) wskazanie Wykonawcy granic Terenu Budowy. 
5) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, a takŜe w innych przypadkach niezbędnych w procesie 
inwestycyjnym.  

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, ornitologicznego i chiropterologicznego. 
7) dokonanie odbioru Robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych. 
8) dokonanie odbioru końcowego Robót. 
9) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy. 
10) powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu rękojmi za wady. 
11) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorów mediów na Gminę Wałbrzych za media zuŜyte 

podczas prowadzenia budowy, Zamawiający wystawi refaktury, płatne w ciągu 14 dni od ich 
otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca. 
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§ 7 

Obowiązki Wykonawcy. 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania Terenu Budowy i jego otoczenia i 

uznał je za wystarczające do złoŜenia oferty przetargowej, co do: 
1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 
2) warunków hydrologicznych i klimatycznych, 
3) rozmiarów i charakteru robót tymczasowych i budowlano-instalacyjnych a takŜe materiałów i 

urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

1) Nabyć i zarejestrować dziennik budowy oraz dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej w drugim dniu 
roboczym od dnia podpisania niniejszej Umowy, oświadczenie Kierownika Budowy wymienionego w 
§ 5 ust. 3 niniejszej umowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków Kierownika budowy, a takŜe 
kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) uprawnień budowlanych i zaświadczenia o 
wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanego przez tę izbę, z 
określonym w nim terminem waŜności, w celu umoŜliwienia Zamawiającemu dopełnienia obowiązku 
zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

2) Przejąć Teren Budowy, w tym: 
a) wykonać prace przygotowawcze na Terenie Budowy, w tym wykonać ogrodzenie Terenu 

Budowy, roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 
urządzić i wyposaŜyć zaplecze budowy, 

b) w ramach zaplecza budowy zapewnić przez cały czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe 
na narady, 

c) doprowadzić na Teren Budowy na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) 
oraz pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania Robót, 

d) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., w tym celu wystąpić i uzyskać stosowne 
zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do 
wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego,  

e) w przypadku dróg publicznych wnieść opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w 
pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu zastępczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastępczego, 
oznakowanie), a takŜe wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia 
pasa drogowego, 

f) oznaczyć Teren Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe 
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako 
miejsca pracy, które mogą stanowić część Terenu Budowy, 

g) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

h) zapewnić pełne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w 
szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) Zapewnić stały i wykwalifikowany Personel, a w szczególności Kierownika Budowy i kierowników 
robót branŜowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz 
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem waŜności. W przypadku zmiany Kierownika 
budowy i/lub kierowników robót branŜowych, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty 
wyszczególnione w pkt.1 oraz uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.  

4) Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w 
jakim wymaga tego jakość i terminowość prac. 

5) Przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umoŜliwi ć wstęp na Teren Budowy 
Zamawiającemu, Inwestorowi Zastępczemu, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi ornitologicznemu, 
nadzorowi chiropterologicznemu, organom ochrony zabytków, przedstawicielom Instytucji 
współfinansujących Zadanie, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i 
udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami. 

6) Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inwestora Zastępczego 
co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. oraz we wszystkich 
spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Zadania. 

7) Przestrzegać i stosować się do wymagań umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami 
współfinansującymi Zadanie, a zwłaszcza: 
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a) wszelkie dokumenty finansowe przygotowywać wg wzorów i w terminach przekazanych przez 
Zamawiającego, 

b) wszystkie dokumenty związane z realizacją Zadania oraz cała prowadzona korespondencja 
powinny jasno potwierdzać otrzymaną pomoc poprzez umieszczenie oznaczeń graficznych i 
tekstu wymaganych przez Instytucje współfinansujące Zadanie, 

c) z chwilą rozpoczęcia Robót wykonać na własny koszt i umieścić przy tablicy informacyjnej 
budowy tablicę reklamową wykonaną wg wytycznych Instytucji dofinansowującej Zadanie, 

d) po zakończeniu Robót zastąpić tablicę reklamową stałą tablicą pamiątkową umieszczoną w 
miejscu powszechnie dostępnym, a wykonaną na własny koszt wg wytycznych Instytucji 
dofinansowującej Zadanie. 

8) W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i dojście do obiektu. 

9) Roboty prowadzić w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie urzędu, w tym zapewnić 
ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym. Roboty wewnętrzne uciąŜliwe dla pracy urzędu naleŜy 
wykonywać poza godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy.  

10) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz unikać szkód 
lub nadmiernej uciąŜliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych 
negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania. 

11) JeŜeli to będzie konieczne - opracować projekty: organizacji ruchu zastępczego niezbędne do 
uzyskania zajęcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

12) Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

13) Prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z 
Dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego. 

14) Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 11.  

15) Utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne 
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. 

16) Po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały 
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do uŜytkowania. 

17) Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. 

18) Informować na Ŝądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów 
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń uŜywanych na budowie. 

19) Na Ŝądanie Zamawiającego przerwać Roboty na budowie, a jeŜeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - 
zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem. 

20) Dokonywać obmiarów Robót zgodnie z Przedmiarem robót. 

21) Realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
realizacji robót. 

22) Przeprowadzić rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń. 

23) Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy. 

24) Wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 
wykonania (jeŜeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a 
takŜe dokonać prób niszczących wykonanych Robót (odkucia, wycinki itp.). 

25) Zapewnić właściwą koordynację Robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

26) Zapewnić całodobowy dozór Terenu Budowy. 

27) Zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

28) Współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych, cieplnych i energetycznych przy 
realizacji zasilania Terenu Budowy w energię elektryczną, ciepło i wodę. 

29) Ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieŜą wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez 
Zamawiającego. 

30) Po wykonaniu Robót przekazać Zamawiającemu instrukcję uŜytkowania Obiektu zawierającą między 
innymi instrukcję obsługi wszystkich instalacji i urządzeń. 
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§ 8 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
1. Wykonawca ma obowiązek sporządzić Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem następników i 

poprzedników, z podaniem terminów wykonania poszczególnych grup robót w podziale na rodzaje i etapy, 
wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji i w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy 
złoŜyć u Zamawiającego w celu uzgodnienia i akceptacji przez Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego. 

2. Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zaleŜności od faktycznego postępu Robót 
oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi Robotami, a takŜe na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego. W 
uaktualnionym harmonogramie naleŜy uwzględnić równieŜ zmiany kolejności wykonywania Robót. 

3. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania. 

4. Zamawiający moŜe polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa Robót, aby przedmiot 
umowy został wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami 
obciąŜają Wykonawcę. 

§ 9 

Czas pracy. 
JeŜeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbędne jest wydłuŜenie czasu pracy w dni robocze lub 
wykonywanie Robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. PowyŜsza 
okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. 

§ 10 

Program zapewnienia jakości. 
1. Wykonawca jest zobowiązany, przed rozpoczęciem Robót, opracować i przedstawić do uzgodnienia i 

akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) sposób zapewnienia bhp., 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
g) wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

2) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
b) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

e) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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§ 11 

Ubezpieczenia. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących Roboty 

do wartości brutto wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia polis na wypadek 
powstania szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej, w okresie od daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru końcowego, 
bez zastrzeŜeń. 

2. Ubezpieczeniu podlegać będą: 
1) Roboty, obiekty budowlane, urządzenia, materiały, sprzęt, zaplecze budowy oraz wszelkie mienie 

ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od wszelkich ryzyk w zakresie 
podstawowym i rozszerzonym, a w szczególności. od kradzieŜy, ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, 
katastrofy budowlanej, awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu, huraganu, zalania, 
powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i innych zdarzeń losowych oraz akcja ratownicza prowadzona w 
związku z w/w zdarzeniami. 

2) odpowiedzialność cywilna za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu nie 
ubezpieczonym na mocy ust. 2 pkt 1  

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla obiektów budowlanych, Robót, materiałów, urządzeń – wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 

2) dla maszyn, sprzętu i zaplecza budowy – wartości nie mniejszej niŜ pełny koszt wymiany, włącznie z 
kosztem dostarczenia na Teren Budowy, 

3) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości nie mniejszej niŜ 300.000,00 zł za zdarzenie, bez 
ograniczenia liczby zdarzeń. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak teŜ ich zmiana podlegają akceptacji Inwestora Zastępczego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu właściwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane 
wcześniej przez Inwestora Zastępczego oraz odnotowane w dzienniku budowy, w terminie do 14 dni od 
daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niŜ przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. 

6. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub wartości 
ubezpieczenia) w terminie określonym w ust. 5, uczyni to Zamawiający na jego koszt, dokonując potrącenia 
z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio równieŜ w 
przypadku nieodnowienia umów ubezpieczenia lub nieopłacenia składek na ubezpieczenie. 

§ 12 

Materiały  
1. Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez 

Wykonawcę i odpowiadać wymogom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 
2010 r Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935 z późniejszymi zmianami) oraz 
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Kierownik Budowy (robót) zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty 
potwierdzające, Ŝe dany wyrób nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z 
art. 10 ustawy Prawo budowlane. oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) – w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawą z dnia 
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935 z późniejszymi 
zmianami) – w odniesieniu do innych wyrobów. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedłoŜonych przez 
Kierownika budowy dokumentów a takŜe sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi 
dokumentami oraz jego jakości i przydatność do wbudowania., Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie 
danego wyrobu, potwierdzając to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku 
odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania 
Inspektor nadzoru moŜe polecić Wykonawcy usunięcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopuścić do 
jego wbudowania. 

3. JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań dotyczących określenia jakości Robót, które nie były przewidziane 
Umową Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić. 
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4. JeŜeli po przeprowadzeniu tych badań okaŜe się, Ŝe zastosowane materiały bądź wykonanie Robót jest 
niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciąŜają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykaŜą, 
Ŝe materiały bądź wykonanie Robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciąŜają Zamawiającego. 

§ 13 

Podzlecanie Robót. 
1. Wykonawca moŜe zlecić Podwykonawcom tylko te Roboty, których zamiar powierzenia Podwykonawcom 

wskazał w swojej ofercie. 

2. Realizacja Robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności lub obowiązków 
wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

3. Zlecanie Robót Podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6471 kc. 

4. Przed zleceniem Robót Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego. 

5. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 
wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji 
projekt umowy z Podwykonawcą. 

6. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami przedkładane Zamawiającemu, powinny przewidywać 
wynagrodzenie nie wyŜsze niŜ kwota jaką Wykonawca przewidział za dany zakres prac w Ofercie, oraz 
przewidywać moŜliwość przeniesienia uprawnień Wykonawcy wynikających z tych umów na 
Zamawiającego bez odrębnej zgody Podwykonawcy. 

7. W umowach zawartych z Podwykonawcami, które zostaną przekazane Zamawiającemu w trybie art. 6471 
k.c., Wykonawca zapewni, iŜ: 

1) zakres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, w tym 
okres odpowiedzialności, nie będzie mniejszy od zakresu i krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, 

2) Podwykonawcy będą zobowiązani do uczestniczenia w przeglądach przed zakończeniem okresu 
rękojmi za wady wykonywanych zgodnie z niniejszą Umową. 

Brak powyŜszych zapisów w umowie z Podwykonawcą upowaŜnia Zamawiającego do zgłoszenia 
sprzeciwu co do zatrudnienia Podwykonawcy 

8. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, moŜe 
teŜ, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, Ŝe kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują 
odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub dotrzymania terminów, Ŝądać od Wykonawcy zmiany 
Podwykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawców. 

10. W terminie nie krótszym niŜ 7 (siedem) dni przed zamierzoną datą rozpoczęcia przez kaŜdego 
Podwykonawcę Robót na Terenie budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia 
takich Robót wskazując nazwisko/nazwę Podwykonawcy oraz datę rozpoczęcia, jak teŜ rodzaj Robót 
wykonywanych przez takiego Podwykonawcę. 

11. Zamawiający jest uprawniony do Ŝądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę z Podwykonawcą, jeŜeli 
według oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje świadczenia w sposób niezadowalający. śądanie 
Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 

12. Wykonawca zobowiązany jest regulować swoje zobowiązania wobec Podwykonawców terminowo. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do kaŜdej składanej faktury pisemnego 
potwierdzenia przez Podwykonawców o dokonaniu terminowej zapłaty na rzecz tych Podwykonawców, a 
w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty określonego w umowie z Podwykonawcami lub przepisach 
prawa, o otrzymaniu naleŜnych im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty oraz informacji potwierdzonej 
przez Podwykonawców o łącznej kwocie ich wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz z 
terminami wykonalności. 

14. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia i informacji, o których mowa w ust. 13, Zamawiający moŜe 
wstrzymać zapłatę faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentów bez prawa Ŝądania przez 
Wykonawcę odsetek z tego tytułu. 

15. JeŜeli Wykonawca nie zapłaci któremukolwiek z Podwykonawców naleŜnego wynagrodzenia, zgodnie z 
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i takim Podwykonawcą, Zamawiający będzie 
uprawniony, ale nie zobowiązany, do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz takiego 
Podwykonawcy, jak równieŜ do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na rzecz tego 
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Podwykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony w takim przypadku do dokonania potrącenia wszelkich 
kwot, zapłaconych Podwykonawcy, w szczególności oprócz kwoty głównej równieŜ odsetek za opóźnienie 
i zasądzonych Podwykonawcy kosztów postępowania sądowego, z wszelkimi wierzytelnościami 
Wykonawcy naleŜnymi od Zamawiającego albo do realizacji zabezpieczeń przedstawionych przez 
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraŜa niniejszym zgodę. 

16. Niestosowanie się Wykonawcy do zapisów ust. 13 moŜe być podstawą do odstąpienia od umowy z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

§ 14 

Opóźnienie Robót. 
1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o kaŜdej okoliczności mogącej powodować 

opóźnienie Robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności.  

2. JeŜeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca 
winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to 
powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących 
konieczność jego sporządzenia. JeŜeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest 
przyspieszenie postępu Robót w celu ich realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

3. JeŜeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, 
Zamawiający moŜe przerwać wykonywanie Robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub zlecić 
realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie 
potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za juŜ wykonane 
Roboty, jak równieŜ nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia 
przez niego od Umowy. 

5. W przypadku przerwania Robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 
4 i 5, dokonuje on odbioru wykonanych Robót na podstawie § 17, § 18 i § 19. Z czynności odbiorowych 
powstanie protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie Robót i na tej 
podstawie rozlicza się wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróŜnienie 
Terenu Budowy z osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za 
zbędne. 

§ 15 

Roboty Dodatkowe i/lub Uzupełniające i/lub Zamienne. 
1. Konieczność wykonania przez Wykonawcę Robót Dodatkowych i/lub Uzupełniających będzie podstawą do 

zawarcia odrębnej umowy pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów Prawa zamówień 
publicznych. 

2. Konieczność wykonania Robót Dodatkowych i/lub Uzupełniających i/lub Zamiennych winna być 
odnotowana przez Wykonawcę w dzienniku budowy. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru i Projektantem odpowiedni protokół konieczności podlegający zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót. 

3. Wykonawca nie moŜe Ŝądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane Roboty Dodatkowe i/lub 
Uzupełniające i/lub Zamienne, które wykonał bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich 
wykonanie. 

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko Roboty, których natychmiastowe 
wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieŜenia 
awarii. Podstawą podjęcia takich Robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności 
przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający 
pokrywa wartość tych Robót, jeŜeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca. 

5. Wykonawca obowiązany jest wykonać Roboty Dodatkowe i/lub Uzupełniające i/lub Zamienne przy 
zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jak w przypadku podstawowych Robót. 

6. Łączna wartość Robót Dodatkowych i Uzupełniających nie moŜe przekroczyć wartości wynikającej z 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§16 

Roboty zanikające. 
1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, z wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
dokonania wpisu w dzienniku budowy. 

2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. l, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, 
jeŜeli wymagają tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy 
techniczno-budowlane. 

3. Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają równieŜ Roboty, dla których Specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny). 

§ 17 

Odbiory. 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których 
ocena nie byłaby moŜliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy, 

2) końcowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie całości wykonanych Robót oraz całkowicie 
wykonanego przedmiotu Umowy, a takŜe ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie, 

3) przed zakończeniem okresu rękojmi za wady. 

2. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem 
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) wpisem do dziennika budowy, nie później niŜ na 3 dni robocze przed 
terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów 

3. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i UŜytkownikowi, 
zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego. 

4. Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi zastępczemu do sprawdzenia operat  
kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny 
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, 
zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie 
wynagrodzeń za ich wykonanie.  

5. Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 3 egzemplarzach papierowych z 
przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i UŜytkownika. Operat 
kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem 
załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce 
lub w segregatorze: 
1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji 

zadania. 
2) Część I: 

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych 
parametrów technicznych, 

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów  
robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

c) karta gwarancyjna, 
d) instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

3) Część II: 
a) oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 

pkt. 2), 
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik 

budowy, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu, 

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, 
deklaracje zgodności) z podziałem na branŜe robót. 

4) Część III: 
a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony 
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projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie 
potrzeby takŜe uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 
6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających 

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego 
Ŝądanie. Zamawiający jest takŜe uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyŜszej 
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność 
Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leŜał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za 
sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.  

§ 18 

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy skompletowanie i przedstawienie Inwestorowi 

zastępczemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności dziennika budowy, protokołów technicznych, odbiorów 
międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentacji powykonawczej ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  budowlanych, dokumentacji geodezyjnej 
powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń. 

2. Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inwestora zastępczego/Inspektora Nadzoru. Jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi zastępczemu/Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 17 ust. 4 i 5. 
oraz wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W ciągu pięciu dni roboczych Inwestor Zastępczy dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy i 
potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności: 
1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich zgodność z 

obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Umową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę oraz Ofertą Wykonawcy, 

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu, 
3) potwierdza naleŜyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy 
4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, 
5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego oraz 

dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie techniczną ocenę 
jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem, 

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inwestor Zastępczy 
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 

4. JeŜeli Inwestor Zastępczy nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać 
Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do 
odbioru. 

5. Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru moŜe zaŜądać wykonania pomiarów dodatkowych. 
Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeśli wykaŜą one, Ŝe pomiary zasadnicze były 
nieprawidłowe. 

6. Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z naleŜytą starannością. Zamawiający wyznacza datę 
odbioru i rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inwestora 
zastępczego osiągnięcia gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inwestor Zastępczy 
zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników odbioru. 

7. JeŜeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału w odbiorze. 
Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu przewidzianym do odbioru. Protokół 
sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 19. 

8. Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciąŜają Wykonawcę. 
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§19 

Czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
1. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru 
powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. 

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: 
1) przedstawiciele Zamawiającego, 
2) Wykonawca, 
3) Kierownik Budowy, 
4) Kierownicy poszczególnych robót branŜowych, 
5) Inspektor Nadzoru - koordynator oraz inspektorzy nadzoru robót branŜowych, 
6) UŜytkownik, 
7) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3. Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie wstrzymuje czynności 
odbioru. 

4. Strony postanawiają, Ŝe z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru końcowego 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w 
dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego.  

5. Najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego Inwestor Zastępczy przekazuje Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami 
obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 

6. JeŜeli instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem są 
niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego 
uŜytkowania i konserwacji obiektu przez UŜytkownika, a spowodowanie brakiem właściwych instrukcji, 
odpowiada Wykonawca.  

7. JeŜeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań lub 
niekompletności operatu kolaudacyjnego, Zamawiający moŜe odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze 
braki umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu 
braków Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać 
potwierdzenie jej osiągnięcia przez Inwestora Zastępczego, w trybie opisanym w § 18 ust. 3, 4 i 5. Po 
potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inwestora Zastępczego, Zamawiający wyznacza nową datę 
odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 18 i 19.  

8. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeŜeli Wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia Wad 

lub zaŜądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, 
2) jeŜeli Wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeŜeli Wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający moŜe odstąpić 
od Umowy lub Ŝądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 24 Umowy 
oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia. 

9. Po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia, na piśmie, Zamawiającego i Inwestora zastępczego o usunięciu wad oraz do Ŝądania 
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunięcia wad. Inwestor zastępczy sprawdza wykonane roboty, 
potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 
Zamawiającego przy udziale przedstawicieli stron biorących udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia 
wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad. 
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§ 20 

Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 
wniosku o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie. 
Oprócz kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z zapisem § 17 ust. 4 i 5 i § 18 ust. 1 Umowy 
Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet 
dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 
udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty 
muszą być sporządzone w języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inwestora 
zastępczego/Inspektora Nadzoru. 

§ 21 

Rękojmia za wady. 
1. Ustala się, Ŝe okres rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosić będzie: 

3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
i uznaniu go przez Zamawiającego za naleŜycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego 
rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za 
naleŜycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady 
rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za naleŜycie 
wykonane. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie 
rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad 
w wymaganym terminie, Zamawiający moŜe usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na 
koszt Wykonawcy – bez utraty praw do rękojmi za wady. 

4. O zauwaŜonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający/UŜytkownik 
pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia.  

5. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w 
przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

6. Ustala się, Ŝe w okresie trwania rękojmi za wady, co najmniej raz w roku będą przeprowadzane przeglądy 
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inwestora zastępczego/Inspektora Nadzoru i 
UŜytkownika obiektu.  

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
w terminie 14 dni, chyba, Ŝe z powodów technologicznych wymagany będzie okres dłuŜszy, który zostanie 
ustalony z Zamawiającym.  

8. Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia, na 
piśmie, Zamawiającego i Inwestora zastępczego o usunięciu wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na 
dokonanie odbioru usunięcia wad. Inwestor zastępczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie 
usunięcie wad oraz rozpisuje ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. 
Odbioru usunięcia wad dokonuje Zamawiający przy udziale UŜytkownika, Inwestora zastępczego i 
Wykonawcy. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad. 

9. Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający wyznacza termin odbioru przedmiotu umowy na co 
najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale 
UŜytkownika, Inwestora zastępczego i Wykonawcy. 

10. Protokół odbioru przedmiotu umowy na koniec okresu rękojmi za wady bez zastrzeŜeń, jest podstawą do 
zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 

§ 22 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy. 
1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości  
10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: 
................................. zł (słownie: ..................................................................................................................). 
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2. Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze Ŝądanie. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący: 
1) 100 % zabezpieczenia tj.: ................................ zł (słownie: .....................................................................) 

w formie pienięŜnej, nie później niŜ w dniu zawarcia Umowy, 
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niŜ w dniu zawarcia 

Umowy, z podziałem na: 
a) 100% zabezpieczenia tj.: ................................. zł (słownie:........................................................) 

jako zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy, z okresem waŜności od daty zawarcia 
umowy do ………….. (termin zakończenia przedmiotu umowy plus 60 dni), 

b) 30% zabezpieczenia tj.: ................................ zł (słownie:..........................................................) 
jako zabezpieczenie okresu rękojmi za wady, z okresem waŜności od ………… (termin 
zakończenia przedmiotu umowy plus 61 dni) do ………………. (termin zakończenia przedmiotu 
umowy plus 61 dni plus 2 lata). 

4. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub 
poręczenia, które wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i 
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem kaŜdego 
aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych 
zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi raŜące naruszenie 
warunków Umowy. 

5. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za naleŜycie wykonany, w terminie 30 
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po 
upływie okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie 
dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do 
usunięcia, zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący: 
1) jeŜeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i 
uznania całego przedmiotu Umowy za naleŜycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia 
okresu rękojmi za wady, tj pozostałej części 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-
ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady ostatniego elementu. 

2) jeŜeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień 
publicznych, to Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie w pełnej wysokości do czasu 
protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić 
zabezpieczenie okresu rękojmi za wady (terminy, zakres). 

7. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwolni 
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będą one 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na 
konto Wykonawcy. 

8. Dopuszcza się moŜliwość zamiany formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy na inny rodzaj 
dopuszczony Prawem zamówień publicznych. 

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem protokołu  odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, z formy pienięŜnej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamówień publicznych, Wykonawca 
zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady w wysokości i na 
okres obowiązywania określony w ust. 3 pkt 2 lit. b. 

§ 23 

Faktury.  
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 płatne będzie częściami i rozliczane będzie na 

podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnych z potwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru przejściowymi protokołami odbioru robót załączanymi kaŜdorazowo do faktur 
częściowych za wykonane Roboty. 

2. Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z przedstawionym harmonogramem rzeczowo 
finansowym, nie częściej niŜ raz w miesiącu. 

3. Przejściowe protokoły odbioru robót sporządzane będą na podstawie Księgi obmiarów prowadzonej przez 
Wykonawcę, a ujmującej obmiary wykonanych Robót dokonywane przez Wykonawcę w obecności 
Inspektora Nadzoru. 

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych, o których mowa w ust 1, 
nie moŜe przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy. 
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5. Końcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odebraniu 
wszystkich robót objętych niniejszą Umową i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz rozliczenia wykonanych robót potwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do 
usunięcia, wypłata wynagrodzenia zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu 
skutecznego usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za naleŜycie wykonany, bądź zostanie dokonana 
pod warunkiem wpłaty na konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość kosztu 
usunięcia wad, obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kwota ta 
zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i 
uznania przedmiotu Umowy za naleŜycie wykonany. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia , które nie uniemoŜliwiają 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniŜenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o koszt naprawy wadliwie wykonanych elementów. 

8. Zamawiający będzie miał prawo, ale nie obowiązek, wstrzymać naleŜną Wykonawcy płatność w 
przypadku, gdyby Wykonawca zalegał z płatnościami na rzecz swoich Podwykonawców za materiały lub 
usługi związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Wówczas za dodatkową pisemną dyspozycją 
Wykonawcy środki mogą być bezpośrednio przekazane na rachunek bankowy Podwykonawcy. 

9. Strony zgodnie postanawiają, iŜ warunkiem wypłaty całego naleŜnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie 
przedstawienie przy odbiorach końcowych przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców 
stwierdzających, iŜ nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami z 
tytułu zawartych przez Wykonawcę umów. W sytuacji jeŜeli w związku z ustalonymi przez Wykonawcę w 
umowach z Podwykonawcami terminami płatności przedstawienie takich oświadczeń nie będzie moŜliwe, 
Wykonawca przy odbiorach końcowych przedstawi oświadczenia Podwykonawców wskazujące terminy 
wymagalności i wysokość poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych z Podwykonawcami 
umów wraz z deklaracjami, Ŝe zapłata wskazanych kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu 
zawartych z Wykonawcą umów. 

10. W sytuacji, w której przedstawienie oświadczeń Podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń nie 
będzie moŜliwe z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Zamawiającemu będzie przysługiwało 
prawo zatrzymania kwot w wysokości ogólnych zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonawców do 
czasu ich uregulowania przez Wykonawcę. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocznie po przedstawieniu 
przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcami. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia 
Zamawiającemu na kaŜdorazowe wezwanie Zamawiającego oświadczeń wszystkich Podwykonawców o 
wysokości roszczeń względem Wykonawcy i terminach ich zapadalności. 

11. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iŜ zapłata faktur końcowych bądź przekazanie naleŜnych 
Wykonawcy kwot bezpośrednio Podwykonawcy zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu stanowić będzie 
ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej Umowy oraz wygaśnięcie wszelkich roszczeń 
związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
przysługujących Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń naleŜytego wykonania 
umowy, w przypadku gdy zwrot taki będzie naleŜny 

12. W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty dokonuje 
Inwestor Zastępczy. Wykonawca przekazuje prawidłowo sporządzone i kompletne dokumenty 
rozliczeniowe wraz z fakturami Inwestorowi Zastępczemu, który w terminie 7 dni dokonuje ich 
sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty Wykonawcy. W 
przypadku gdy dokumenty, o których mowa w poprzednim zdaniu są nieprawidłowo sporządzone, 
niekompletne lub zawierają błędy, Inwestor Zastępczy zwraca je Wykonawcy do poprawy z 
powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Wykonawca po poprawieniu dokumentów zobowiązany jest 
ponownie złoŜyć je u Inwestora zastępczego w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w 
zdaniach poprzednich. 

13. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez 
Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej, 
sprawdzonej i opisanej przez Inwestora Zastępczego faktury VAT. Za dzień zapłaty naleŜności uwaŜa się 
datę złoŜenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

14. Faktury VAT naleŜy adresować na Zamawiającego tj. Gminę Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 
Wałbrzych, NIP 886-25-84-003. 
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§ 24 

Kary umowne i odszkodowania. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 
ust.1niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 

15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, 
2) za opóźnienie rozpoczęcia Robót – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za kaŜdy 

dzień opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, 
3) za opóźnienie w wykonaniu Robót będących przedmiotem Umowy – w wysokości 7.000,00 zł 

(słownie: siedem tysięcy złotych) za kaŜdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu 
określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi – w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od 
upływu ustalonego terminu usunięcia wad. 

3. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyŜej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w terminie 7 
dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

4. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w 
artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu 
z tytułu wykonania części Umowy.  

5. JeŜeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy 
spowodowane przypadkami Siły wyŜszej. 

§ 25 

Odpowiedzialność. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 

Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak teŜ spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i 
podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności: 
1) za odpowiednie wykonanie Robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji 

inwestycji i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Terenie budowy, 
2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń, 
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, 

standardów i norm, jak równieŜ zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru, 

4) za wszelkie związane z wykonaniem Robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw 
patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych 
oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, 

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek uŜytkowania przez Wykonawcę Terenu Budowy, materiałów, 
maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeŜeń właściwych organów nadzoru 
lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego), których 
pozwolenie moŜe być wymagane do uŜytkowania obiektu, instalacji, urządzeń lub zastrzeŜeń innych 
osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeŜenia dotyczą Obiektu, instalacji i urządzeń, za wyjątkiem 
tych, które dotyczą praw do posiadania nieruchomości, na której realizowany jest obiekt. 

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeŜeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo 
inne osoby trzecie, dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, obiektu, instalacji i urządzeń 
Wykonawca jest w szczególności zobowiązany, na pisemne Ŝądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z 
nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych 
zastrzeŜeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez 
powyŜsze organy, w tym np. udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłoŜyć potrzebne dokumenty i 
opracowania. 
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3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, 
jak równieŜ osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło. 

§ 26 

Wykonanie Robót odmiennie niŜ w Projekcie. 
1. Wykonawca moŜe z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji Robót objętych Umową 

inaczej niŜ to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, albo zastosować inne materiały, urządzenia lub konstrukcje, niŜ określone w Dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeŜeli zmiany te nie 
wpłyną na trwałość, wartość uŜytkową, estetyczną i techniczną Obiektu oraz na przedłuŜenie terminu 
wykonania Umowy, jak teŜ na zwiększenie kosztów eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać 
przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany 
te będą poŜądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych 
dla środowiska. 

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego 
pisemną akceptację. 

3. JeŜeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany Dokumentacji projektowej i  Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane z 
dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.. 

§ 27 

Zmiana Umowy. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem niewaŜności, jedynie w 

formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 

2. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem dopuszczonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian w zakresie rzeczowo-finansowym robót określonym 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

§ 28 

Zmiana wynagrodzenia. 
1. JeŜeli Roboty wynikające z wprowadzanych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27 Umowy, 

odpowiadają opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy cena jednostkowa określona w ofercie, uŜywana jest 
do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

2. JeŜeli roboty wynikające z wprowadzonych zmian, zgodnie z postanowieniami § 26 i 27, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego 
cenę jednostkową tych robót ustaloną przy zastosowaniu kalkulacji szczegółowej opisanej w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym 
(Dz.U.04.130.1389), z uwzględnieniem narzutów kosztów pośrednich i zysku nie większych od 
określonych przez Wykonawcę w ofercie. 

3. JeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie 
nieuzasadniona Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. W przypadku 
rozbieŜności stanowisk co do wysokości ceny w ten sposób ustalonej, strony obowiązane są do 
polubownego załatwienia sprawy z zachowaniem formy pisemnej. 

§ 29 

Odstąpienie od Umowy. 
1. KaŜda ze stron moŜe odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w 

przepisach prawa. 
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2. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w 
tym przypadku moŜe od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia w formie 
pienięŜnej naleŜnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy. 

2) w przypadku opóźnienia rozpoczęcia Robót powyŜej 30 dni kalendarzowych od daty protokólarnego 
przekazania terenu budowy – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od Umowy, 

3) w przypadku opóźnienia realizacji Robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym powyŜej 30 dni kalendarzowych – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, 

4) wykonywania przez Wykonawcę Robót nie zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego 
z Instytucjami współfinansującymi Zadanie – w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust.2 punkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leŜących po 
Ŝadnej stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego i Inwestora zastępczego protokołu inwentaryzacji Robót 

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku, 
2) zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu 

której odstąpiono od Umowy, 
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na Terenie Budowy 

jest niezbędne, 
4) wezwania Zamawiającego i Inwestora zastępczego do dokonania odbioru Robót wykonanych na dzień 

odstąpienia i robót zabezpieczających, 
5) zwrócenia Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, dziennika budowy, ksiąŜki obmiarów, 
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym 

geodezyjnej. 

5. Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie 
przepisy o odbiorze 

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności takiego 
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

§ 30 

Postanowienia róŜne. 
1. Spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 
publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze. 

3. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 

4. Załączniki: 
1) Załącznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2) Załącznik nr 2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
3) Załącznik nr 3: Dokumentacja projektowa. 
4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy. 
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